

Usnesení č. 27/2021

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 30. srpna 2021 od 16:00

Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Mgr. Roman Binder, Bc. Daniel Dvořák, Pavel Kotrba

Omluveni: Ivo Kurhajec

Program zasedání:

1. Schválení programu
2. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě – Vybavení interiéru objektů č.p. 74 a č.p. 487 – Rychta, Klecany
3. Dodatek č. 6 k SOD akce „Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty č.p. 74 a č.p. 487, Klecany“
4. Dodatek č. 1 – Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení – ASEKOL, a.s.
5. Nabídka optické propojky serverových místností objektu Rychta č.p. 74 a č.p. 487, Klecany – NHK, s.r.o.

Rada města Klecany:

1. Schválila program zasedání

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se

2. Bere na vědomí:

- informace o důvodu dodatku – doplnění dodávky o části grafiky, které nebyly navrženy v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr nebyly obsaženy. Cena je navýšena o 17 065,29 Kč bez DPH.
- návrh Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě - Vybavení interiéru objektů č.p. 74 a č.p. 487 - Rychta, Klecany, VI. grafika (piktogramy)

Schvaluje znění a podpis Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě - Vybavení interiéru objektů č.p. 74 a č.p. 487 - Rychta, Klecany, VI. grafika (piktogramy). Ukládá investičnímu technikovi připravit k podpisu Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě se společností Miroslav Schmid – Reklamní studio Nonak Blériotova 1004/5, 197 00, Praha 9 - Kbely, IČ: 69407142, termín: 31.8.2021

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se

3. Bere na vědomí:

- informace o potřebě provedení víceprací (ve výši 3 301 556,14 Kč bez DPH) a méněprací (ve výši 588 558,04 Kč bez DPH), výsledná cena změny ve výši 2 712 998,10 Kč bez DPH v rámci stavby „Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty č. p. 74 a 487 ve městě Klecany“ a informace o důvodech prodloužení lhůty pro dokončení dodatečných částí díla o 60 dní.
- Oznámení změny č. 5 vč. příloh
- Návrh Dodatku č. 6 k SOD (Zhotovitel provede celé kompletní dílo v rozsahu projektové dokumentace nejpozději do 645 dnů od předání a převzetí první části staveniště, vyjma prací uvedených v Oznámení změny číslo 5, které budou dokončeny do 60 dnů od data podpisu dodatku č.6 smlouvy o dílo. Cena díla bez DPH: 72 964 887,03- Kč

Schvaluje znění a podpis Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo akce „Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty č. p. 74 a 487 ve městě Klecany“ ze dne 12. 11. 2019. Ukládá investičnímu technikovi připravit Dodatek č. 6 k podpisu, termín: 31.8. 2021.

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se

4. Schválila znění a podpis Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ASEKOL, a.s. se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, IČO: 27373231

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se

5. Bere na vědomí nabídku na realizaci optického propojení racků serverových místností Rychty č.p. 74 a č.p. 487, Klecany.
Schvaluje kalkulaci s částkou 43 032,- Kč, včetně DPH 21%

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se

Pavel Kotrba
místostarosta

Bc. Daniel Dvořák
starosta