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Informace Kk souladu projektu

v nasledujici tabulce.

s kritérii

prijatelnosti jsou prehledné uvedeny

Specificka kritéria prijatelnosti

Zhodnoceni ve vztahu k projektu

Projekt je v souladu s Koncepci ochrany
obyvatelstva do 2020 s vyhledem do roku
2030

ANO - Projekt je v souladu s Koncepci
ochrany obyvatelstva do 2020 s vyhledem
do roku 2030. Vazba projektu na tento
dokument je podrobné popsana v kapitole
5.5.1. Soulad je napfr. s klicovymi prioritami
l.aV., str. 16

Projekt je v souladu se Strategii
prizplsobeni se zméné klimatu v
podminkach CR v aktualnim znéni.

ANO - Projekt je v souladu se Strategii
prizpUsobeni se zméné klimatu v podminkach
CR v aktualnim znéni. Konkrétni vazba je
podrobné uvedena v kapitole 5.5.2. Projekt
reaguje na aktualni trend klimatickych zmén
v podminkach CR, konkrétné na stale se
zvysujici rizika sucha. Soulad je napr. s
kapitolou 3.10.3.2 Rozvoj a posileni
integrovaného zachranného sytému, str. 67.




Zadatel ma zajisténou administrativni,
financni a provozni kapacitu k realizaci a
udrzitelnosti projektu.

ANO - V ramci projektu byl sestaven kvalitni
projektovy tym, projekt byl odsouhlasen
zastupitelstvem vcetné spolufinancovani,
zadatel vycCleni na provoz projektu
kazdorocné prostredky ze svého rozpoctu.
JSDH Klecany je stabilni jednotkou, ktera je
pripravena vyuzivat vystupy projektu k ucelu
ochrany obyvatelstva, majetku a Zivotniho
prostredi pri mimoradnych udalostech.
Projektovy tym a jeho odpovédnosti jsou
popsany v kapitole 7; financni,
administrativni a provozni udrzitelnost je
uvedena v kapitole 15.

Minimalné 85 % zpusobilych vydaju
projektu je zaméreno na hlavni aktivity
projektu.

ANO - Z rozpoctu je patrno, ze vice nez 85%
vydajl projektu je zaméreno na hlavni
aktivity projektu. Hlavni aktivitou projektu
je porizeni velkokapacitni pozarni cisterny
na dopravu vody (,,CAS“). Ta tvori 97,13 %
uznatelnych nakladd projektu.

Vydaje na hlavni aktivity v rozpoctu
projektu odpovidaji trznim cenam.

ANO - Vydaje na hlavni aktivity v rozpoctu
projektu odpovidaji trznim cenam. V ramci
prazkumu trhu byli osloveni tfi dodavatelé,
kteri predlozili nabidku, a pro Gcely projektu
byla stanovena prumérna cena téchto
nabidek.

Cilové hodnoty indikatora odpovidaji
cilim projektu.

ANO - Cilové hodnoty indikator( odpovidaji
cilim projektu. Jedna se o pocet techniky a
vécnych prostredku vykazovanych jako set
urceny pro vykon cinnosti spojenych s
extrémnim suchem. Cilovy indikator v
pripadé tohoto projektu je porizeni 1 ks
velkokapacitni pozarni cisterny na dopravu
vody vcetné prislusenstvi a vybavy.

V hodnoceni eCBA/financni analyze
projekt dosahne minimalné hodnoty
ukazatell, stanovené ve vyzvé.

ANO - Projekt dosahl minimalné hodnoty
ukazatell. Analyza CBA je uvedena v kapitole
16.

Projekt je v souladu s dokumentem
»Zajisténi odolnosti a vybavenosti
zakladnich slozek integrovaného
zachranného systému - Policie CR a
Hasi¢ského zachranného sboru CR
(v€etné JSDH) v uzemi, s dlirazem na
prizplisobeni se zménam klimatu a novym
rizikim v obdobi 2014 - 2020“ podle typu
prijemce.

ANO - Projekt je v souladu s prislusnym
dokumentem a respektuje vécné zaméreni
pozadavku véetné normativu vybaveni podle
typu prijemce. Dle normativd je mozné

pro jednotku SDH obce kategorie Ill. poridit
velkokapacitni cisternu na dopravu vody.




Projekt respektuje druh rizika (sucho,
orkany a vétrné smrsté, snéhové srazky a
masivni namrazy, havarie nebezpecnych
latek) definovany pro exponované uzemi.

ANO - Projekt respektuje druh rizika
definovany pro exponované uzemi. Klecany
se nachazi v ORP Brandys nad Labem - Stara
Boleslav, definovaného v priloze ¢. 6
Specifickych pravidel vyzvy jako oblast, kde
je zvysené riziko pro mimoradné udalosti

z dlivodu sucha.

Projekt prispiva minimalné ke snizeni
negativnich jevi mimoradné udalosti,
nebo ke zvyseni kvality zachrannych a
likvida€nich praci, nebo ke snizeni casové
dotace potrebné pri zachrannych a
likvidaénich praci pfi reSeni mimoradnych
udalosti.

ANO - Projekt prispiva ke sniZzeni negativnich
jev( mimoradné udalosti, ke zvyseni kvality
zachrannych a likvidacnich praci a ke snizeni
Casové dotace potrebné pri zachrannych a
likvidacnich praci pri reseni mimoradnych
udalosti spojenych se suchem. Soucasny stav
zachranné hasicské techniky neni dlouhodobé
udrzitelny pro reseni mimoradnych udalosti.
Nova pozarni cisterna prispéje ke zlepseni
vsech téchto faktord.

Obce, které zrizuji jednotky pozarni
ochrany (8 29 zakona ¢. 133/1985 Sb., o
pozarni ochrané) - jednotky sboru
dobrovolnych hasi¢t kategorie Il a lll
(podle prilohy zakona o pozarni ochrané)
dolozily doporucujici stanovisko HZS CR.

ANO - Mésto priklada doporucujici stanovisko
HZS Stredoceského kraje k projektu, které
bylo vydano na zakladé posouzeni studie
proveditelnosti.

Datum zahajeni realizace projektu nebylo
drive nez 1. 1. 2014.

ANO - Datum zahajeni prvniho pravniho
ukonu tykajiciho se aktivit projektu nastalo
az v roce 2016. Doklada to casovy
harmonogram projektu v kapitole 5.6.

Datum ukonceni realizace projektu bude
nejpozdéji 31. 12. 2019.

ANO - Prokazatelné uzavreni vsech aktivit
projektu se predpoklada nejpozdéji v roce
2018. Doklada to ¢asovy harmonogram
projektu v kapitole 5.6.

Minimalni vySe celkovych zpuUsobilych
vydajl projektu vé. DPH je 1 mil. K¢.

ANO - Na zakladé priazkumu trhu jsou celkové
zpusobilé naklady vyssi nez 1 mil. KE.

Tabulka 1: Prijatelnost projektu




3 ZAKLADNI INFORMACE O ZADATELI

Zadatel

Obchodni jméno Mésto Klecany

Sidlo Do Klecanek 52, 250 67 Klecany
IC 00240290

DIC CZ00240290

Web http://www.mu-klecany.cz/
E-mail muklecany@mu-klecany.cz
Telefon 284 890 064, 739 592 775

Datova schranka 4débdnh

Osoby
Jméno Role Kontakt
. statutarni zastupce e-mail:  ivo.kurhajec@mu-klecany.cz
Ivo Kurhajec
obce (starosta) telefon: 737 687 851
Mgr. Lubos kontaktni osoba pro e-mail:  rambousek@lka.cz
Rambousek pI’O]elft (projektovy
manazer) telefon: 721 125978
odborny garant projektu ) )
Martin Hora e-mail:  martin.vhmtrade@seznam.cz
(koordinator SDH
Klecany) telefon: 775 055 486

Narok na odpocet DPH na vstupu ve vztahu ke zpUsobilym

vydajam NE

Nakup cisternové automobilové strikacky

Nazev projektu - b5 jednotku SDH Klecany



mailto:muklecany@mu-klecany.cz
mailto:ivo.kurhajec@mu-klecany.cz

4 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO

SOULAD S PROGRAMEM

4.1 MISTO REALIZACE PROJEKTU

Jednotka pozarni ochrany lll. kategorie

JSDH Klecany
Sidlo Do Klecanek 301, 250 67 Klecany
Starosta sboru Miroslav Kodet
Obec s rozsirenou puisobnosti Brandys nad Labem - Stara Boleslav
Mimoradné udalosti ORP sucho, havarie nebezpecnych latek

Obrazek 1: Hasi¢ska zbrojnice Klecany

Zdroj 1: Fotoarchiv SDH Klecany



4.2 POPIS CILOVYCH SKUPIN PROJEKTU

Cilové skupiny projektu mizZeme rozdélit do dvou skupin - primarni a sekundarni.
Za sekundarni cilovou skupinu projektu lze oznacit organy krizového rizeni obci a kraju
a organizacnich slozek statu a slozky integrovaného zachranného systému. Primarni

cilovou skupinou jsou obyvatelé Ceské republiky.

4.2.1.1 ORGANY KRIZOVEHO RIZENi OBCi A KRAJU

A ORGANIZACNICH SLOZEK STATU

Organy krizového rizeni zabezpecuji analyzu a vyhodnoceni moznych ohrozeni svého
zrizovatele, jeho bezpecnosti, planovani, organizovani, realizaci a kontrolu cinnosti

provadénych v souvislosti s pripravnymi opatrenimi a resenim krizovych situaci.

V ramci tohoto projektu je dulezity predevsim organ krizového fizeni obce. Organ
krizového rizeni obce je tvoren starostou obce a obecnim Uradem. Konkrétni ¢innosti
organ( krizového fizeni jsou stanoveny zakonem ¢. 240/2000 Sb., o krizovém Fizeni

a 0 zméné nékterych zakonu (krizovy zakon).

Diky porizeni nové techniky pro JSDH Klecany budou moci vSechny organy krizového
rizeni, predevsim pak organ krizového fizeni obce, pocitat s lepsi akceschopnosti
jednotky JSDH Klecany, ¢imz dojde k efektivnéjsimu a rychlejsimu reseni krizovych

situaci i mimoradnych udalosti.

4.2.1.2 SLOZKY INTEGROVANEHO ZACHRANNEHO SYSTEMU

Mezi zakladni slozky integrovaného zachranného systému (dale jen ,,1ZS*) dle zakona €.

239/2000 Sb., o integrovaném zachranném systému a o zméné nékterych zakon( patri:

e Hasi¢sky zachranny sbor Ceské republiky,

e jednotky pozarni ochrany zarazené do plosného pokryti kraje jednotkami pozarni
ochrany,

e zdravotnicka zachranna sluzba,

e Policie Ceské republiky.



Jednotka sboru dobrovolnych hasici Klecany (dale jen ,,JSDH Klecany“) patfi mezi
zakladni slozky IZS. Jedna se o jednotku pozarni ochrany, ktera je zarazena do plosného

pokryti kraje jednotkami pozarni ochrany a je zarazena do kategorie JPO Ill.

Diky nakupu cisternové automobilové strikacky pro JSDH Klecany dojde ke zlepseni
akceschopnosti jednotky. Jednotka bude moci svoji Cinnosti vice prispivat k reseni
mimoradnych udalosti a krizovych situaci v kraji, coz prispéje ke zlepseni

akceschopnosti celého Integrovaného zachranného systému.

4.2.1.3 OBYVATELE CESKE REPUBLIKY

Primarni cilovou skupinou projektu jsou obyvatelé Ceské republiky. Diky realizaci
projektu dojde ke zlepseni Cinnosti I1ZS spojenych s plnénim cinnosti v ramci ochrany
obyvatelstva, predevsim pfi ochrané Zivota, zdravi a majetku obyvatel. Obyvatelé CR
vystupy projektu oceni predevsim v nastalych mimoradnych udalostech a krizovych
situaci, kdy jim diky nové pozarni technice bude poskytnuta profesionalni pomoc

na vyssi Urovni, nez tomu bylo doposud.

Jednotka SDH Klecany pulsobi prevazné na Uzemi Stredoceského kraje v ramci Uzemi
obce s rozsifenou pusobnosti Brandys nad Labem - Stara Boleslav, proto jsou cilovou
skupinou predevsim obyvatelé, podnikatelé, firmy, spolky, subjekty verejné spravy Ci
samospravy, zivotni prostredi, majetek obyvatel z tohoto Uzemi.

Obecné se da rici, Ze cilovymi skupinami projektu jsou Uplné vsichni, kteri Ziji, pracuji
nebo se jakykoliv zplsobem pohybuji v dojezdovém Uzemi JSDH Klecany. Pozar mGze
de facto vzniknout kdekoliv, kdykoliv a ohrozuje vsechny osoby bez rozdilu. Kromé lidi

zasahuje také zvirata, lidsky majetek a prirodu.

4.3 POPIS CILU A VYSLEDKU PROJEKTU A JEJICH
PRISPEVKU K NAPLNOVANI SPECIFICKEHO CILE 1.3

4.3.1 CILE PROJEKTU

Tento projekt prispéje k naplnovani specifického cile 1.3 ZvySeni pripravenosti
k Feseni a Fizeni rizik a katastrof. Prinosem tohoto cile bude dosaZeni vyssi ochrany

zZivota, zdravi, osob, majetku a hospodarskych aktivit ve vazbé na nova rizika a zmény
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klimatu jako jsou privalové a dlouhotrvajici intenzivni srazky, masivni namrazy, déle
trvajici sucha, vichrice, sesuvy, rozsahlé pozary ¢i mimoradné udalosti antropogenniho

puvodu.

V soucasné dobé se slozky IZS potykaji s nedostatecnou vybavenosti a odolnosti
predevsim v Uzemi se zvysenym Ci predpokladanym vyskytem mimoradnych udalosti
a rizik, z nich vyplyvajicich, nebo s kumulovanymi mimoradnymi udalostmi a riziky,

které souviseji s klimatickymi zménami, antropogennimi a technickymi riziky.

Pro dosazeni plné pfipravenosti bude v exponovanych (zemich CR posilena vybavenost
a odolnost infrastruktury zakladnich slozek IZS, jeji sobéstacnost a specializované

technické a technologické prostredky.

Specificky cil 1.3 prispéje k naplnéni Strategii Evropa 2020, ktera ma mimo jiné za cil
pripravenost a efektivni reseni rldznorodych mimoradnych udalosti tak, aby byly
minimalizovany ekonomickeé ci ekologické skody, negativni dopad na Zivot a zdravi osob
a na celkovou bezpecnost a stabilitu zemé. Pripravenost na nova rizika a prizplsobeni

se zménam klimatu se tak stava zakladni podminkou rozvoje konkurenceschopnosti.

Cilem projektu je prispét ke splnéni specifického cile 1.3 tak, aby doslo ke zvyseni
pripravenosti k reseni mimoradnych udalosti, které jsou spojené predevsim
s extrémnim suchem v oblasti obce s rozsirenou plsobnosti Brandys nad Labem - Stara

Boleslav.

Konkrétnim cilem projektu ,,Nakup cisternové automobilové strikacky pro jednotku
SDH Klecany“ je zvySeni pripravenosti jednotky SDH Klecany pro vykon cinnosti

spojenych s extrémnim suchem.

4.3.2 VYSLEDKY PROJEKTU

Cilem projektu je zvyseni pripravenosti jednotky SDH Klecany pro vykon cinnosti
spojenych s extrémnim suchem. Tohoto cile bude dosazeno diky nakupu zcela nové
cisternové automobilové strikacky, ktera bude vybavena modernimi technologiemi

a bude spliovat technické parametry dnesni moderni doby.

Diky nové cisternové automobilové strikacce bude moci JSDH Klecany plnit slozitéjsi a
narocnéjsi Ukoly, které drive vzhledem ke své velmi zastaralé technice nebyla schopna

zajistit. Diky této nové technice bude moci JSDH Klecany prispét k plnéni specifického
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cile 1.3 Zvyseni pripravenosti k reseni a rizeni rizik a katastrof a to konkrétné ke zvyseni
pripravenosti k reseni problém( spojenych s extrémnim suchem v oblasti obce

s rozsirenou pasobnosti Brandys nad Labem - Stara Boleslav.

Vysledkem projektu bude tedy zcela nova cisternova automobilova strikacka, ktera
bude slouzit jednotce SDH Klecany, a ktera zvysi jeji pripravenost pro vykon
c¢innosti spojenych s extrémnim suchem v oblasti obce s rozsifenou putsobnosti

Brandys nad Labem - Stara Boleslav.
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5 PODROBNY POPIS PROJEKTU

5.1 IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI DOTCENYCH
REALIZACI PROJEKTU

Mistem realizace projektu je druha budova hasi¢ské zbrojnice SDH Klecany, ktera se
nachazi v arealu Dolni Kasarna na adrese Klecany 974, 250 67 na katastralnim uzemi
Klecany [666033] parcelni Cislo st. 974. Nemovitost je v majetku mésta Klecany.
V budové se nachazi dvé garaze pro hasi¢skou techniku a mensi dilna, kterou SDH

Klecany vyuziva. Nové zakoupena cisterna bude parkovat v této budoveé.

Obrazek 2: Hasi¢ska zbrojnice JSDH Klecany - parcelni Cislo st. 974

1L
M

1:682
o 5 m r/’-\

Zdroj 2: NahliZzeni do katastru nemovitosti, 2016 (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/)
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5.2 VYCHOZI STAV

V soucasnosti je technické vybaveni JPO Klecany ve velmi spatném stavu. Néktera
technika pripomina spise muzejni kusy, nez techniku vhodnou k odbornému zasahu
pri mimoradnych udalostech. Zaklad technického vybaveni jednotky tvori CcCtyri

automobily viz. nasledujici tabulka €. 2.

Vozidlo rok vyroby objem cisterny
TATRA 805 1959 0l
TATRAT 138 1971 6000 |
LIAZ CAS K25 - L101 1990 2500 |
SKODA 706 RT HP CAS 25 1962 3700 |

Tabulka 2: Vozovy park JSDH Klecany

Pri velkych pozarech je tedy jednotka zavisla na automobilu TATRA T 138 z roku 1971.
Tato cisterna je velmi zastaralda, coz souvisi s jejim celkové Spatnym technickym
stavem. Cisterna musi byt casto opravovana tak, aby byla provozuschopna. JSDH
Klecany cisternu udrzuje vlastnimi silami a praci s financnim prispénim mésta.
V poslednich letech byva problém pripravit cisternu na technickou prohlidku tak, aby
splnila veskeré predpisy, mésto musi vzdy investovat vétsi castku na jeji opravy.
Vzhledem k technickému stavu cisterny a k jeji neohrabanosti v terénu realné hrozi, ze
JPO v pripadné mimoradné udalosti vibec nevyjede nebo se do mista mimoradné
udalosti vzhledem k terénu vibec nedostane, coz mize ohrozit Zivoty, zdravi i majetek
osob. Cisterna ma navic maly objem nadrze a to pouze 6 000 |, coz pri pozarech vétsiho
rozsahu znamena nutnost castého dopliovani vody. Problémem je také rychlost vozidla,
ktera dosahuje maximalné 65 km/h, coz muze mit za nasledek pozdni prijezd jednotky

na misto mimoradné udalosti.
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Obrazek 3: Stavajici CAS - Tatra T 138

Zdroj 3: Fotoarchiv SDH Klecany, 2016

Dale JPO Klecany disponuje tfemi dalsimi automobily - TATRA 805, LIAZ CAS K25 - L101,
SKODA 706 RT HT CAS 25. Jedna se o mensi automobily, které maji maly objem nadrze.
Automobily jsou stejné jako TATRA T 138 jiz starsi a je nutné vénovat jim zvysenou
pozornost pri udrzbé. Tyto automobily jednotka vyuziva pri mensich mimoradnych

udalostech, kdy neni nutné vyuzit velkokapacitni cisternu.

Obrazek 4: TATRA 805

HASICI KLECANY
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Zdroj 4: Fotoarchiv SDH Klecany, 2016
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Obrazek 5: SKODA 706 RT HP CAS 25

Zdroj 5: Fotoarchiv SDH Klecany, 2016

JSDH Klecany dale vyuziva motorovou strikacku PS8 a pridavny vozik za hasicsky viz
PPS 12.

Obrazek 6: Pridavny vozik za hasi¢sky vz PPS 12

Zdroj 6: Fotoarchiv SDH Klecany, 2016
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5.3 POPIS NULOVE VARIANTY

Pokud projekt nebude realizovan, bude JPO Klecany nadale odkazana na stavajici
nevyhovujici techniku, do které bude muset postupem casu investovat stale vice
penéznich prostfedk(, a ktera je jiz v soucasnosti na hranici své Zivotnosti.
Do budoucna to muze znamenat neschopnost JPO Klecany plnit Ukoly integrovaného
zachranného systému. Mésto Klecany nema dostatek financnich prostredkd, aby mohlo

cely projekt financovat z vlastnich zdroju.

5.4 POPIS INVESTICNi VARIANTY PROJEKTU

5.4.1 PRIPRAVNE AKTIVITY

V ramci pripravy projektu bude zpracovana Studie proveditelnosti, kterou zpracuje
odborna firma LK Advisory s.r.o. Vramci shromazdovani podkladi pro Studii
proveditelnosti provedlo mésto Klecany prizkum trhu na hlavni aktivitu projektu, tedy
porizeni specializované techniky a vécnych prostredkd pro vykon cinnosti spojenych
s extrémnim suchem. Studie proveditelnosti bude nasledné predlozena k posouzeni
Hasicskému zachranného sboru Stredoceského kraje. Pokud HZS StredocCeského kraje
vyda k projektu kladné stanovisko, bude zpracovana samotna Zadost o podporu a to
prostfednictvim elektronického systému MS2014+ a viechny relevantni prilohy Zadosti
o podporu. Nasledné bude Zadost o podporu véetné viech priloh elektronicky

prostrednictvim MS2014+ podana.

5.4.2  POPIS REALIZACE HLAVNICH AKTIVIT PROJEKTU

Hlavni aktivitou projektu je porizeni majetku k posileni vybaveni jednotky SDH Klecany
pro vykon cinnosti spojenych s extrémnim suchem. V ramci této aktivity dojde k nakupu
velkokapacitni pozarni cisterny na dopravu vody. Tato aktivita bude zahajena dnem
podpisu kupni smlouvy s dodavatelem, ktery vzejde z vybérového rizeni, ukoncena bude

predanim pozarni cisterny, coz bude stvrzeno vystavenim predavaciho protokolu.

5.4.3 POPIS REALIZACE VEDLEJSICH AKTIVIT PROJEKTU
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Prvni vedlejsi aktivitou projektu bude zpracovani Studie proveditelnosti, tato aktivita

probéhne jiz v pripravné fazi projektu pred odevzdanim Zadosti o podporu.

V ramci realizace vedlejsich aktivit projektu probéhne vybérové rizeni na cisternovou
automobilovou strikacku. Vybérové rizeni bude zpracovano odbornou firmou tak, aby
splnovalo veskeré podminky zakona ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach a zaroven

podminky uvedené v Obecnych pravidlech pro Zadatele a prijemce.

V prubéhu realizace bude zadatel plnit povinnou publicitu podle kapitoly 13 Obecnych
pravidlech pro Zadatele a prijemce. Na internetovych strankach obce bude zverejnén
strucny popis projektu, jeho cile, vysledky a informace, ze je na projekt poskytovana
financni podpora z EU. Na internetovych strankach budou dale umisténa loga IROP
a MMR CR. Déle prijemce po zahajeni realizace projektu umisti na viditelném misté&
v misté realizace projektu plakat A3, na kterém bude uveden nazev projektu, hlavni cil

projektu a vyse financni podpory.
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5.4.4 POPIS UKONCENIi REALIZACE PROJEKTU

Ukonceni realizace projektu probéhne po dodani velkokapacitni pozarni cisterny a to
uvedenim cisterny do provozu. Cisterna bude pojisténa v ramci povinného ruceni
a registrovana v Registru vozidel na prislusném Gradé. Dale probéhne zaskoleni obsluhy

cisterny dodavatelem. Nasledné bude cisterna plné pripravena k zahajeni provozu.

5.4.5 KONECNY STAV PO REALIZACI PROJEKTU

Po dokonceni realizace projektu bude JPO Klecany novou cisternu plné vyuzivat
pri mimoradnych udalostech predevsim pri pozarech. Jednotka bude diky nové cisterné
akceschopnéjsi, efektivnéjsi a rychlejsi pri reSeni mimoradnych udalosti spojenych se
suchem, které je v poslednich letech v ORP Brandys nad Labem - Stara Boleslav stale
Castéjsi.

Cisterna bude udrzovana v bezvadném stavu a budou provadény pravidelné servisni

prace a garancni prohlidky.

5.5 POPIS VAZBY PROJEKTU NA NADRAZENE
STRATEGICKE A KLICOVE DOKUMENTY

Tento projekt ma Sirokou navaznost na dalsi strategické dokumenty.

5.5.1 KONCEPCE OCHRANY OBYVATELSTVA DO 2020
S VYHLEDEM DO ROKU 2030

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s vyhledem do roku 2030 predstavuje

IV

klicovy dokument popisujici systém ochrany obyvatelstva v celé jeho multiresortni Siri

a komplexnosti.
Koncepce odkazuje na Ctyri vrcholové strategickeé cile:

e Bezpecnost obyvatelstva,

Nedélitelnost / Komplexnost,

Udrzitelnost,

Institucionalnost.
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Pro splnéni vyse uvedenych vrcholovych strategickych cild a vizi v oblasti ochrany

obyvatelstva jsou definovany nasledujici klicové priority (Koncepce, str. 16):

I Sirsi zapojeni obéantl do systému ochrany obyvatelstva cestou zvyseni
jejich schopnosti sebeochrany za vyuziti informaci a znalosti ziskanych
v ramci plosného a cileného systému vychovy a pripravy.

I. Sir$i zapojeni pravnickych a podnikajicich fyzickych osob do pfipravy
na mimoradné udalosti a krizové situaci a jejich reseni cestou uzsi spoluprace
s odpovédnymi organy verejné spravy a zvysenym podilem na realizaci
konkrétnich kol u subjektl predstavujicich zvysené riziko pro své okoli.

lIl.  ZvySeni odolnosti a ochrany prvku kritické infrastruktury proti moznym
rizikim a zajisténi SirSiho zapojeni subjektl kritické infrastruktury
do procesu pripravy na mimoradné udalosti a krizové situace a jejich reseni.

IV.  Cilena podpora védy a vyzkum, vyvoje, inovaci s dirazem na vyuzivani
dosazenych vysledkl v aplikacni sfére v ramci systému vzdélavani a pripravy
odbornika.

V. Vyvazené a komplexné vyuzitelné ukoly a nastroje ochrany obyvatelstva
umoznujici efektivni prevenci a pripravu na mimoradné udalosti a krizové
situace a jejich reseni zalozené na presné definovaném a zakotveném

systému ochrany obyvatelstva.

Reseny projekt plné navazuje na kli¢ovou prioritu I., kde je cilem mimo jiné vétsi
zapojeni obyvatelstva, jehoz vysledkem bude zvyseni schopnosti v oblasti sebeochrany
a aktivni zapojeni do reseni mimoradnych udalosti a krizovych situaci. Diky porizeni
nové techniky pro JPO Klecany budou obcané Klecan motivovani zapojit se do Cinnosti
JSDH Klecany, ¢imzZ se aktivné zapoji do reseni mimoradnych udalosti a krizovych

situaci.

Dale reseny projekt souvisi s kliCovou prioritou V., kdy je cilem do roku 2030 posilit
roli jednotek sboru dobrovolnych hasi¢a obci pri plnéni Ukol(i ochrany obyvatelstva.
Diky nakupu nové moderni cisternové automobilové strikacky dojde k posileni role JPO
Klecany. Jednotka bude vice akceschopna, s novym automobilem bude mit moznost
zasahovat v mistech, kam se drive nebyla schopna dostat. Nova cisterna bude navic

nabizet technologie a moznosti, které u stavajici cisterny pri mimoradnych udalostech

20



chybély. Diky tomu tedy dojde k posileni role JSDH Klecany pri plnéni Gkold ochrany

obyvatelstva.
Dale jsou v dokumentu uvedeny zakladni oblasti ochrany obyvatelstva:

o sily,

e vécné zdroje,

e Ukoly ochrany obyvatelstva,
e krizové rizeni,

e vychova a vzdélavani,

e véda a vyzkum, vyvoj, inovace.

Projekt ,Nakup cisternové automobilové strikacky pro jednotku SDH Klecany* patri
predevsim do oblasti vécnych zdrojd. V této souvislosti koncepce klade diraz

na dodrzeni nasledujicich zasad (Koncepce, str. 32):

specialni vybaveni technikou odolnou vuci tézkym prirodnim podminkam,
spolehlivou a bezpecnou obsluhu zrad slozek a zachranované a pri tom
dostatecné vykonnou a moderni,

kvalitni a zivelnym pohromam odolné zazemi soustredéni sil nebo prostredku
nebo skladovych prostor slozek 1ZS, které umozni nasazeni na Uzemi CR
v prijatelnych casovych relacich,

rychlou moznost preskupovani sil a prostredki pro vykon potfebnych cinnosti
v navaznosti na rychlé zmény v pribéhu mimoradnych udalosti Ci krizovych

situaci.

Reseny projekt na tyto zasady navazuje a podporuje je a zaroven reflektuje
podminku spolec¢enské miry rizika z mimoradnych udalosti a krizovych situaci, byt
vrelaci prijatelnych nakladl tzn. splhovat vyvazeny pomér vynaloZenych
prostiedk( na fungovani a porizeni k u¢inku a moznosti ovlivnit rizika vznikla

z velkych mimoradnych udalosti a krizovych situaci.

Pata kapitola koncepce uvadi zakladni Ukoly pro realizaci stanovenych priorit ochrany
obyvatelstva. Jednim z bodl této kapitoly je bod ¢. 20 (Koncepce, str. 54):
»Systematicky vytvaret zdroje pro obménu a nakup nové techniky pro efektivni, acinny
a rychly zasah slozek IZS v souladu s pozadavky na zajisténi jejich akceschopnosti

pro zachranné a likvidacni prace na celém Gzemi CR za vyuZiti jak narodnich tak
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i mezinarodnich zdroji.“ Reseny projekt tento bod napliiuje a s vyuZitim evropskych

prostredkl zajist'uje akceschopnost JSDH Klecany pro zachranné a likvidacni prace.

Projekt ,Nakup cisternové automobilové strikacky pro jednotku SDH Klecany* je
plné v souladu s Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020 s vyhledem do roku
2030 a to predevsim s kapitolami 3.2, 4.2 a 5 (bod €. 20).

5.5.2 STRATEGIE PRIZPUSOBENiI SE ZMENE KLIMATU
V PODMINKACH CR

Strategie prizplsobeni se zméné klimatu v podminkach CR je zastFedujici koncepce

shrnujici problematiku prizpusobeni se zménam klimatu.

Strategie hodnoti vliv zmény klimatu na vybrané sektory a navrhuje principy
adaptacnich opatreni. Jednim z vybranych sektort jsou i mimoradné udalosti a ochrana

obyvatelstva a zivotniho prostredi.

Vzhledem k predpokladané stoupajici tendenci vyskytu mimoradnych udalosti,
spojenych se zménou klimatu, bude nezbytné podporit rozvoj ochrany obyvatel,
zejména integrovaného systému predikce zivelnych udalosti, systému varovani
a vyrozumeéni, integrovaného zachranného systému, ochrany kritické infrastruktury
a environmentalni bezpecnosti. V navaznosti na tyto poznatky strategie mimo jiné
doporucuje podporovat rozvoj ochrany obyvatelstva a zivotniho prostredi
a integrovaného zachranného systému. Tato opatreni musi byt ¢inéna v zajmu zajisténi
rychlé odezvy na vzniklé mimoradné udalosti s cilem dosahnout maximalni Ucinnosti
ochrany zivota postizeného obyvatelstva a infrastruktury zajistujici jeho preziti.
(kapitola 3.10, str. 66)

ReSeny projekt podporuje rozvoj ochrany obyvatelstva a integrovaného
zachranného systému, protoze porizeni nové cisternové automobilové strikacky
zvysi rychlost odezvy JSDH Klecany na vzniklé mimoradné udalosti a zvysi uc¢innost

jednotky v souvislosti s ochranou Zivota a infrastruktury postizeného obyvatelstva.

Strategie jako jedno z adaptacnich opatreni navrhuje - Rozvoj a posileni integrovaného
zachranného systému (kapitola 3.10.3.2, str. 67). Pozornost by méla byt vénovana
predeviim vybaveni (infrastruktufe) HZS CR a jednotek sborti dobrovolnych hasi¢t obci

na provadéni zachrannych a likvidacnich praci.
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Tento projekt reaguje na zménu klimatu, predevsim na rizika spojena s extrémnim
suchem. Diky projektu dojde k posileni IZS konkrétné JPO Klecany. Jednotka bude moci
efektivnéji a UcCinnéji provadét zachranné a likvidacni prace pri mimoradnych
udalostech, které jsou spojeny s extrémnim suchem. Projekt tedy napliuje adaptacni

opatreni - Rozvoj a posileni IZS.

Projekt ,Nakup cisternové automobilové strikacky pro jednotku SDH Klecany“ je
plné v souladu se Strategii prizplsobeni se zméné klimatu v podminkach CR a to

predevsim s kapitolou 3.10.

5.5.3  ZAJISTENI ODOLNOSTI A VYBAVENOSTI
ZAKLADNICH SLOZEK INTEGROVANEHO ZACHRANNEHO
SYSTEMU - POLICIE CR A HASICSKEHO ZACHRANNEHO
SBORU CR (VCETNE JSDH) V UZEMi, S DURAZEM NA
PRIZPUSOBENI SE ZMENAM KLIMATU A NOVYM RIZIKUM
V OBDOBI 2014 - 2020

Tento dokument si klade za cil identifikovat hlavni potreby slozek IZS. Zamérem je
posileni infrastruktury slozek 1ZS v uvedenych ,exponovanych mistech®. Zajisténi
pripravenosti na reseni a rizeni rizik mimo jiné spociva v posileni vybaveni slozek I1ZS
technikou a vécnymi prostredky pro predpokladanou ¢innost dle stanoveného normativu
vybaveni v misté jejich dislokace v regionech, kde lze predpokladat dlouhodoby vyskyt
uvedenych mimoradnych situaci na Uzemi statu, a zajisténi pripravenosti slozek IZS pro
urcity druh dcinnosti v reakci na specifickou mimoradnou udalost vyvolanou
atmosférickymi jevy ve vazbé na zménu klimatu (sucho, snéhové srazky, vitr, orkany,

namrazy) nebo havarie nebezpecnych latek.

ReSeny projekt posiluje vybaveni slozek 1ZS technikou a vécnymi prostfedky a to
konkrétné JPO Klecany. Projekt se zaméruje predevsim na mimoradné udalosti vzniklé
vlivem sucha. Pri téchto mimoradnych udalostech musi JSDH zabezpecovat (kapitola
2.1.2., str. 11):

e haseni rozsahlych lesnich pozard,
e prizkumnou c¢innost a monitorovani mista pozarq,
e zajistovani pozarni vody k haseni (dalkova dopravy, kyvadlova, mobilni nadrze),

e nouzové zasobovani uzitkovou vodou,
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e pomoc objektim kritické infrastruktury s vypadky el. energie a chlazeni vodou.

Uzemi obce s rozsifenou plsobnosti Brandys nad Labem - Stara Boleslav, v némz se
nachazi i JPO Klecany je dotceno zvysenymi riziky z mimoradnych udalosti,
zpusobenych zménou klimatu. Mezi tyto mimoradné udalosti v ORP Brandys nad
Labem - Stara Boleslav patri sucho a havarie nebezpecnych latek. V ramci reseného
projektu se JSDH Klecany chce zamérit predevsim na mimoradné udalosti spojené se
suchem. Mésto Klecany planuje dle normativu uvedeném v tomto dokumentu
(kapitola 2.1.4., str. 13) poridit pro svou JPO lll. velkokapacitni pozarni cisternu

na dopravu vody. Re3eny projekt je tedy pIné v souladu s timto dokumentem.
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5.6 CASOVY HARMONOGRAM REALIZACE

Datum zahajeni a ukoncéeni projektu: 24.03.2016 28.04.2018

Datum zahajeni a ukonceni fyzické realizace projektu: 01.04.2017 31.03.2018

2016 2017

Aktivita
2 3 45 6 7 8 9

Zahajeni a ukonceni projektu

Fyzické zahajeni a ukonceni projektu

Zadost o platbu

I. etapa

Tabulka 3: Podrobny harmonogram projektu
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Predchozi tabulka ¢. 2 zobrazuje casovy harmonogram projektu, ktery je vytvoren

pomoci Ganttova diagramu.

Projekt pocita s celkovym trvanim 28 mésicl, z nichZ bude samotna fyzicka realizace -
od podpisu kupni smlouvy po dodani vozidla - trvat 12 mésicl. Zavérec¢na zadost o
platbu bude pripravena a odevzdana v poslednim mésici projektu. Projekt ma pouze

jednu etapu, ktera odpovida obdobi fyzické realizace.

Nejprve bude probihat priprava projektového zaméru, polozkového rozpoctu, nabidky
a Studie proveditelnosti, kterou pripravi odborna firma LK Advisory s.r.o. Tato priprava
bude ve spolupraci s méstem Klecany a s jednotkou SDH Klecany probihat zhruba

3 mésice.

Nasledné bude Studie proveditelnost spole¢né s Zadosti o vydani Stanoviska HZS
StredocCeského kraje zaslana HZS Stredoceského kraje. HZS Stredoceského kraje vyda
do 30 kalendarni dnli od doruceni zadosti (ve slozitéjsSich pripadech do 60 kalendarnich

dn() souhlasné stanovisko.

Dalsim ddlezitym krokem bude priprava zadosti o podporu v¢. vsech relevantni priloh.
Tuto zadost pripravi odborna firma LK Advisory s.r.o. v Uzké spolupraci s méstem
Klecany a jednotky SDH Klecany. Zadost bude podana elektronicky prostfednictvim
systému MS2014+.

Dalsim krokem bude priprava zadavaci dokumentace k vybérovému rizeni a organizace
vybérového rizeni na dodavatele CAS. Vybérové rizeni bude zpracovano odbornou
firmou tak, aby splnovalo veskeré podminky zakona ¢. 137/2006 Sb., o verejnych
zakazkach a zaroven podminky uvedené v Obecnych pravidlech pro Zzadatele
a prijemce. S dodavatelem, ktery z vybérového rizeni vzejde, bude podepsana Smlouva
o dodavce CAS. Nasledné bude probihat samotna realizace projektu, kde bude Ukolem
dodavatele pripravit CAS k dodani objednateli (méstu Klecany). Dodavatel bude mit

na dodani CAS 12 mésicu.

Po dodani cisternové automobilové strikacky budou probihat nutné Ukony k jejimu
uvedeni do provozu. CAS bude pojisténa, zaregistrovana v registru vozidel a probéhne
odborné zaskoleni JPO Klecany dodavatelem v pouzivani CAS. Nasledné zacne JPO

Klecany CAS pouzivat pri svych vyjezdech k mimoradnym udalostem.
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Poslednim krokem bude priprava zavérecné zpravy o realizaci projektu a zjednodusené
7adosti o platbu. Zavérecna zprava o realizaci projektu a ZZoP bude odevzdana
prostfednictvim formulare v MS2014+. Po provedeni platby pfijemci ze strany RO IROP
zacne bézet pétileté obdobi udrzitelnosti projektu, v ramci néhoz bude mésto Klecany

pravidelné kazdy rok predkladat Zpravu o udrzitelnosti projektu.

5.7 IDENTIFIKACE DOPADU PROJEKTU

Realizace projektu bude mit velmi pozitivni dopady predevsim na reseni mimoradnych
udalosti JSDH Klecany spojenych s extrémnim suchem. Reseny projekt bude mit i dalsi

dopady:

e dojde k zlepseni techniky jednotky,

e snizeni nakladl na udrzbu a obnovu techniky,

e zvySeni akceschopnosti a pripravenosti jednotky na mimoradné udalosti spojené
se suchem,

e zajisténi ochrany obyvatelstva obce a okoli,

e zvyseni ochrany soukromého a verejného majetku,

e zkraceni reakéni doby zasaht a vyjezdu jednotky,

e zvyseni efektivity ostrych i cvicnych zasahu.

5.8 REALIZACE PROJEKTU PRI NESCHVALENI
DOTACE

Pokud Z&dost o podporu nebude schvalena, nebude projekt realizovan. Pfijemce (mésto
Klecany) nema ve svém rozpoctu dostatek financi, aby mohla takto financné narocny

projekt cely financovat z vlastnich zdroja.

5.9 VAZBY PROJEKTU NA PREDCHOZI A NAVAZUJICI
PROJEKTY A ZAMERY

Mésto Klecany realizovalo v minulosti jiz mnoho projektd, na které bude moci tento

reseny projekt plynule navazat. Mezi tyto projekty patri nasledujici:
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Snizeni energetické naro¢nosti Hasi¢ské zbrojnice v Klecanech

Tento projekt byl realizovan v roce 2015 a celkové vydaje projektu byly 1,3 mil. KC.
Projekt byl spolufinancovan ze Statniho fondu Zivotniho prostfedi CR. V ramci projektu
doslo k celkovému zatepleni budovy hasi¢ské zbrojnice a sniZzeni jeji energetické

narocnosti, ktera se nachazi v centru meésta.
Porizeni dopravniho automobilu pro sbor dobrovolnych hasicti Klecany

Na tento projekt byla dne 26. 2. 2016 podana zadost o dotaci. Predpokladana vyse
zpusobilych vydaju tohoto projektu ¢inni 1 mil. KE. Dotacni titul spravuje MV - Generalni
Feditelstvi HZS CR. Pfedmétem projektu je pofizeni dopravniho automobilu, ktery bude

slouzit pro dopravu prislusnik( JSDH Klecany do misto mimoradné udalosti.
Stavebni upravy interiéru zbrojnice

Na tento projekt byla dne 26. 2. 2016 podana zadost o dotaci. Predpokladana vyse
zpusobilych vydaju tohoto projektu cinni 0,5 mil. KE. Dotacni titul spravuje MV -
Generalni Feditelstvi HZS CR. Projekt spociva v rekonstrukci hasi¢ské zbrojnice v ulici
Do Klecanek 301, ktera je v nevyhovujicim stavu a nesplnuje pozadavky JSDH. V ramci
projektu dojde k rekonstrukci podlah, opravé opadanych omitek, vyméné topnych
téles, vyméné oken a dveri, vyméné socialniho zarizeni a dalSich nezbytné nutnych

stavebnich Uprav.

Zadatel mésto Klecany ma zkusenost i s dal$imi projekty, které realizovala z vlastni,

statnich i evropskych financnich prostredku:

e Rekonstrukce komunikace k arealu Dolni Kasarna

e Rekonstrukce namésti V. B. Trebizského v Klecanech

e Cisty vzduch v Klecanech

e Rekonstrukce mistnich komunikaci v Klecanech

e Rekonstrukce MS Klecany

e Realizace energetickych uUspor na objektech ,Méstské ubytovny
a Zdravotniho strediska v Klecanech“

e Snizeni energetické narocnosti Zakladni umeélecké skoly a Télocvi¢ny v arealu

Zakladni skoly v Klecanech
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Navaznost predkladaného projektu ,Nakup cisternové automobilové strikacky
pro jednotku SDH Klecany“ na uvedené zrealizované aktivity Zadatele lze spatrovat
v pripadé napr. rekonstrukce mistnich komunikaci v zajistovani pozarni bezpecnosti

a prujezdnosti danym mistem pfi realizaci projektu.
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6 ZDUVODNENi POTREBNOSTI REALIZACE

PROJEKTU

6.1 ZDUVODNENI POTREBNOSTI REALIZACE
PROJEKTU

V oblasti, kde SDH Klecany pusobi, se v poslednich letech diky zménam globalniho
klimatu objevily problémy spojené s extrémnim suchem. S extrémnim suchem je
spojeno velké riziko vzniku pozar( v krajiné. Tyto pozary mohou vzniknout jak se
zapricinénim clovéka, hlavné z nedbalosti, tak z Cisté prirodnich pricin. Vlivem sucha
je krajina k pozarim nachylna a v pfipadé jejich vzniku muze bez okamzitého zasahu
zachrannych sbor(l velmi rychle dojit k masivnimu Sifeni. Proto je nezbytné, aby
problematické Uzemi bylo dostatecné pokryto jednotkami pozarni ochrany tak, aby
v pripadé vzniku pozaru mohly rychle a efektivné zasahnout a zabranit tak dalsimu
Sireni pozaru.

Pokud projekt nebude realizovan, hrozi snizeni kategorie JPO Klecany na IV. nebo V.,
protoZe soucasna pozarni cisterna je na hranici své Zivotnosti a jednotka ani mésto
nema dostatek financnich prostfedku, aby mohla novou cisternu poridit plné ze svych

vlastnich zdroju.

Nasledujici obrazek ¢. 7 zobrazuje umisténi jednotek pozarni ochrany dle jednotlivych
kategorii |. az Ill. v ORP Brandys nad Labem - Stara Boleslav. Z mapy jednoznacné
vyplyva, ze pokud by kategorie JPO Klecany byla snizena, neni v daném uUzemi
v blizkosti Klecan jina jednotka, ktera by mohla Klecany nahradit. Zachovani JSDH
Klecany v IlIl. kategorii JPO je velice dllezité, protoze pri vypuknuti pozaru hraje velkou
roli véasny prijezd jednotky na misto zasahu a pokud by JSDH Klecany byla kvdli
technickému stavu stavajici cisterny vyrazena z plosného pokryti, mohlo by se stat, ze

ostatni jednotky nebudou schopny tento vypadek pokryt.
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Obrazek 7:
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Mapa JPO ORP Brandys nad Labem - Stara Boleslav
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Zdroj 7: vlastni zpracovani dle (http://www.hzscr.cz/clanek/hzs-stredoceskeho-kraje-menu-jednotky-pozarni-

ochrany-jednotky-po-jednotky-pozarni-ochrany.aspx)

V poslednich letech se problémy spojené s extrémnim suchem v okoli mésta Klecany
zhorsuji. S tim roste i riziko pozard, zaroven je v okoli mésta mnoho lesnich porostd,
ve kterych hrozi vznik velkého pozaru a vCasny zasah je v téchto pripadech klicovy. Se
soucasnou technikou nema JSDH Klecany $anci dostat se do terénu v lesich a jeji zasah
je v téchto pripadech znacné omezen. Nova cisterna, ktera by byla uzplsobena na jizdu
po lesnich a polnich cestach, by jednotce vyrazné pomohla a zlepsila jeji

akceschopnost.

V okoli mésta se nachazi mnoho sklad( soukromych firem a podniki, které nejen
v obdobi sucha predstavuji zvySené riziko vzniku pozard. Primo ve mésté se nachazi
pramyslovy areal Dolni Kasarna, v tomto arealu se nachazi zhruba 16 ekonomickych
subjektd - truhlarny, zamecnictvi, stavebniny, sklad chemie. Vzhledem k druhim
podnikani, které se v arealu nachazeji, vykazuje cely areal zvysené riziko vzniku

pozaru. Mapa celého arealu Dolni Kasarna je na nasledujicim obrazku €. 8.
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Obrazek 8: Primyslovy areal Dolni Kasarna v Klecanech
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Zdroj 8: Mapy.cz, 2016 (www.mapy.cz)

Dolnl kasd
b
L=
ES
\0@
1\0
//1I
=
\
Gy, .  armady / \
Mgy, (<28 C‘ 1
- eV
\ecane =
ool Q"”g,

Mésto Klecany se nachazi v tésné blizkosti dalnice D8. Dalnice predstavuje zvysené

riziko velkych mimoradnych udalosti - dopravnich nehod, pri kterych mlze dochazet

k vétsim pozaram.

V tésné blizkosti dalnice D8 (EXIT 1) se nachazi velké skladovaci haly logistického centra

spolecnosti PPL a benzinova stanice. Toto misto také predstavuje zvysené riziko vzniku

pozaru. Mapa logistického centra je na nasledujicim obrazku ¢. 9.
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Obrazek 9: Logistické centrum PPL a benzinova stanice
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Zdroj 9: Mapy.cz, 2016 (www.mapy.cz)

V minulosti musela jednotka SDH Klecany spolecné s dalSimi jednotkami zasahovat

pri nékolika pozarech domu a to primo v Klecanech a v okoli.

Obrazek 10: Pozar domu v Klecanech 16.10.2005

Zdroj 10: www.pozary.cz, 2016 (http://www.pozary.cz/clanek/4074-hasici-bojovali-s-rozsahlym-

pozarem/)
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Obrazek 11: Pozar domu ve Zdibech 10.11.2011
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Zdroj 11: www.pozary.cz, 2016 (http://www.pozary.cz/clanek/48698-pri-pozaru-domu-ve-zdibech-byl-

popalen-clovek/)

6.2 DEFINICE OBLASTI RESENYCH PROJEKTEM

Cisternova automobilova strikacka, ktera je predmétem projektu, bude prostrednictvim
JSDH Klecany pusobit v ramci Stredoceského kraje, konkrétné pak na uzemi obce
s rozsirenou pusobnosti Brandys nad Labem - Stara Boleslav. Toto Uzemi je dle prilohy
. 6 Exponovana Uzemi Specifickych pravidel pro zadatele a prijemce Uzemim, pro které
je v poslednich letech velkym problémem extrémni sucho a havarie nebezpecnych
latek. Tento projekt resi predevsim problém extrémniho sucha. Diky nové CAS bude
jednotka moci rychleji a efektivnéji resit mimoradné udalosti spojené se suchem.

Potrebnost projektu ve vztahu k oblasti doklada i nasledujici obrazek ¢. 12. Jedna se
o poCty pozar( v prirodnim prostredi - (lesy, louky, zem. plodiny) v jednotlivych
regionech obci s rozsifenou plsobnosti. Uzemi ORP Brandys nad Labem - Stara Boleslav

je na mapé zobrazeno pod Cislem 2103 (v Cerveném krouzku). Jedna se o druhou
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nejtmavsi hnédou barvu, coz znamena, ze v referencnim obdobi 2000 - 2013 bylo

na jeden km? plochy GUzemi 1,51 az 2,00 pozard.

Obrazek 12: Extrémni pocet pozard v dobé sucha za ORP na km? (2000 - 2013)

Legenda:

[ 014-050
B 0,51 -1,00
N 101-150
. 1.51-2,00
. 201 -9.30

315 3213 33208

Extrémni pol. pol. v dobé sucha za ORP na km2 (2000-2013)

Zdroj 12: Zajisténi odolnosti a vybavenosti zakladnich slozek IZS - Policie CR a HZS CR (véetné JSDH)

v (zemi, s dlrazem na prizplsobeni se zménam klimatu a novym rizikim v obdobi 2014 - 2020
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7 MANAGEMENT PROJEKTU A RIZENI

LIDSKYCH ZDROJU

Sestaveni kvalitniho projektového tymu je vzdy hlavnim aspektem pro realizovani

Uspésného projektu. Tym, které byl sestaven pro realizovani projektu ,,Nakup

cisternové automobilové strikacky pro jednotku SDH Klecany“ ma celkem 4 cleny.

7.1 HLAVNiIi KOORDINATOR PROJEKTU

Jméno: Ivo

Prijmeni: Kurhajec

Funkce v ramci projektového tymu: hlavni koordinator projektu
Nazev organizace: mésto Klecany

Funkce v ramci organizace: starosta mésta Klecany

Zapojeni ¢lena v pripravné fazi projektu:

Stanoveni hlavni idey projektu, sestaveni a predlozeni projektového zaméru ke schvaleni
zastupitelstvu a radé mésta, zajisténi vSech dokumentl potfebnych k vypracovani Studie
proveditelnosti a projektové Zadosti, osloveni dodavatelt CAS za celem provedeni
prazkumu trhu, sestaveni projektového tymu, koordinace prubéhu celé pripravy projektu.

Zapojeni Clena v realiza¢ni fazi projektu:

Spoluprace na tvorbé podminek zadavaci dokumentace k vybérovému rizeni, vyhlaseni
vybérového rizeni, dohled na plnénim finan¢niho planu a harmonogramu projektu,
kontrola plnéni podminek uvedenych ve Smlouvé o dilo, pravidelné reportovani o postupu
projektu zastupitelstvu mésta, zajisténi publicity projektu, zajisténi financnich prostredku
na spolufinancovani projektu.

Zapojeni ¢lena v provozni fazi projektu:

Zajisténi financnich prostfedkd na provoz CAS a na dalsi naklady s tim spojené, propagace
vystupu projektu, archivace dokladi projektu, komunikace s kontrolnimi organy.

Popis zkuSenosti a praxe:

Ivo Kurhajec disponuje dlouhodobymi zkusenostmi vyplyvajicimi z dlouhodobé prace

pro mésto Klecany. Ze své pozice se aktivné podilel a podili na realizaci vSech projekt(
ve mésté. Z toho vyplyvaji i zkusenosti s realizaci a financovanim riznych investicnich
akci mésta. V pripadé realizovanych projektd se Ucastnil podavani vsech zadosti o dotace,
zajistovanim financovani a realizaci vybérovych rizeni.

Referencni projekty:

Nazev: Rekonstrukce MS Klecany

Celkové vydaje: 22,1 mil. K¢

Program: Regionalni operacni program Stfedni Cechy
Obdobi: 2013 - 2014
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Aktivity: Kompletni rekonstrukce Materské skoly Klecany.

Nazev: Realizace energetickych Uspor na objektech ,,Méstské ubytovny a
Zdravotniho strediska v Klecanech*

Celkové vydaje: 2,4 mil. K¢

Program: Operaéni program Zivotni prostfedi

Obdobi: 2015

Aktivity: Predmétem projektu bylo sniZzeni energetické narocnosti budov.

Nazev: Snizeni energetické narocnosti Zakladni uméleckeé skoly a Télocvicny v arealu
Zakladni skoly v Klecanech

Celkové vydaje: 4,4 mil. K¢

Program: Operacni program zivotni prostredi

Obdobi: 2015

Aktivity: Pfedmétem projektu bylo snizeni energetické narocnosti budov.

Nazev: Rekonstrukce komunikace k arealu Dolni Kasarna

Celkové vydaje: 4,59 mil. K¢

Program: Regionalni operacni program Stfedni Cechy

Obdobi: 2014

Aktivity: Byly zrekonstruovany mistni komunikace vedouci k arealu Dolni Kasarna.

Nazev: Rekonstrukce namésti V. B. Trebizského v Klecanech

Celkové vydaje: 17,7 mil. KC

Program: Regionalni operacni program Stfedni Cechy

Obdobi: 2012

Aktivity: Doslo k rekonstrukci namésti V. B. Trebizského v Klecanech.

Nazev: Cisty vzduch v Klecanech

Celkové vydaje: 3,27 mil. KC

Program: Operacni program Zivotni

prostredi

Obdobi: 2013 - 2014

Aktivity: Doslo k porizeni stroje na Uklid zpevnénych komunikaci a chodniku za Gcelem
snizeni prasnosti na Uzemi mésta Klecany.

Nazev: Snizeni energetické narocnosti Hasicské zbrojnice v Klecanech
Celkové vydaje: 1,3 mil. K¢

Program: Operaéni program Zivotni prostfedi

Obdobi: 2015

Aktivity: Predmétem projektu bylo snizeni energetické naroc¢nosti budovy.

7.2 FINANCNi MANAZER

Jméno: Miroslava
Prijmeni: Pekova

Funkce v ramci projektového tymu: finanCni manazer
Nazev organizace: mésto Klecany
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hlavni ucetni, spravce
Funkce v ramci organizace: rozpoctu mésta Klecany

Zapojeni ¢lena v pripravné fazi projektu:

Planovani financnich zdrojl pri predfinancovani projektu, pomoc pfi sestavovani predikce
cash-flow projektu ve fazi udrzitelnosti.

Zapojeni ¢lena v realiza¢ni fazi projektu:
Vedeni oddélené Ucetni evidence, odpovédnost za radné Gctovani Ucetnich doklad,
zajisténi financnich toku z rozpoctu mésta.

Zapojeni ¢lena v provozni fazi projektu:
Planovani vyclenéni prostredku na zajisténi udrzitelnosti projektu z rozpoctu mésta.

Popis zkuSenosti a praxe:

Miroslava Pekova disponuje dlouhodobymi znalostmi a zkusenostmi z oblasti Ucetnictvi a

z oblasti U¢tovani dotacnich projektl. Jako Ucetni Uzemné samospravnych celkl pracuje jiz
od roku 1999 a od roku 2010 pracuje jako Gcetni mésta Klecany. Béhem doby plsobeni na
méstském Uradé Klecany se podilela na realizaci fady projektd. Pri jejich realizaci sledovala
plnéni ekonomickych smluvnich podminek, zodpovidala za vcasné placeni faktur, sledovala
stav financnich prostredk( a koordinovala platby dodavatelim. Zodpovidala za spravné
vedeni Ucetnictvi u jednotlivych projektd.

Referencni projekty:

Nazev: Rekonstrukce MS Klecany

Celkové vydaje: 22,1 mil. K¢

Program: Regionalni operacni program Stfedni Cechy
Obdobi: 2013 - 2014

Aktivity: Kompletni rekonstrukce Materské skoly Klecany.

Nazev: Realizace energetickych Uspor na objektech ,,Méstské ubytovny a Zdravotniho
strediska v Klecanech*

Celkové vydaje: 2,4 mil. K¢

Program: Operaéni program Zivotni prostfedi

Obdobi: 2015

Aktivity: Pfedmétem projektu bylo snizeni energetické narocnosti budov.

Nazev: Snizeni energetické narocnosti Zakladni umélecké
skoly a Télocvicny v arealu Zakladni skoly v Klecanech

Celkové vydaje: 4,4 mil. K¢

Program: Operaéni program Zivotni prostiedi

Obdobi: 2015

Aktivity: Pfedmétem projektu bylo sniZzeni energetické narocnosti budov.

Nazev: Rekonstrukce komunikace k arealu Dolni Kasarna

Celkové vydaje: 4,59 mil. K¢

Program: Regionalni operacni program Stfedni Cechy

Obdobi: 2014

Aktivity: Byly zrekonstruovany mistni komunikace vedouci k arealu Dolni Kasarna.

7.3 PROJEKTOVY MANAZER
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Titul: Mgr.

Jméno: Lubos

Prijmeni: Rambousek

Funkce v rdmci projektového tymu: projektovy manazer

Nazev organizace: LK Advisory, s.r.o.

Funkce v rdmci organizace: jednatel LK Advisory, s.r.o.

Zapojeni ¢lena v pripravné fazi projektu:

PFiprava a supervize Studie proveditelnosti a priprava zadosti o podporu v souladu s OPZP.
Zajisténi a tvorba povinnych priloh k zadosti o podporu dle Specifickych pravidel

pro Zadatele a prijemce. Komunikace s HZS Stredoceského kraje v souvislosti s pripravou
Studie proveditelnosti.

Zapojeni ¢lena v realiza¢ni fazi projektu:

Spoluprace pri koordinaci a realizaci projektu z hlediska dodrzovani podminek OPZP a
Podminek uvedenych v Rozhodnuti o poskytnuti dotace, podileni se na vybérovém rizeni
jako ¢len hodnotici komise, koordinace pripravy propagacnich materiali a celkového
zajisténi publicity projektu, zpracovani zprav o realizaci projektu a zadosti o platbu.

Zapojeni ¢lena v provozni fazi projektu:
Zpracovani zprav o udrzitelnosti projektu a ucast na kontrolach projektu.

Popis zkuSenosti a praxe:

Mgr. Lubos Rambousek plsobi jako jednatel a projektovy manazer ve spolecnosti LK
Advisory, s.r.o. , v oblasti poradenstvi spojenych se strukturalnimi fondy pusobi 12 let. LK
Advisory, s.r.o. je predni poradenskou spole¢nosti v oblasti grantového a dotacniho
poradenstvi v regionu stfednich a vychodnich Cech. Poskytuje sluZby v oblasti procesniho a
projektového rizeni, zpracovava projektové zaméry a zadosti, analyzy a studie.

Referencni projekty:

Nazev: Rekonstrukce mistnich komunikaci v Klecanech
Celkové vydaje: 8,498 mil. K¢

Program: Regionalni operacni program Stfedni Cechy

Obdobi: 2015

Aktivity: Doslo k rekonstrukci mistnich komunikaci Klecanech.

Nazev: Zrucsky zamek oziva lll. etapa

Celkové vydaje: 56,6 mil. K¢

Program: Regionalni operacni program Stfedni Cechy

Obdobi: 2014 - 2015

Aktivity: Rekonstrukce ¢asti zamku a vytvoreni novych expozic

Nazev: Rekonstrukce ulice K Bazantnici v Lysé nad Labem
Celkové vydaje: 5,2 mil. K¢
Program: Regionalni operacni program Stfedni Cechy
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Obdobi: 2015
Aktivity: Rekonstrukce mistni komunikace v Lysé nad Labem

Nazev: Obnova zameckého parku v Krinci
Celkové vydaje: 3,3 mil. K¢

Program: Operaéni program Zivotni prostfedi
Obdobi: 2014 - 2015

Aktivity: Kompletni obnova zameckého parku

Nazev: Cyklostezka Kolin - Veltrubska Il. etapa

Celkové vydaje: 7,4 mil. K¢

Program: Regionalni operacni program Stfedni Cechy
Obdobi: 2013 - 2015

Aktivity: Vystavba cyklostezky v ulici Veltrubska v Koliné

Nazev: Prestavba kulturniho domu v Dolnich Hbitech na vicelcelové zarizeni
Celkové vydaje: 9,9 mil. K¢

Program: Regionalni operacni program Stfedni Cechy

Obdobi: 2012 - 2013

Aktivity: Doslo k prestavbé kulturniho domu na viceucelové zarizeni

Nazev: Materska skola ve Svojeticich

Celkové vydaje: 25,3 mil. K

Program: Regionalni operacni program Stfedni Cechy
Obdobi: 2014 - 2015

Aktivity: Vystavba nové budovy materské skoly ve Svojeticich

Nazev: Transformace nevyuzivaného prostoru SOU Podébrady na vzdélavaci studio odborné
vyuky

Celkové vydaje: 9,2 mil. K¢

Program: Regionalni operacni program Stfedni Cechy

Obdobi: 2013 - 2014

Aktivity: Rekonstrukce nevyuzivanych prostor na odborné ucebny

7.4 ODBORNY GARANT PROJEKTU

Jméno: Martin

Prijmeni: Hora

Funkce v ramci projektového tymu: odborny garant projektu
Nazev organizace: mésto Klecany, SDH Klecany

zastupitel mésta Klecany, koordinator SDH

Funkce v ramci organizace:
Klecany

Zapojeni clena v pripravné fazi projektu:
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Podili se na pripravé projektu v ramci formulovani zaméru a jeho cilt z hlediska potreby
JSDH Klecany, odpovida za stanoveni technickych parametri CAS, komunikuje s dodavateli
pfi prizkumu trhu.

Zapojeni ¢lena v realiza¢ni fazi projektu:

Spoluprace na tvorbé technickych podminek zadavaci dokumentace k vybérovému rizeni,
kontrola nabidek z hlediska technickych parametrd CAS, harmonogramu projektu, kontrola
plnéni podminek uvedenych ve Smlouvé o dilo, pravidelné reportovani o postupu projektu
zastupitelstvu obce, zajisténi publicity projektu, kontrola dodané CAS.

Zapojeni ¢lena v provozni fazi projektu:

Zajisténi financnich prostfedkd na provoz CAS a na dalsi naklady s tim spojené, propagace
vystupl projektu, zajisténi pravidelné Udrzby CAS, technické kontroly CAS.

Popis zkuSenosti a praxe:

Martin Hora je jiz Ctvrté volebni obdobi zastupitelem mésta Klecany. V ramci této funkce
ma bohaté zkusenosti s projekty, které mésto Klecany realizovalo. Dale je ¢lenem jednotky
SDH Klecany a pUsobi jako koordinator SDH Klecany.

Referencni projekty:

Nazev: Snizeni energetické narocnosti Hasicské zbrojnice v Klecanech
Celkové vydaje: 1,3 mil. K¢

Program: Operaéni program Zivotni prostfedi

Obdobi: 2015

Aktivity: Snizeni energetické narocCnosti budovy.

Nazev: Rekonstrukce MS Klecany

Celkové vydaje: 22,1 mil. K¢

Program: Regionalni operacni program Stfedni Cechy
Obdobi: 2013 - 2014

Aktivity: Kompletni rekonstrukce Materské skoly Klecany.

Nazev: Realizace energetickych Uspor na objektech ,,Méstské ubytovny a Zdravotniho
strediska v Klecanech*

Celkové vydaje: 2,4 mil. K¢

Program: Statni fond Zivotniho prostiedi CR

Obdobi: 2015

Aktivity: Pfedmétem projektu bylo sniZzeni energetické narocnosti budov.

Nazev: Snizeni energetické narocnosti Zakladni umélecké skoly a Télocvicny
v arealu Zakladni skoly v Klecanech

Celkové vydaje: 4,4 mil. K¢

Program: Operaéni program Zivotni prostfedi

Obdobi: 2015

Aktivity: Pfedmétem projektu bylo snizeni energetické narocnosti budov.

Nazev: Rekonstrukce komunikace k arealu Dolni Kasarna
Celkové vydaje: 4,59 mil. K¢
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Program: Regionalni operacni program Stfedni Cechy
Obdobi: 2014
Aktivity: Byly zrekonstruovany mistni komunikace vedouci k arealu Dolni Kasarna.
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8 TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENI

PROJEKTU

8.1 ZVOLENA TECHNOLOGIE

Dle kapitoly 2.6 Specificky pravidel pro zadatele a prijemce byla zvolena technologie
dle uvedenych normativi vybaveni k posileni JSDH pro oblast odstrariovani dusledku
spojenych s extrémnim suchem. Konkrétné se jedna o velkokapacitni pozarni cisternu

na dopravu vody.

8.2 TECHNICKE PARAMETRY CAS

Pro novou CAS byly zvoleny parametry, které plné vychazeji z dokumentu, ktery byl
vydan HZS CR dne 29. 2. 2016 - Normativ vybaveni k posileni vybaveni HZS CR pro oblast
odstranovani dusledkd spojenych s extrémnim suchem. Technické parametry
velkokapacitni pozarni cisterny na dopravu vody jsou stanoveny tak, aby spliovaly

nasledujici:

1. Predmétem technickych podminek je porizeni nové cisternové automobilové
strikacky vybavené pozarnim cCerpadlem se jmenovitym vykonem 3000 l.min""
podle CSN EN 1028-1, kategorie podvozku 3 ,terénni“ (CAS schopnd provozu
na vsech komunikacich i mimo komunikace), v provedeni ,VH* (specialni
pro velkoobjemové haseni) a hmotnostni tridy S (dale jen ,,CAS“).

2. CAS spliuje pozadavky:

a) predpisl pro provoz vozidel na pozemnich komunikacich v CR, a veskeré povinné
Udaje k provedeni a vybaveni CAS vcetné vyjimek jsou uvedeny v osvédceni
o registraci vozidla cast Il. (technicky prikaz),

b) stanovené vyhlaskou ¢. 35/2007 Sb., o technickych podminkach pozarni techniky,
ve znéni vyhlasky ¢. 53/2010 Sb., a dolozené pri dodani CAS kopii certifikatu
vydaného pro pozadovany typ CAS autorizovanou osobou, pripadné prohlasenim
o shodé vyrobku,

c) stanovené vyhlaskou ¢. 247/2001 Sb., o organizaci a Cinnosti jednotek pozarni
ochrany
ve znéni pozdéjsich predpisq,

a pozadavky uvedené v téchto technickych podminkach.
3. Pozadavky stanovené vyhlaskou ¢. 35/2007 Sb., o technickych podminkach pozarni

techniky, ve znéni vyhlasky ¢. 53/2010 Sb., CAS splnuje s nize uvedenym
upresnénim:
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3.2K bodu 13 prilohy €. 1
Kabina osadky je vybavena

o analogovou radiostanici kompatibilni s typem MOTOROLA MW 304 AC, vyrobce
MOTOROLA a prislusnou stresni anténou, které pro montaz doda vyrobce CAS.

o pripojnymi body pro dodateénou montaz digitalniho terminalu a prislusné
stresni antény.

3.4 K bodu 13 prilohy €. 1

Vzhledem ktomu, Ze CAS je vybavena soucasné vozidlovou analogovou
radiostanici a pripojnymi body pro vozidlovy digitalni terminal, je pro kazdy
komunikacni prostfedek vybavena samostathym ménicem napéti 24/12V
s elektrickym proudem nejméné 8 A.

3.5 Kbodu 16 prilohy €. 1

CAS je vybavena dvéma pozarnimi svétlomety 24 V se svételnym tokem kazdého
svétlometu nejméné 1300 Im. Pozarni svétlomety maji magnetické uchyceni a jsou
vybaveny kabelem o délce nejméné 3 m pro napojeni na elektroinstalaci CAS.
Svétlomety, kabely a vné karoserie umisténé zasuvky pro pripojeni maji kryti
nejméné IP 54.

3.6 Kbodu 16 prilohy C. 1

Osvétleni prostoru okolo Ucelové nastavby je zajisténo vné umisténymi zdroji
neoslnujiciho svétla typu LED cCastecné zapusténého do bocnich stén a do zadni
stény Ucelové nastavby.

3.7 Kbodu 17 az 23 prilohy €. 1

Kabinou osadky se rozumi prostor prvni rady sedadel, urceny pro velitele
a strojnika, vybaveny sedadly pro nejméné dvé osoby.

3.8 K bodu 20 prilohy ¢. 1
Kabina osadky je vybavena topenim nezavislym na chodu motoru a jizdé.

3.9 Kbodu 21 prilohy €. 1

Kabina osadky je vybavena v dosahu sedadla velitele (spolujezdce) prostorem
pro bezpecné ulozeni dokumentace formatu A4.

3.10 Kabina osadky neni vybavena dychacimi pristroji, ty jsou uloZeny v ucelové
nastavbé. Kompletni dychaci pristroje pro montaz doda vyrobce CAS.

3.11 K bodu 22 prilohy ¢. 1

Kabina osadky neni vybavena nahradnimi tlakovymi lahvemi k dychacim pristrojim,
ty jsou ulozeny v UCelové nastavbé. Nahradni tlakové lahve pro montaz doda
vyrobce CAS.

3.12 K bodu 22 prilohy €. 1

Kabina osadky je vybavena dobijecimi Uchyty pro rucni radiostanice kompatibilni
s typem HYTERA TC 700 PV, Uchyty pro montaz doda vyrobce CAS. Pocet Gchytu je
shodny s poctem sedadel

3.13 K bodu 22 prilohy ¢. 1

44



Kabina osadky je vybavena dvéma dobijecimi Uchyty pro rucni svitilny, Gchyty
pro montaz doda vyrobce CAS.

3.14 K bodu 22 prilohy €. 1
CAS je v kabiné osadky vybavena:

o dosahu sedadla velitele dvéma samostatnymi zasuvkami 12 V se samostatnym
méni¢em napéti pro pripadné napojeni nabijecich prvki mobilnich telefoni,

o v zorném poli Fidice navigaci s displejem nejméné 4“, s mapovou vybavou
pro c¢eskou republiku, v jazyce ceském a s bezplatnou aktualizaci,

o v dosahu velitele ru¢nim pracovnim svétlomet s kabelem o délce nejméné
3 m, napojeny pres zasuvku na elektrickou soustavu CAS.

3.15 K bodu 23 prilohy €. 1

Zvlastni vystrazné zarizeni typu ,dvojice majaku“ umoznuje reprodukci
mluveného slova a jeho svételna ¢ast modré barvy je opatrena synchronizovanymi
LED zdroji svétla. Soucasti zvlastniho vystrazného zarizeni jsou dvé LED svitilny
vyzarujicimi svétlo modré barvy, které jsou umistény na predni strané kabiny
osadky v prostoru pod prednim oknem. Tyto svitilny se zapinaji soucasné se
zvlastnim vystraznym zarizenim a lze je v pripadé potreby vypnout samostatnym
vypinacem.

3.16 K bodu 24 prilohy ¢. 1

Prostory pro ulozeni pozarniho prislusenstvi po stranach Ucelové nastavby jsou
vybaveny roletkami z lehkého kovu s prabéznymi madly v celé Sifce roletky. Vyska
madla nebo jiného prvku otevrené roletky je, sohledem na riznou vysku
jednotlivych hasi¢l, nejvice 2000 mm od zemé.

3.17 K bodu 24 prilohy ¢. 1

Prostor pro ulozeni pozarniho prislusenstvi a ¢erpaci jednotky v zadni ¢asti Ucelové
nastavby je vybaven dvermi, které se oteviraji nahoru.

3.18 K bodu 26 prilohy ¢. 1

Karosérie Ucelové nastavby je vyrobena z plecht a profilli ze slitiny lehkych kov(
technologii prizmatickych Sroubovanych spoja a lepeni.

3.19 K bodu 26 prilohy ¢. 1

Uchytné a UloZné prvky v prostorech pro ulozeni pozarniho prislusenstvi jsou
provedeny z lehkého kovu nebo jiného materialu, s vysokou Zivotnosti.

3.20 K bodu 26 pfilohy €. 1

UloZné prostory pro pozarni prisludenstvi po stranach G¢elové nastavby maji vnitini
vyuzitelnou hloubku nejméné 600 mm.

3.21 K bodu 26 prilohy €. 1

Ve vnitfnich prostorech Ucelové nastavby urcenych pro ulozeni pozarniho
prislusenstvi je pouzito svételného zdroje typu LED. Osvétleni je umisténo alespon
na jedné strané v misté vodici listy roletky v celé vysce tohoto prostoru ucelové
nastavby, ma kryti nejméné IP 67 a je snadno demontovatelné. S ohledem
na pozadovanou mechanickou odolnost nejsou pouzity flexibilni samolepici LED
pasky.
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3.22 K bodu 26 pfilohy €. 1

Ucelova nastavba s ohledem na charakter predpokladaného nasazeni CAS
ve slozitych terénnich podminkach neni vybavena stupackami ani jinymi
plochami nebo karosarskymi prvky, které lze jako stupacku pouzit nebo které
omezujici pristup hasice k CAS ze zemé. Pozarni prislusenstvi je v postrannich
a v zadni skrini ucelové nastavby ulozeno tak, aby jej bylo mozné vyjimat a
vkladat ze zemé, bez potreby uziti stupacek.

3.23 K bodu 26 prilohy €. 1

Na obou stranach Gcelové nastavby jsou umistény LED stavoznaky znazornujici
mnozstvi hasiva v nadrzi na vodu. Stavoznaky zobrazuji stav: prazdna, ctvrt, pul,
tri ¢tvrté a plna nadrz.

3.24 K bodu 28 prilohy €. 1
Zafizeni prvotniho zasahu tvofi prdtokovy navijak s hadici podle CSN EN 1947
vdélce 60m a pevné pripojenou k vysokotlaké casti pozarniho cerpadla
a k proudnici pro haseni vodou i pénou. Zarizeni je umisténo v pravé zadni casti
Ucelové nastavby.

3.25 K bodu 28 prilohy ¢. 1

Ucelova nastavba je v horni ¢asti vybavena pevné zabudovanou lafetovou
proudnici.

3.26 K bodu 28 prilohy ¢. 1

Pratokovy navijak vysokotlaké casti pozarniho Cerpadla je vybaven elektrickym
pohonem pro zpétné navijeni hadice s moznosti nouzového rucniho navijeni.

3.27 K bodu 30 prilohy ¢. 1

Zebrik pro vystup na strechu ucelové nastavby je svarovany a je umistén na zadni
strané Ucelové nastavby vpravo.

3.28 K bodu 35 prilohy ¢. 1

Oranzova blikajici svétla na zadni sténé Ucelové nastavby jsou v provedeni LED
a jsou sdruzena do jednoho celku, v poc¢tu nejméné ctyr svételnych zdroju.

3.29 K bodu 36 prilohy ¢. 1
Pro barevnou Upravu CAS je pouzita bila barva RAL 9003 a cervena barva RAL 3000.
Bily vodorovny pruh je umistén po obou stranach karoserie CAS v celé jeji délce.
3.30 K bodu 36 prilohy €. 1

Na zadni strané karosérie Ucelové nastavby je v souladu s predpisem EHK 48/2008
umisténo Uplné obrysové znaceni v barvé cervené, na obou bocnich stranach
karosérie ucelové nastavby a kabiny osadky je v celé délce bilého zvyraznujiciho
pruhu, vedouciho i pres roletky, umisténo liniové znaceni v barvé bilé. Vyska bilého
zvyraznujiciho pruhu vcetné vysky liniového znaceni podle EHK 48 je nejvice
350 mm.

3.31 K bodu 37 prilohy ¢. 1
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V bilém zvyraziujicim vodorovném pruhu na obou prednich dverich kabiny osadky
je umistén napis s oznacenim dislokace jednotky. V prvnim fadku je text ,SBOR
DOBROVOLNYCH HASICU“, v druhém radku je nazev obce ,,KLECANY*“.

3.32 K bodu 42 pfilohy &. 1

Na predni Casti karosérie kabiny osadky pod prednim oknem je umistén napis
,HASICI“ 0 vysce pisma 100 az 200 mm.

3.33 K bodu 37 a 42 prilohy €. 1

Veskeré napisy jsou provedeny kolmym bezpatkovym pismem, pismeny velké
abecedy.

3.34 K bodu 2 prilohy ¢. 3

Vysokotlaka cast pozarniho cerpadla pracuje se jmenovitym tlakem 4,0 MPa
a jmenovitym pratokem nejméné 150 l.min".

3.35 K bodu 8 prilohy ¢. 3

Diferencialy hnacich naprav jsou vybaveny uzavérkou diferencialu nebo obdobnym
zarizenim.

3.36 K bodu 8 prilohy ¢. 3

Napravy jsou usporadany 6 x 6, pohon predni napravy je odpojitelny
nebo pripojitelny.

3.37 K bodu 9 prilohy ¢. 3

Cerpaci jednotka s obsluznym mistem je umisténa v zadni skfini G¢elové nastavby
a s ohledem na predpokladané nasazeni CAS v terénnich podminkach bez
vodorovnych nastupnich ploch jsou veskeré ovladaci a kontrolni prvky dostupné
ze zemé bez potreby stupacek nebo jinych karosarskych prvka, které Ize jako
stupacku pouzit, a to ve vysi nejvice 1800 mm od zemée.

Konstrukce pozarniho ¢erpadla vylucuje Unik vody pri jeho zapnuti.
3.38 K bodu 13 prilohy ¢. 3
Provedeni saciho hrdla Cerpaci jednotky umoznuje sani z obou stran CAS.

3.39 K bodu 18 pfilohy &. 3

Obsluzné misto cCerpaci jednotky je vybaveno ovladanim pro zapinani pohonu
pozarniho cerpadla.

3.40 K bodu 22 pfilohy &. 3

Nadrz na pénidlo je opatrena plnicim otvorem se zachytnym prostorem o objemu
nejméné 3 | pro zachyceni nalévaného pénidla.

3.41 K bodu 25 prilohy €. 3

Nadrz na hasivo tvori nadrz na vodu a nadrz na pénidlo. NadrZz na hasivo je
vyrobena z nerezové oceli, jakosti minimalné AISI 316L.

3.42 K bodu 29 prilohy ¢. 3
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Nadrz na vodu ma objem 9.000 az 9.099 litrG a je v prostoru poch(izné plochy
opatfena vstupnim otvorem o priméru nejméné 550 mm s odklopnym vikem
s rychlouzavérem.

3.43 K bodu 30 prilohy ¢. 3

Pénotvorné primésovaci zarizeni je vybaveno ru¢né nastavitelnou regulaci.

3.44 K bodu 33 prilohy ¢. 3

Vyrobce CAS (dodavatel) doda pozarni prislusenstvi podle vyhlasky ¢. 35/2007 Sb.,
ve znéni vyhlasky ¢. 53/2010 Sb., s vyjimkou polozek dodanych zadavatelem.

3.45 K bodu 33 prilohy ¢. 3

Vyrobce CAS (dodavatel) dale doda pozarni prislusenstvi v upresnéném provedeni
nebo upresnéném celkovém poctu:

o motorova retézova pila s vykonem nejméné 2,7 kW a délkou
retézové listy nejméné 380 mm s prislusenstvim 1 ks,
o nadoba na pohonné hmoty a olej k motorové pile 1 ks,

3.47 K bodu 33 prilohy €. 3

Rozmérné pozarni prislusenstvi s vyjimkou prenosného zachranného a zasahového
Zebriku, je ulozeno ve dvou schrankach s odvétranim, utésnénym dnem
a s vikem, vyrobenych z lehkého kovu a umisténych na Ucelové nastavbé
s vySkou, ktera nepresahuje vysku kabiny osadky se zvlastnim vystraznym
zarizenim.

Kazda schranka je uzamykatelna shodnym klicem jako k uzamykani rolet a dvere
Ucelové nastavby. Vnitrni prostor schranky je vybaven osvétlenim.

3.48 K bodu 33 pfilohy &. 3

V ucelové nastavbé a v kabiné osadky CAS je Ulozny prostor organizovan pro ulozZeni
vybranych polozek pozarniho prislusenstvi nasledujicim zpusobem:

a) Prava predni cast Ucelové nastavby:

dychaci pristroje,

nahradni tlakové lahve k dychacimu pristroji,
pakové klesté,

ploché pacidlo,

pozarni sekera,

skrinka s nastroji.

000000

b) Leva predni cast Ucelové nastavby:
o pozarni svétlomety.

c) UloZzny prostor v kabiné osadky:

v dosahu velitele dalekohled,

lékarnicka velikosti I,

vyprostovaci niz na bezpecnostni pasy,

v dosahu kazdého c¢lena osadky rucni svitilny s dobijecim zdrojem,
rukavice |ékarské pro jednorazové pouziti nesterilni,

termofolie 2x2m.

[ S S Wy S
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3.49 K bodu 33 prilohy ¢. 3

10.

1.

12.

13.

15.

16.

Prostorova a hmotnostni rezerva, ktera je urcena pro uloZeni nadstandardniho

pozarniho prislusenstvi o hmotnosti nejméné 200 kg je situovana v predni pravé

Casti Ucelové nastavby.

CAS neni vybaveny datovou sbérnici k rizeni provozu ucelové nastavby typu
CAN-bus.

CAS je vybavena ABS nebo obdobnym zarizenim.

Predni cast kabiny osadky je v prostoru ramu podvozku upravena pro dodatec¢nou
montaz elektrického lanového navijaku s taznou silou nejméné 35 kN
a s jisténim proti pretizeni.

Predni cCast kabiny osadky je ve spodni casti upravena pro dodatecnou montaz
asanacni listy.

CAS vykazuje zvysenou odolnost proti Ucink( salavého tepla na rozvodech tlakového
vzduchu, na elektrickych vodicich a na rozvodu paliva v mistech, kde tyto nejsou
chranény podvozkovou casti. Pro zvysenou odolnost se pouziji ochranné navleky
nebo jiné ochranné prvky dlouhodobé odolavajici teplotam do 200° C a po dobu
do 15 minut odolavaji teploté az 1000° C.

Zadni Cast pozarni UcCelové nastavby je v prostoru ramu podvozku vybavena taznym
zarizenim pro brzdény privés o hmotnosti 3.500 kg.

Vsechny napravy jsou osazeny koly vybavenymi pneumatikami konstruovanymi
pro provoz na blaté a snéhu a s vyrobnim oznacenim M+S.

Soucasti CAS je povinna vybava motorovych a pripojnych vozidel stanovena pravnim
predpisem. Veskeré prislusenstvi potrebné pro vyménu kola je soucasti dodavky,
nahradni kolo k CAS je dodano samostatné, pribalem.

Vyska CAS v nezatizeném stavu (bez osadky a hasiva a v transportni poloze) je
nejvice 3.300 mm.

S ohledem na slozité terénni podminky a kopcovity raz krajiny, ve kterych se
predpoklada provoz CAS, je pro CAS pouzit automobilovy podvozek s jmenovitym
mérnym vykonem nejméné 12 kW.1000kg' nejvétsi technicky pripustné hmotnosti
CAS.

S ohledem na mozny vyskyt povodni v hasebnim obvodu, je CAS postavena
na automobilovém podvozku s brodivosti nejméné 1500 mm pri pomalé jizdé
klidnou vodou. Elektricka zarizeni pod ¢arou brodéni jsou v provedeni vodotésném
nebo v provedeni odolném vodé. Startér umoznuje opétovné spusténi motoru
pri brodéni, a to po nejméné deseti minutach, kdy motor byl vypnut.

Pokud je CAS vybavena hlavnimi svétlomety (potkavaci a dalkova svétla), jejichz
spodni cast cinné plochy je nize nez 100 mm nad carou brodéni, potom jsou
vodotésné a CAS je vybaven dalsimi hlavnimi svétlomety v prostoru pod prednim
oknem, pripadné nad prednim oknem kabiny osadky, které po prepnuti
samostatnym prepinacem tvori pri brodéni plnohodnotnou nahradu za hlavni
svétlomety. CAS soucasné umoziuje vypnuti denniho sviceni. Ulozné prostory pro
pozarni prislusenstvi v ucelové nastavbé v prostoru pod carou brodivosti jsou
konstruovany pro rychly samovolny odtok vody, konstrukce vsak omezuje
vnikani vody z vnéjsiho okoli.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

S ohledem na moznost nasazeni pozarniho automobilu mimo jiné i pri pripravé na

mimoradné udalosti a pri zachrannych a likvidacnich pracich a pri ochrané

obyvatelstva pred a po dobu vyhlaseni stavu nebezpeci, nouzového stavu, stavu
ohrozeni statu a valecného stavu, kdy
neni mozné vyloudit obtiZe se zasobovanim jednotek pozarni ochrany napriklad

Cinidlem ad blue, pripadné pohonnymi hmotami z verejné distribucni sité,

konstrukce motoru umozniuje provoz:

a) bez ¢inidla ad blue, a to bez omezeni vykonovych parametrd a snizeni Zivotnosti
motoru
a bez potreby zvysené Udrzby ¢i servisnich zasahl béhem provozu &i po jeho
ukonceni,

b) pri pouziti jednotného paliva oznacovaného podle vojenskych standardi F 34
bez pridanych aditiv. Soucasti dodavky takové techniky jsou veskeré potrebné
soucasti a pripadné naradi k Upravé vyfukové soustavy.

V pripadé, kdy tyto technické podminky nezarucuje motor podle aktualné platné

emisni normy, lze pouzit motor podle nizsSi emisni normy pri plnéni ostatnich

aktualnich predpisi pro provoz vozidla na pozemnich komunikacich. Uvedeny
provoz musi zarucovat stanovenou zivotnost motoru a celé vyfukové soustavy,
dosavadni pozadavky na servisni ukony po pouziti

a na vykonové parametry pozarniho automobilu. Podrobny postup uprav potrebnych

k popsanému provozu je zapracovan do navodu k obsluze.

S ohledem na: pozadovanou zivotnost je CAS vybavena prevodovkou
bez automatického a bez poloautomatického systému razenim rychlosti.

S ohledem na jiZ instalované zarizeni pro odvod vyfukovych plynud z garazového

stani a s ohledem na predpokladanou dobu Zivotnosti je CAS vybavena vyfukovym
potrubim od motoru, které je za kabinou osadky vyvedeno nad Ucelovou nastavbu
a je vyvedeno kolenem do strany bez pouziti klapky.

Pro vyrobu CAS se pouziva pouze novy, dosud nepouzity automobilovy podvozek,
ktery neni star$i 24 mésicu a pro Ucelovou nastavbu pouze nové a originalni soucasti.

Technicka zivotnost CAS je nejméné 16 let, a to pri bézném provozu u jednotky
pozarni ochrany s ro¢nim kilometrovym pribéhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu
je CAS plné funkcni.

Vsechny polozky pozarniho prislusenstvi a vsechna zarizeni pouzita pro montaz
do CAS spliuji obecné stanovené bezpecnostni predpisy a jsou dolozena navodem
a prislusnym dokladem (homologace, certifikat, prohlaseni o shodé apod.).

8.3 VYHODY A NEVYHODY PREDPOKLADANEHO
RESENI

Predkladané technické reseni se odviji od technickych predpisu, vyhlasek, pozadavku

HZS CR a potieb jednotky SDH Klecany. Bylo vybrano takové technické Feseni CAS, které

vyhovuje jak jednotce, tak véem predpisim, vyhlaskam a pozadavkdm HZS CR.

Nasledujici tabulka €. 4 porovnava vyhody a nevyhody stavajici CAS a nové CAS.
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Porovnani vyhod a
nevyhod stavajici a
nové CAS

Stavajici CAS z roku 1971

Nova CAS s uvedenymi
technickymi parametry

Rychlost dojezdu k
pozaru. Pri situacich,
kdy jsou zapotrebi
zachranné slozky IZS,
vice nez kdy jindy
rozhoduji minuty.

Nizka - do kopce je rychlost
CAS cca 30 km/hod, coz je
zpUsobeno vysokou hmotnosti
a starim cisterny

vysoka - do kopce je rychlost
az cca 80 - 90 km/hod. V
porovnani se stavajici CAS je
tedy ¢as dojezdu vyrazné kratsi a
Sance na zachranu zivotu,
majetku Ci zivotniho prostredi
pred pozarem je vyssi.

Poruchovost,
potazmo,
akceschopnost

Stale vétsi poruchovost -
prestoze JSDH Klecany si
vétsinu oprav na své technice
zajistuje sama, vydaje na
nahradi dily a jiné potrebné
komponenty se neustale
zvysuji, s poruchovosti souvisi
i akceschopnost jednotky,
na stavajici CAS neni
vzhledem k jejimu stari
spolehnuti

s poruchami u nového vozidla se
nepocita - akceschopnost
jednotky s novou CAS by méla
byt stoprocentni, pripadné
poruchy budou reseny reklamaci

Objem vody v cisterné

Mala kapacita nadrze - pouze
6 000 L

9 000 | - CAS ma vétsi nadrz a
zaroven je mnohem rychlejsi a
lépe ovladatelna

Funkénost a
modernost vybaveni

Zastarala, coz souvisi se stale
se zhorsujici schopnosti byt
pri zasazich profesionalnim

¢lenem IZS

CAS i vybaveni pro VH budou
zcela nové, tedy moderni a
takové, aby umoznovaly
jednotce byt plnohodnotnym
Clenem IZS pri vSech Cinnostech
v ramci efektivniho haseni
pozaru.

Tabulka 4: Vyhody a nevyhody stavajici a nové CAS

Zdroj 13: vlastni zpracovani

Pri porovnani uvedenych specifik nového reseni vyjezdové techniky - CAS - JSDH Klecany
s CAS - Tatra T 138, kterou aktualné JSDH vyuziva, spatfujeme pouze vyhody nové
cisternové automobilové strikacky. Z tabulky ¢. 4 jednoznacné vyplyvaji vyhody nové

CAS ve vsech zvolenych parametrech.

bude

Diky dochazet

a efektivnéjsimu reseni pozaru.

zlepseni vySe zminovanych parametru k rychlejsimu
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8.4 TECHNICKA RIZIKA

Protoze CAS porizena diky projektu bude Uplné nova, neni pocitano s zadnymi
technickymi riziky. Nové cisternova automobilova strikacka bude v zarucni dobé, tudiz

pripadné technické problémy budou reseny reklamaci u vyrobce.

8.5 ZIVOTNOST  CISTERNOVE =~ AUTOMOBILOVE
STRIKACKY

Zarizeni, které bude diky financni podpore z programu IROP porizeno, bude CAS
splnujici definované parametry v ramci predchozi kapitoly 8.2. Pro novou CAS se
predpoklada Zivotnost minimalné 16 - 20 let i vice. (Udaj byl konzultovan se zastupci

tri dodavatelskych firem v ramci prizkumu trhu.)

8.6 NAROKY NA UDRZBU A NAKLADOVOST OPRAV

Tabulka €. 5 zahrnuje prehled rocnich nakladu na provoz a drzbu nové CAS. Hodnoty

uvedené v tabulce jsou pouze orientacni.

Polozka Cena celkem
Pohonné hmoty, maziva 20 000 K¢
Servisni prohlidky - garancni 10 000 K¢
Drobny material, opravy 15 000 K¢
Pojisténi - vandalismus, havarie, Zivelné pohromy 38 000 K¢
Udrzba 10 000 K¢
Celkové provozni vydaje 93 000 K¢

Tabulka 5: Ro¢ny naklady na provoz a udrzbu CAS
Zdroj 14: vlastni zpracovani

Béhem provozu CAS je nutné pocitat s pohonnymi hmotami a mazivy, dale se servisnimi
garancnimi prohlidkami nového automobilu. Drobné opravy a udrzbu bude JSDH
provadét vlastnimi silami, avsak je nutné pocitat s nakupem drobného materialu. Mésto

se rozhodlo novou CAS pojistit proti vandalismu, havariim a zivelnym pohromam.

8.7 ZMENY V PROVOZNI NAROCNOSTI  VLIVEM
OPOTREBENI
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Naklady na provoz nové cisternové automobilové strikacky se v prabéhu let budou ménit
vlivem opotrebeni automobilu a jeho vétsi narocnosti na opravy a udrzbu. Vyvoj

provoznich nakladu v pribéhu let shrnuje nasledujici tabulka €. 6.

Naklady na pohonné hmoty a maziva
Naklady na Udrzbu a opravy
Pojisténi
Osobni naklady

2016 2017 2018 2019 2020

20,00 21,00
35,00 36,75

Celkem

2021 2022 2023 2024 2025 2026
22,05 23,15 24,31 25,53 26,80 28,14
38,59 40,52 42,54 44,67 46,90 49,25
38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98,64 101,67 104,85 108,20 111,71 115,39

Tabulka 6: Provozni naklady projektu (v tis. K¢) v pribéhu let
Zdroj 7: vlastni zpracovani

Vramci provozni faze projektu bude dochazet ke vzniku provoznich nakladd
souvisejicich s provozem CAS. V ramci progndzy je u provoznich nakladd uvazovan 5 %

meziro¢ni narlst cen jednotlivych provoznich nakladd (pocitano od roku 2020).
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9 DLOUHODOBY A OBEZNY MAJETEK,

POJISTENI

9.1 DLOUHODOBY INVESTICNIi MAJETEK

9.1.1  MOVITY MAJETEK

Nakup movitého majetku je predmétem tohoto projektu. V ramci projektu dojde
k nakupu dlouhodobého investicniho majetku a to konkrétné cisternové automobilové
stiikacky. CAS bude evidovana dle Uéetnich pravidel CR jako movity majetek Zzadatele
tedy mésta Klecany. Mésto Klecany bude zapsano v technickém prikazu vozidla jako

majitel.

9.1.2 NEMOVITY MAJETEK

Predmétem projektu neni porizeni nemovitého majetku. Automobil bude umistén
v budové stavajici hasicské zbrojnice SDH Klecany, ktera se nachazi v arealu Dolni

Kasarna. Tato nemovitost véetné pozemku je v majetku mésta Klecany.

9.1.3 NEHMOTNY MAJETEK

V ramci projektu nebude porizen Zadny nehmotny majek. Nehmotny majetek zadnym

zpusobem do projektu nevstupuje.

9.2 PLAN INVESTICNICH VYDAJU V REALIZACNI
A PROVOZNI FAZI PROJEKTU

9.2.1 INVESTICNi DLOUHODOBY MAJETEK

Vramci projektu bude porizena cisternova automobilova strikacka, ktera bude
zarazena do investicniho dlouhodobého majetku mésta. Predpokladana porizovaci cena
CAS je odvozena od nabidek dodavatel(, kteri byli osloveni v ramci prazkumu trhu
a do majetku obce vstupuje jako jeden celek vcetné vybaveni pro velkoobjemové
haseni, které je stanoveno vyhlaskou ¢. 35/2007 Sb., o technickych podminkach pozarni

v

techniky, ve znéni vyhlasky ¢. 53/2010 Sb. Predpokladana porizovaci cena byla
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vypocitana jako primérna cena, ktera vzesla z jednotlivych nabidek dodavatelu tedy
7 863 166 KC v¢. DPH. Vysledna porizovaci cena vzejde z vybérového rizeni. Vydaje
na CAS budou jediné investicni vydaje za dlouhodoby majetek v realizacni fazi
projektu. S dalSimi investi¢nimi vydaji neni v realizacni ani v provozni fazi projektu

pocitano.

9.2.2 REINVESTICE

Nasledujici tabulka €. 7 popisuje, kdy bude treba investovat do obnovy casti majetku.

2016 2020

2017 2018 2019

Pozemky
Stavby

Stroje a vybaveni
Licence a patenty
Celkem

0,00 0,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00

Tabulka 7: Reinvestice (tis. K¢)

Zdroj 7: vlastni zpracovani

V pripadé porizeni nové CAS se predpoklada, Ze reinvestice bude realizovana v roce
2024, a to ve vysi 150 000 Kc.

9.2.3 PREDPOKLADANA PORIZOVACI HODNOTA
MAJETKU

Predpokladana porizovaci cena byla odvozena z prizkumu trhu dle prijatych nabidek
od vyrobcu hasi¢skych automobil(. Z porizovacich cen, které vysli z prizkumu trhu,
byl vypocten aritmeticky primér, jehoz vysledek je predpokladana porizovaci hodnota
majetku. Nasledujici tabulka ¢. 8 predstavuje vypocet predpokladané porizovaci

hodnoty majetku.
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. Cena CAS bez CELKEM bez CELKEM CELKEM S
Dodavatel Nazev CAS DPH bez VH Cena VH bez DPH DPH DPH DPH

THT Policka, s.r.o. CAS 30 T815-7 6x6.1 6 088 000 K¢ | >cena CAS je v¢. VH

CAS 30/9000/540/ TATRA . .
KOBIT-THZ, s.r.o. T815-731R32 6x6. 1 5 600 000 Kc 600 000,00 K¢
KOBIT-THZ, s.r.o. CAS 30/9000/540/ SCANIA 6x6 5 500 000 K¢ 600 000,00 KC | 6 498 485 K¢ | 1 364 682 KE | 7 863 166 K&
Ziegler HasiCska Tatra T 815-7 6x6 6 571 406 K& 475 900,26 K&
Technika s.r.o.
PRUMER 5939 852 K¢ 558 633 K¢

Tabulka 8: Vypocet predpokladané porizovaci hodnoty CAS v K¢

Zdroj 7: vlastni zpracovani
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9.2.4 VYDAJE NA PRIZENi MAJETKU

Nasledujici tabulka €. 9 shrnuje vydaje na porizeni CAS.

K¢ bez DPH DPH (21%) K¢ s DPH

Polozka

Studie proveditelnosti 130 000,00 27 300,00 157 300,00
Publicita (plakat) 2 000,00 420,00 | 2 420,00
Organizace vybérovych rizeni 60 000,00 12 600,00 72 600,00

Celkové vydaje 192 000,00 40 320,00 232 320,00

Tabulka 9: Vydaje na porizeni majetku

Zdroj 7: vlastni zpracovani

9.2.5 ZIVOTNOST MAJETKU A STANOVENI ZUSTATKOVE
HODNOTY

Zivotnost CAS: 20 let (240 mésict)
Odpisy: ucetni rovnomérné
Reinvestice: 150 000 K¢ v roce 2024

Referencni obdobi: 24. 3. 2016 - 23. 3. 2026 (od podpisu prvni smlouvy + 10 let)

Nasledujici tabulka ¢. 10 vycisluje rovhomérné ucetni odpisy CAS v referencnim obdobi.

1 2 3 4
Zacatek 2018 (od 04/2018) 2019 2020 2021
Vstupni cena 7 863 166 294 869 393 158 393 158 393 158
Zlstatkova hodnota 7 863 166 7 568 297 7175139 6 781 981 6 388 822
Zbyvajici pocet mésicu 240 231 219 207 195

2024 2025 2026
393 158 393 158 393 158 404 479 404 479

5995664 | 5602 506 5359347 4954868| 4550389
183 171 159 147 135

reinvestice konec ref.

Tabulka 10: Rovhomérné ucetni odpisy

Zdroj 7: vlastni zpracovani
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Nasledujici tabulka ¢. 11 uvadi zUstatkovou hodnotu majetku na konci referencniho
obdobi, tedy v roce 2026.

2019 2021

2020

2016 2017 2018

Polozka

Pozemky
Stavby
Stroje a vybaveni

0,00 0,00 0,00

Licence a patenty
Celkem

2022 2023 2024 2025 2026
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00  4550,39
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 4 550,39

Tabulka 11: ZGstatkova hodnota (v tis. K¢)

Zdroj 7: vlastni zpracovani

9.2.6 PREVOD, ZAPUJCKA MAJETKU VE VLASTNICTVI
PRIJMCE TRETIM OSOBAM, PREDPOKLADANE TERMINY
ZMEN VLASTNICTViI

Prevod, zapujcka ani zména vlastnictvi nebude v tomto projektu realizovana.
Cisternova automobilova strikacka bude stale ve vlastnictvi mésta Klecany a bude
vyuzivana JSDH Klecany pri mimoradnych udalostech. JSDH Klecany je zfizovana
méstem Klecany dle zakona €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich

predpisu.

9.3 OBEZNY MAJETEK V REALIZACNI A PROVOZNI
FAZI PROJEKTU

9.3.1 OBEZNY MAJEK VSTUPUJICi DO PROJEKTU

Do projektu nevstupuje zadny obézny majetek.
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9.3.2  OBEZNY MAJETEK VYTVARENY NEBO PORIZOVANY
V REALIZACNIi A PROVOZNI FAZI PROJEKTU

Do projektu nevstupuje zadny obézny majetek.

9.4 POJISTENI MAJETKU

Jedinym majetkem, ktery bude pojistén, je nové porizena cisternova automobilova
strikacka. Jako kazdy automobil bude i CAS pojisténa v ramci povinného ruceni, avsak
s timto pojisténim nebude mit Zadatel zadné vydaje, protoze ze zakona toto pojisténi
hradi jednotkam, které jsou zarazeny do IZS stat. Dale bude CAS pojisténa havarijnim
pojisténim, které bude hradit mésto Klecany ze svych prostredkd. Predpokladané rocni
naklady na havarijni pojisténi jsou ve vysi 38 000 KC. Pojisténi bude hrazeno jednou
rocné a majetek bude pojistén na tzv. all-risk, které zahrnuje havarii, zivel, odcizeni
a vandalismus. Majetek bude pojistén minimalné po dobu udrzitelnosti tedy 5 let

od ukonceni realizace projektu.
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10 VYSTUPY PROJEKTU

10.1 PREHLED VYSTUPU PROJEKTU A JEJICH
KVANTIFIKACE

10.1.1 DEFINOVANY VYSTUP PROJEKTU

Vystupem projektu bude porizeni velkokapacitni pozarni cisterny na dopravu vody -
cisternové automobilové stiikacky se jmenovitym vykonem 3000 .min"' podle CSN EN
1028-1, kategorie podvozku 3 ,terénni“, v provedeni ,\VH* (velkoobjemové haseni)
a hmotnostni tridy S, kratka kabina spliujici veskeré technické parametry vyhlasky
¢. 35/2007 Sb. a vyhlasky ¢. 53/2010 Sb.

Mésto Klecany a prilehlé oblasti ziskaji ve velkokapacitni pozarni cisterné Ucinny
prostredek, ktery prispéje ke snizovani negativnich dopad( plsobeni extrémniho sucha

a pomuze regionu lépe se vyrovnat s klimatickymi zménami.

10.1.2 PRUKAZNE DOLOZENi A TERMIN SPLNENI
VYSTUPU PROJEKTU A INDIKATORU

Prikazné doloZeni vystupu projektu bude formou predavaciho protokolu o predani
a prevzeti dila dle Smlouvy o dilo mezi zadavatelem a dodavatelem. Soucasti
prikazného dolozeni vystupu projektu bude fotodokumentace a povinna publicita

na internetovych strankach zadatele.

Vystupy projektu Objektivné oveéritelny indikator Zdroje pro ovéreni

Kupni smlouva, predavaci
protokol, fotodokumentace,
technicky prukaz vozu,
faktura, doklad o Uhradé
faktury

Nova velkokapacitni
pozarni cisterna na
dopravu vody

Pocet nové techniky a vécnych
prostredkd slozek IZS (1 ks)

Tabulka 12: Prehled vystupu projektu

Zdroj 7: vlastni zpracovani

Veskeré zdroje pro ovéreni naplnéni indikatoru a vystupu budou soucasti zavérecné

zpravy o realizaci projektu.
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Termin splnéni vystupl projektu a indikatort bude nejpozdéji dne 28. 4. 2018, pricemz
harmonogram je nastaven srezervou a nemél by byt, pokud nenastanou
nepredvidatelné udalosti ohrozen. Predlozeni zavérecné zpravy o realizaci projektu

bude provedeno do 20 pracovnich dni od ukonceni realizace projektu.

10.2 INDIKATOR

10.2.1 STANOVENI CILOVE HODNOTY INDIKATORU

Kéd Nazev Vychozi hodnota Cilova hodnota

Pocet nové techniky a vécnych

> 7001 prostredku slozek 1ZS

0 1

Tabulka 13: Stanoveni cilové hodnoty indikatoru

Zdroj 7: vlastni zpracovani

10.2.2 ZPUSOB  PLNENi INDIKATORU A  JEJICH
VYKAZOVANI

Indikator 5 70 01 Pocet nové techniky a vécnych prostredkl slozek 1ZS bude naplnén
porizenim jednoho velkokapacitniho pozarniho vozidla, které bude umisténo v hasicské

zbrojnici SDH Klecany, ktera se nachazi v arealu Dolni Kasarna.

Splnéni indikatoru bude dolozeno predavacim protokolem o predani a prevzeti dila

a jeho uvedenim do provozu.

Po skonceni realizace projektu bude indikator vykazan predavacim protokolem

a fotodokumentaci a v dobé udrzitelnosti projektu aktualni fotodokumentaci.
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11 PRIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI

Projekt je plné pripraven k realizaci. Na zakladé analyzy potreb JSDH byl sestaven
podrobny projektovy zamér. Byly sestaveny specifikace porizované zasahové techniky
dle normativi a v souladu s vyhlaskou 35/2007 Sb. o technickych podminkach pozarni
techniky. Je zpracovan harmonogram projektu, byla provedena analyza rizik a financni
analyza. Projektovy zamér byl odsouhlasen zastupitelstvem. Byly zajistény financni
zdroje na pripravu a spolufinancovani projektu. V neposledni radé byl sestaven

kvalifikovany a zkuseny realizacni tym.

Je zpracovana zadost o dotaci véetné povinnych priloh.

11.1  TECHNICKA PRIPRAVENOST

11.1.1 MAJETKOPRAVNI VZTAHY

Vystup projektu bude majetkem Zadatele, tedy mésta Klecany. Uzivatelem majetku
bude JSDH Klecany. Majetkopravni vztahy jsou v pripadé tohoto projektu jednoznacné
jak po dobu realizace, tak po dobu udrzitelnosti projektu a neni predpokladana zadna

Zmeéna.

11.1.2 PRIPRAVENOST DOKUMENTACE K ZADAVACIM A
VYBEROVYM RIZENIM

Dokumentace k zadavacimu a vybérovému frizeni je v pripravné fazi a je vazana
na schvalovaci proces. Zadavaci rizeni bude probihat na zakladé vzorovych technickych
podminek pro porizeni majetku jednotek SDH obci v ramci jednotlivych normativd,
vydanych MV - GC HZS pro ucely IROP. Tyto podminky budou v rdmci pfipravy
vyb&rového Fizeni priibéZné konzultovany s HZS Stfedoceského kraje. Zadatel bude

v ramci zadavaciho rizeni postupovat plné v souladu se zakonem o verejnych zakazkach
a v souladu s OPZP IROP.

11.2  ORGANIZACNI PRIPRAVENOST

11.2.1 POPIS PROCESU
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11.2.1.1 PRIPRAVNA FAZE

Byl sestaven podrobny projektovy zamér vcéetné projektového tymu, ktery za jeho
pripravu odpovida. Ve spolupraci s JSDH Klecany byla dle Technickych podminek
pro CAS vydanych HZS CR vypracovana technickd specifikace velkokapacitniho

pozarniho vozidla pro Ucely zadavaciho rizeni.

Odbornou firmou LK Advisory s.r.o. byla za spoluprace mésta Klecany a JSDH Klecany
vypracovana Studie proveditelnosti projektu, ktera byla predlozena k posouzeni HZS

StredocCeského kraje.

Po kladném posouzeni Studie proveditelnosti ze strany HZS Stredoceského kraje byla
vypracovana a podana Zadost o podporu v systému MS2014+ véetné viech relevantnich

priloh.
V pripravné fazi byly realizovany predevsim tyto aktivity:

e definovani potreb cilovych skupin a analyza vychoziho stavu (odpovédnost:
projektovy manazer),

e priprava projektového zaméru, casového a financniho harmonogramu
(odpovédnost: projektovy manazer),

e priprava technickych specifikaci (odpovédnost: odborny garant projektu),

e souhlas HZS Stredoceského kraje - zajisténi stanoviska (odpovédny: projektovy
manazer, odborny garant projektu),

e zpracovani zadosti o dotaci vcetné vsech povinnych priloh (odpovédny:
projektovy manazer ve spolupraci s finanénim manazerem a hlavnim
koordinatorem projektu),

e analyza rizik (odpovédnost: projektovy manazer),

e zajisténi financnich zdrojui (odpovédnost: finanéni manazer, hlavni koordinator
projektu),

e sestaveni projektového tymu a vymezeni kompetenci (odpovédnost: hlavni

koordinator projektu),

vytvoreni rozpoc¢tu (odpovédnost: projektovy manazer).

Za organizaci vsech cinnosti v pripravné fazi projektu odpovida projektovy manazer,

schvalovanim a kontrolou je povéren hlavni koordinator projektu.
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11.2.1.2 REALIZACNI FAZE

V realizacni fazi bude nejprve vyhlaseno vybérové rizeni na dodavatele CAS. Vybérové
rizeni pripravi a zorganizuje odborna firma ve spolupraci s méstem Klecany dle zakona

o vefejnych zakazkach a dle podminek OPZP IROP.

V prubéhu realizace bude ze strany vitézného dodavatele pripravovana CAS dle
pozadovanych parametri ve vybérovém frizeni k dodani zadavateli. Bude zajisténo

predfinancovani projektu ze strany zadatele a povinna publicita projektu.
Po dodani CAS bude vypracovana Zprava o realizaci projektu a Zadost o platbu.
Aktivity v realizacni fazi projektu predstavuji zejména tyto Cinnosti:

e Vyhlaseni a organizace vybérového rizeni na dodavatele hasicské velkokapacitni
cisterny (odpovédnost: hlavni koordinator projektu)

e Uzavreni smlouvy s dodavatelem (odpovédnost: hlavni koordinator projektu)

e Vyroba a dodavka cisterny v souladu se specifikacemi uvedenych ve smlouvé
o dilo (odpovédnost: dodavatel)

e Zajisténi publicity projektu dle pravidel IROP (odpovédnost: projektovy
manazer, hlavni koordinator projektu)

e Pribézné schlzky projektového tymu, reSeni pripadnych zmén a postupu
projektu se zastupci poskytovatele dotace (odpovédnost: projektovy manazer)

e Vypracovani zprav o realizaci projektu a Zzadosti o platbu (odpovédnost:
projektovy manazer ve spolupraci s financnim manazerem a odbornym garantem

projektu)

Za organizaci vsech cinnosti v realizacni fazi projektu odpovida projektovy manazer,

schvalovanim a kontrolou je povéren hlavni koordinator projektu.

11.2.1.3 PROVOZNI FAZE

V provozni fazi bude zajistovano udrzovani vystupu projektu v pozadovaném stavu.
Administrace provozu projektu bude zabezpecena ze strany Zadatele. Pravidelné budou

pripravovany Zpravy o udrzitelnosti projektu.

Provozni faze zahrnuje predevsim tyto aktivity:

64



e Zajisténi provozu, udrzby vozidla a drobnych oprav (odpovédnost: odborny
garant projektu, JSDH Klecany)

e Pribézna kontrola celého projektu po strance organizacni, finanéni a technické
(odpovédnost: projektovy manazer)

e Vykazovani monitorovacich zprav o stavu udrzitelnosti projektu (odpovédnost:
projektovy manazer)

e Propagace projektu zajisténim povinné publicity (odpovédnost: projektovy
manazer)

e Vedeni UCetnictvi, evidence a archivace dokument(, pojisténi (odpovédnost:

finan¢ni manazer)

Za organizaci vsech cinnosti v provozni fazi projektu odpovida projektovy manazer
a odborny garant projektu, ktery je clenem JPO Klecany, ktera bude vystupy projektu

vyuzivat, schvalovanim a kontrolou je povéren hlavni koordinator projektu.

11.2.2 VYUZITi NAKUPOVANYCH SLUZEB

Zadatel pfi pripravé a administraci projektu vyuzije nékolik nakupovanych sluzeb tak,

aby byl projekt kvalitné a odborné pripraven a realizovan.

Zpracovani Studie proveditelnosti

V pripravné fazi projektu byla odbornou firmou LK Advisory s.r.o. zpracovana Studie

proveditelnosti.
Zpracovani zadavaci dokumentace k verejnym zakazkam a organizace
vyberového a zaddvaciho rizeni

Zpracovani zadavaci dokumentace, organizaci a zpracovani zadavaciho a vybérového
Fizeni provede odborna firma, ktera bude postupovat dle aktualni legislativy CR tykajici

se vefejnych zakazek a dle podminek stanovenych v OPZP IROP.

Povinna publicita

V ramci povinné publicity objedna prijemce tisk plakatu A3, na kterém bude uveden
nazev projektu, hlavni cil projektu a vyse financni podpory. Po zahajeni realizace

projektu bude plakat umistén na viditelném misté v misté realizace projektu.
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11.2.3 PROVOZOVATEL PROJEKTU

Prijemcem podpory je mésto Klecany, které dle zakona ¢. 133/1985 Sb. o pozarni
ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisu zfizuje jednotku pozarni ochrany Klecany, ta je
soucasti mésta Klecany. Provozovatelem nové cisternové automobilové strikacky bude
JPO Klecany.

11.3  ZDROJE FINANCOVANI

11.3.1 FINANCOVANI V REALIZACNIi FAZI PROJEKTU

V realizacni fazi bude zadatel financovat porizeni nové CAS vcetné daného vybaveni
a vsechny sluzby projektu (tedy hlavni i vedlejsi aktivity projektu), a to jak
predfinancovani castky dotace, tak podil své financni spolulcasti. Poté, za Gcelem
obdrzeni dotacni castky a podle vsech stanovenych podminek poskytovatele dotace,
predloZi pFijemce dotace Zpravu o realizaci projektu véetné Zadosti o platbu. Projekt

bude za strany poskytovatele dotace financovan v rezimu ex-post.

11.3.2 FINANCOVANI V PROVOZNIi FAZI PROJEKTU

Veskeré financni naklady spojené s provozem nové CAS bude zajistovat mésto Klecany
a to nejen v obdobi udrzitelnosti, ale i dale po skonceni obdobi udrzitelnosti. Provozem

projektu nebudou generovany zadné prijmy.
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12 FINANCNIi ANALYZA

12.1 FINANCNI ANALYZA SESTAVENA DO KONCE
UDRZITELNOSTI

Projekt pocita podle detailniho rozpoctu s celkovou investici ve vysi 8 095 486 Kc
vcetné DPH. Provozni naklady a naklady na reinvestice jsou uvedeny v nasledujicich

tabulkach. Cash flow projektu je uvedeno v kapitole 12.3.

Polozka Cena celkem

Pohonné hmoty, maziva 20 000,00
Servisni prohlidky - garancni 10 000,00
Drobny material, opravy 15 000,00
Pojisténi - vandalismus, havarie, zivelné pohromy 38 000,00
Udrzba 10 000,00

Celkoveé provozni vydaje 93 000,00

Tabulka 14: Provozni vydaje za jeden rok v K¢

Zdroj 7: vlastni zpracovani

Polozka 2016 2017 2018 2019 2020

Pozemky
Stavby
Stroje a vybaveni

0,00 0,00

Licence a patenty
Celkem

2021 2022 2023 2024 2025 2026
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabulka 15: Reinvestice v tis. K¢

Zdroj 7: vlastni zpracovani
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12.2

POLOZKOVY ROPOCET PROJEKTU

Nasledujici tabulka ¢. 16 obsahuje prehledny rozpocet projektu, ktery je rozdéleny

na hlavni zpGsobilé vydaje (porizeni CAS) a na vedlejsi zpUsobilé vydaje. Uvedené

hodnoty byly zaokrouhleny na celé koruny.

Porizeni samostatnych movitych véci 6 498 484,30 1 364 681,70 7 863 166,00
Studie proveditelnosti 130 000,00 27 300,00 157 300,00
Publicita (plakat) 2 000,00 420,00 2 420,00
Organizace vybérovych rizeni 60 000,00 12 600,00 72 600,00
Celkové vydaje 6 690 484,30 1 405 001,70 ‘ 8 095 486,00

Tabulka 16: Polozkovy rozpocet projektu

Zdroj 7: vlastni zpracovani

Rozpocet pro stanoveni ceny CAS v provedeni pro velkoobjemové haseni (VH) podle
vyhlasky ¢. 53/2010 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 35/2007 Sb., o technickych
podminkach pozarni techniky, byl sestaven na zakladé vybranych mozZnosti
specifikovanych v technickych parametrech HZS kraje v souvislosti s poZzadavky JSDH

Klecany.

V kapitole Zpusob stanoveni rozpoctovych cen - prizkum trhu (viz niZze) je uveden
postup zpracovani prizkumu trhu. Na zakladé vysledk( prizkumu trhu, v nasledujici
tabulce, predkladame ceny jednotlivych nabidek - ceny CAS vcetné vybaveni pro VH
jednotlivych dodavateld a prumérna cena nadstandardniho vybaveni, které neni

zahrnuto v nabidkovych cenach CAS, a ktera taktéz vzesla z prizkumu trhu.
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Dodavatel Nazev CAS Cena CAS bez | Cena VH bez | CELKEM bez CELKEM CELKEM S
DPH bez VH DPH DPH DPH DPH
THT Policka, s.r.o. CAS 30 T815-7 6x6.1 6 088 000 K| S CAS Je
CAS 30/9000/540/ TATRA T815-

KOBIT-THZ, s.r.0. 731R32 6x6.1 5 600 000 K& | 600 000,00 K&

KOBIT-THZ, s.r.o. CAS 30/9000/540/ SCANIA 6x6 | 5500 000 K& | 600 000,00 k¢ | & 498 485 Kc 1364 682 Kc |7:863 166 Ke
Ziegler Hasicska Technika

s.r.0. Tatra T 815-7 6x6 6 571 406 K& | 475 900,26 K&

PRUMER 5939 852 KE| 558 633 K&

Tabulka 17: Ceny jednotlivych dodavatel(

Zdroj 15: Vlastni prizkum trh
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Nasledujici tabulka ¢. 18 vyjmenovava vybaveni pro velkoobjemové haseni, které je
stanoveno vyhlaskou ¢. 35/2007 Sb., o technickych podminkach pozarni techniky,
ve znéni vyhlasky ¢. 53/2010 Sb.

Nazev Mnozstvi [ks]
Dalekohled 1
Dychaci pristroj s min. zasobou 1600 | vzduchu
Hadicovy mustek

Hydrantovy nastavec

Izolovana pozarni hadice 75x5 m

Izolovana pozarni hadice 52x20 m

Izolovana pozarni hadice 75x20 m

OIN| = (NN

—_
o

Kli¢ k nadzemnimu hydrantu

Kli¢ k podzemnimu hydrantu
Kli¢ na hadice a armatury 75/52
Kli¢ na saci hadice

Kombinovana proudnice 52 pro plny a roztristény proud
Krumpac

Lékarnicka velikosti Il

Lopata

Nahradni tlakova lahev

Objimka na izolovanou pozarni hadici 52 v obalu

DI AN|IN=_R = m_ 2NN ==

Objimka na izolovanou pozarni hadici 75 v obalu

Pakové klesté 1

Papirové rucniky 1 baleni

Pénotvorna proudnice na stredni pénu 1

Pénotvorna proudnice na tézkou pénu

Ploché pacidlo

Pozarni sekera bouraci

Pozarni svétlomet s kloubovym drzakem, neni-li pouzit osvétlovaci stozar

Proudnice 52 s uzavérem

Proudnice 75
Prechod 75/52
Prenosna lafetova proudnice

Prenosny hasici pristroj praskovy s hasici schopnosti 34A a zaroven 183B

Prenosny kulovy kohout

=S N = =_2 NN =N ===

Prenosny primésovac
Prenosny zachranny a zasahovy zebrik pro hasic¢e pro tri osoby s dostupnou
vyskou min. 8 m

—

Pretlakovy ventil 1
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Rozdélovac

—

Rucni svitilna

N

Rukavice lékarské pro jednorazové pouziti nesterilni

—_
o

Saci hadice, celkova délka sady 10 m

Saci kos

Saci nastavec na pénidlo

Sbérac¢ 2 x 75

Skrinka s nastroji

Tekuté mydlo 500 ml

Trhaci hak

Ventilové lano na vidlici

Vyprostiovaci niz (fezak) na bezpecnostni pasy

VytycCovaci paska 100 m

Zachytné lano na vidlici

— e e | e [ | e e e e

Tabulka 18: Vybaveni pro velkoobjemové haseni

Zdroj 16: Vyhlaska ¢. 35/2007 Sb., o technickych podminkach pozarni techniky, ve znéni vyhlasky

¢. 53/2010 Sb.

12.3 CASH-FLOW

V tabulce ,cash-flow bez vlivu financovani“, jsou promitnuty jak naklady vzniklé

v dusledku realizace projektu (roky 2016 az 2018), tak i naklady vzniklé v disledku

provozu projektu (jaro roku 2018 - prosinec 2026). U vsech nakladovych polozek bylo

pocitano s mirou inflace a postupnym zdrazovanim vstupl ve vysi 5 % roc¢né (od roku

2020).
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

(+) Trzby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Naklady na pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00  -15,00| -20,00 -21,00 -22,05 -23,15 -24,31 -2553 -26,80  -28,14
(-) Naklady na Gdr3bu a opravy 0,00 0,00  -26,25| -35,00 -36,75 -38,59 -40,52 -42,54 -44,67 -46,90  -49,25
(-) Pojisténi 0,00 0,00 -28,50| -38,00 -38,00 -38,00 -38,00 -38,00 -38,00 -38,00 -38,00
(-) Osobni naklady 0,00 0,00 0,00 000 000 000 000 000 000 000 0,00
() Zména investic 157,30 -1075,02 -6863,17| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150,00 0,00 0,00
(-) Zména stavu ¢istého pracovniho kapitalu 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Ziistatkova hodnota 0,00 0,00 0,00/ 0,00 000 000 000 000 000 0,00 4550,39

CF bez vlivu financovani (CF projektu) -157,30 -1 075,02 -6 932,92 -93,00 -95,75 -98,64 -101,67 -104,85 -258,20 -111,71 4 435,00

Tabulka 19: Cash flow bez vlivu financovani v tis. K¢

Zdroj 7: vlastni zpracovani

V nasledujici tabulce je cash-flow projektu doplnéno o financni toky vzniklé v disledku prijeti dotace, a vlastniho vkladu prijemce

a z toho vyplyvajicich zmén v ramci financovani.
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2016 2017 2018 ‘2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

(+) Trzby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Naklady na pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 -15,00| -20,00 -21,00 -22,05 -23,15 -24,31 25,53 26,80  -28,14
(-) Naklady na Gdr3bu a opravy 0,00 0,00 -26,25| -35,00 -36,75 -38,59 -40,52 -42,54 -44,67 -46,90  -49,25
(-) Pojisténi 0,00 0,00 -28,50| -38,00 -38,00 -38,00 -38,00 -38,00 -38,00 -38,00 -38,00
(-) Osobni naklady 0,00 0,00 000 000 000 000 000 000 000 000 0,00
() Zména investic 157,30 -1075,02 -6863,17| 0,00 0,00 000 0,00 0,00 -150,00 0,00 0,00
(-) Zména stavu ¢istého pracovniho kapitalu 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Zména dluhi 0,00 0,00 000 000 000 000 000 000 000 000 0,00
. 0,00 0,00 728594| 000 000 000 000 000 000 000 0,00
(+) Ziistatkové hodnota 0,00 0,00 000 000 000 000 000 000 000 0,00 4550,39

CF s vlivem financovani (CF vlastnika) -157,30 -1075,02 353,02 -93,00 -95,75 -98,64 -101,67 -104,85 -258,20 -111,71 4 435,00

Tabulka 20: Cash flow s vlivem financovani v tis. K¢

Zdroj 7: vlastni zpracovani

Analyza finan¢ni udrzitelnosti ukazuje, jakym zplUsobem bude zajisténo spolufinancovani projektu a také obdobi udrzitelnosti.
Zaporné hotovostni toky (naklady na Gdrzbu, reinvestice, atd.) jsou vyrovnavany prispévky prijemce. Prijemce tak ze svych

rozpoctovych zdrojl zabezpedi plynulé financni kryti provoznich vydaju projektu.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Hotovostni toky pro vlastnika (VF vlastnika) -157,30 -1 075,02 353,02| -93,00 -95,75 -98,64 -101,67 -104,85 -258,20 -111,71 4 435,00
Skutecny vklad viastnika 157,30 1075,02 -353,02| 93,00 95,75 98,64 101,67 104,85 258,20 111,71 115,39
Celkové toky vcetné vkladu vlastnika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 550,39

Kumulované celkové toky vcetné vkladl vlastnika 0,00

Tabulka 21: Analyza financ¢ni udrzitelnosti v tis. K¢

Zdroj 7: vlastni zpracovani
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13 ANALYZA A RIZENI RIZIK

Nasledujici tabulka ¢. 22 shrnuje veskera potencionalni rizika projektu vcetné
zhodnoceni jejich zavaznosti, pravdépodobnosti vyskytu a komentare, ktery objasnuje

formu eliminace rizik nebo moznost rizikim predejit.

7avasnost Pravdépodobnost
Druh rizika Faze rizika (1 - vysk)_/ttt:érr':glfka @ Predchazeni/eliminace
projektu nejnizsi, 5 - lougenda a3 5 - rizika
nejvyssi) | VY

témér jistd)

Technicka rizika

Veskeré zmény projektu
oproti zadosti o podporu
(prestoze se s nimi v tuto
chvili nepocita) budou
predem konzultovany s
poskytovatelem dotace.
Zadatel o podporu
pozadavky na novou CAS
presné specifikoval podle
potreb JSDH Klecany a
moznych technickych
parametrt urcenych HZS
CR. Tyto pozadavky by se v
budoucnosti nemély ménit.

Dodatecné zmény | Pripravna a
A | pozadavki realizacni 3 2
investora faze

Na zakladé provedeného
prazkumu trhu a
spoluprace s oslovenymi
potencionalnimi dodavateli
se nepredpoklada, ze by
zvoleny dodavatel byl
nekvalitni nebo dodaval
nekvalitni produkty.

Pripravna a
realizacni 5 2
faze

Vybér nekvalitniho
dodavatele
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Nedodrzeni terminu
realizace

Realizac¢ni
faze

Byl sestaven kvalitni
projektovy tym s mnoha
zkusenostmi. Casovy
harmonogram projektu byl
podrobné prokonzultovan
se vSemi zGc¢astnénymi.
Zaroven probéhlo
predbézné zjistovani
terminu dodani nové CAS
mezi vice dodavateli a
stanoveny harmonogram
byl tomu prizpusoben.
Termin realizace bude
velmi podrobné sledovan,
pravdépodobnost zmény je
nizka. V pripadé nutnosti
vsak bude tento krok
konzultovan s
poskytovatelem dotace.

Zivelné pohromy

Realizac¢ni
a provozni
faze

Pravdépodobnost takovych
zivelnych pohrom, aby
znemoznily realizaci nebo
provozovani vysledku
projektu, lze velmi tézko
stanovit, ale vzhledem k
tomu, Ze v nasich
podminkach se s nimi prilis
nesetkavame, témér jejich
vliv vylucujeme.

Nova CAS bude proti
tomuto riziku pojisténa v
ramci havarijniho
pojisténi. Pripadné
poskozeni CAS zivelnou
pohromou bude hrazeno

v ramci pojistného plnéni.

Zvyseni cen vstupul

Pripravna a
realizac¢ni
faze

Predpoklad uvedenych
vydajl projektu vychazi z
velmi nedavného prizkumu
trhu. Do doby skutecné
realizovanych vydaja
nepredpokladame prilisné
zvyseni cen vstupu. V
pripadé vzniku tohoto
nezadouciho faktoru by
zadatel situaci operativné
resil.
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Nekvalitni
projektovy tym

Vsechny
faze
projektu

Byl sestaven kvalitni
projektovy tym s
mnohaletymi zkuSenostmi.
Spatnou spolupraci mezi
jednotlivymi ¢lanky
nepredpokladame. Jsou
jasné vymezeny
kompetence a odpovédnost
jednotlivych ¢lend tymu.
Pokud by vsak néktery clen
selhal a narusoval i
ohrozoval by svym
pristupem dobry chod
projektu, budou ucinény
kroky k vyméné tohoto
Clena.

Financni rizika

Neobdrzeni dotace

Realizacni
a provozni
faze

Pri zpracovani zadosti o
podporu probéhla dikladna
analyza podminek vyzvy
vCetné vsech souvisejicich
dokumentu a priloh. Byl
sestaven zkuseny
projektovy tym a byly
presné rozdéleny
kompetence roli
jednotlivych ¢lend. Pri
kompletaci zadosti o
podporu probéhla kontrola
Ctyr oci.

Zadatel o podporu bude
dodrzovat veskeré
podminky pro
bezproblémovy prabéh
realizace projektu. V
pripadé
(nepredpokladanych) zmén
projektu bude prijemce
dotace vse vcas
konzultovat s
poskytovatelem dotace, a
bude pravidelné, v predem
nastavenych terminech a
ve spravné formé
predkladat zpravy o
realizaci spolu s ZZoP.

76



Nedostatek
financnich
prostfedkd na
predfinancovani a v
prabéhu realizace
projektu

Realizac¢ni
faze

Zadatel pocita s nutnosti
predfinancovat vsechny
vydaje projektu z vlastnich
zdrojG. Zaroven vede v
patrnosti skute¢nost o vysi
finan¢ni spolutcasti na
financovani projektu.
Kazdorocni provozni
naklady projektu nebudou
pro rozpocet mésta
zasadni. Bylo spravné
nastaveno cash-flow
projektu a budou spravné
nastaveny smluvni
podminky s dodavateli
(nemoznost prekrocit
nabidkovou cenu).

Pravni rizika

NedodrZeni pokyn(
pro zadavani VZ

Realizac¢ni
faze

Vybérové rizeni bude
probihat ve spolupraci s
externi profesionalni
poradenskou spolecnosti.
Vybérové rizeni bude
realizovano presné podle
platnych legislativnich
parametrd a podminek
poskytovatele dotace.
Zadavaci dokumentace a
proces celého vybérového
rizeni bude konzultovan s
poskytovatelem dotace a
predkladany ke kontrole.

Nedodrzeni
podminek IROP

Vsechny
faze
projektu

Pri zpracovani zadosti o
dotaci probéhla dikladna
analyza podminek vyzvy
véetné vsech souvisejicich
dokumentu a priloh. Byl
sestaven zkuseny
projektovy tym a byly
presné rozdéleny
kompetence roli
jednotlivych ¢lend. PFi
kompletaci zadosti o
podporu probéhla kontrola
Ctyr oci. Podminky IROP
byly sledovany od pocatku
a je tomu tak i nadale.
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Nedodrzeni 5
pravnich norem CR,
EU

Vsechny
faze
projektu

Neni zadny divod k
zamérnému nerespektovani
pravnich norem CR nebo
EU. Ani vlivem
nevédomosti se nedodrzeni
uvedeného nepredpoklada.
V ramci projektového tymu
figuruji odbornici (v této
souvislosti predevsim
externi firma, ktera bude
zajistovat spravny prabéh
vybérového rizeni), kteri
znaji a sleduji dotcena
pravni pravidla.

Nevyresené
vlastnické vztahy

Vsechny
faze
projektu

Nemovitost vstupujici do
projektu je pouze jedna -
hasi¢ska zbrojnice, ktera
je plné v majetku mésta
Klecany, se zménami
vlastnictvi se nepodita,
proto je pravdépodobnost
(témér) vyloucena. Veskery
majetek porizeny z dotace
bude rovnéz v majetku
mésta Klecany.

Provozni rizika

Nedostupna kvalitni
pracovni sila v dobé
udrzitelnosti

Provozni
faze

JSDH Klecany se o
techniku, kterou
provozuje, stara
svépomoci. Je tomu tak v
soucasné dobé (dukazem
dobré péce mize byt stale
pouzivana a dosud jesté
vyjezdu schopna CAS z
roku 1971) a nejinak tomu
bude i v pripadé porizeni
nové CAS. Jednotka si
Udrzbu svého vybaveni
zajistuje sama, kromé
nutnych garancnich
prohlidek novych zarizeni.
Pocet lidi, kteri tuto praci
vykonavaji, je v ramci
JSDH dostatek.
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Nedodrzeni
indikatoru

Realizacni
a provozni
faze

Indikatorem projektu je
"Pocet nové techniky a
vécnych prostredku slozek
1ZS", cilova hodnota 1 kus.
Pro JSDH Klecany zada o
podporu v této vyzvé
pouze na velkokapacitni
pozarni cisternu na
dopravu vody. Porizeni
uvedené techniky je celym
smyslem projektu. Toto
riziko je eliminovano
podrobnym studiem
podminek vyzvy a
posouzenim parametr(
nové CAS, na kterou muze
byt vztaZena Zadost o
podporu.

Nedostatek
financnich

0 | prostredki v
provozni fazi
projektu

Provozni
faze

Bylo nastaveno adekvatni
cash-flow projektu,
pricemz byly zohlednény
veskere provozni naklady
na novou CAS. Zadatel jiz
nyni pocita s uvolnénim
finan¢nich prostredk( z
kazdorocniho rozpoctu
mésta na provozni fazi
projektu.

Tabulka 22: Analyza a Fizeni rizik

Zdroj 7: vlastni zpracovani

Na zakladé ciselné vyhodnocenych parametri zavaznosti a pravdépodobnosti vyskytu

jednotlivych rizik, oznacenych velkymi pismeny abecedy, byla sestavena zjednodusena

tabulka a z ni vyplyvajici graf.

RIZIKA M (0]
Zavaznost rizika 3 5 5/5[5[4]5]|5
Pravdépodobnost vyskytu rizika | 2 2 111 1

Tabulka 23: Analyza rizik zjednodusené

Zdroj 7: vlastni zpracovani
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Analyza rizik projektu

A B C D E F G H | J K L M N (0)

==@==73vaznost rizika  ==@==Pravdépdobnost vyskytu rizika

Graf 1: Analyza rizik projektu

Zdroj 7: vlastni zpracovani

Vysledna analyza rizik dopadla velmi pozitivné. Prestoze rada posuzovanych rizik
projektu vykazuje pomérné vysokou zavaznost, byla snaha vsechna rizika co nejvice
eliminovat jesté v pripravné fazi projektu. Pokud to nebylo mozné, je s riziky pocitano
v realizaéni & provozni fazi a bude dbano na jejich predchazeni. Zadné z uvedenych

rizik vsak nevykazuje vyssi pravdépodobnost vyskytu.
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14 VLIV PROJEKTU NA HORIZONTALNI

KRITERIA

14.1  PROJEKT NESMI MIT NEGATIVNI VLIV
NA NASLEDUJICI HORIZONTALNI PRINCIPY

14.1.1 PODPORA ROVNYCH PRILEZITOSTI
A NEDISKRIMINACE

Projekt nema negativni vliv na podporu rovnych prilezitosti a nediskriminaci. JSDH
Klecany je inkluzivni organizaci, ktera je otevrena pro vsechny bez ohledu na vyznani,
etnickou nebo jinou prislusnost. Moznost stat se jejimi priznivci ¢i ¢leny maji vSechny

skupiny obyvatelstva.

Pro vstup do JSDH Klecany jsou stejné podminky jako v ostatnich jednotkach sboru

dobrovolnych hasi¢l a tedy:

e Kazdy hasicC v této jednotce je proskolen nejméné 40 hodinami teoretickych
i praktickych znalosti opakované kazdy rok a dale je musi dopliovat.
e Musi mit potvrzeni od lékare, Ze je schopny a zdravotné zpulsobily v jednotce

pusobit a kazdy rok toto potvrzeni obnovovat.

JSDH Klecany se tykaji stejné zakony jako clent ostatnich hasi¢skych dobrovolnych

i profesionalnich sborl, konkrétné:

e Zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni dalsich zakon(,

e Zakon ¢. 238/2000 Sb., o hasi¢skych zachrannych sborech,

e Zakon ¢. 239/2000 Sb., o Integrovaném zachranném systému,

e Zakon €. 240/2000 Sb., tzv. krizovy zakon,

e Vyhlaska ¢. 247/2001 Sb., o organizaci a ¢innosti jednotek pozarni ochrany,

a provadéci vyhlasky o posuzovani zdravotni zpusobilosti, odskodnéni za poskozeni

na zdravi atd.

Pri svych verejné poradanych akcich se JSDH Klecany snazi o pozitivni priklad
pro nejmladsi generace a o spolupraci napric¢ obyvatelstvem, toleranci, vzajemnou

pomoc a vsimavost k potrebam druhych.
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Porizeni velkokapacitni pozarni cisterny na dopravu vody je prostredkem, jak by mohla
JSDH Klecany jesté |épe a efektivnéji pomahat vSéem obyvatelim bez ohledu na vyznani,

etnickou nebo jinou prislusnost, verejnému majetku a ochrané prirody.

14.1.2 PODPORA ROVNOSTI MEZI MUZI A ZENAMI

JSDH Klecany je otevrenou organizaci pro vsechna pohlavi. Nediskriminuje na zakladé
opacného pohlavi a naopak se snazi dat pozitivni priklad mladsim generacim jak

spolupracovat bez genderovych predsudkd.

Vsichni uchaze¢i musi spliovat dané zdravotni, psychické a fyzické podminky

bez ohledu na pohlavi, coz je zasadni podminka pro vstup k JSDH Klecany.

Pritomnost obou pohlavi v jednotce mize naopak prinést odlisSné pohledy na stejnou
tematiku a prispét tak ke zkvalitnéni diskuze a prinaset nové podnéty k zefektivnéni

cinnosti JSDH Klecany.

Porizeni velkokapacitni pozarni cisterny na dopravu vody je prostredkem, jak by mohla
JSDH Klecany jesté lépe a efektivnéji pomahat vSsem obyvatellim bez ohledu na pohlavi,

verejnému majetku a ochrané prirody.

14.1.3 UDRZITELNY ROZVOJ

Projekt ,,Nakup cisternové automobiloveé strikacky pro jednotku SDH Klecany“ nebude
mit negativni vliv na udrzitelny rozvoj mésta Klecany ¢i ORP Brandys nad Labem - Stara
Boleslav. V pripadé sucha by CAS navic mohla fungovat i jako zalozni zdroj vody

a pomahat obyvateldm a prirodé.

V pripadé vzniku mimoradné udalosti projekt diky nové a efektivnéjsi CAS prispéje
k jejimu feSeni a tudiz mdze predejit vétsSim ekologickym a dalsim Skodam, které by
v pripadé pozdniho zasahu hrozily.

Projekt tedy vyznamné prispiva k udrzitelnému rozvoji krajiny v ramci celého Uzemi
ORP Brandys nad Labem - Stara Boleslav. JSDH Klecany je jednotkou, ktera se vzdy

pri svém jednani zamysli s ohledem na zivotni prostredi a udrzitelny rozvoj ve svém

okoli.
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14.2 VITAH HORIZONTALNICH
K PROJEKTU

Projekt je neutralni ke véem resenym horizontalnim principiim, tedy:

e k podpore rovnych prilezitosti a nediskriminaci,
e k podpore rovnosti mezi muzi a Zenami,

e Kk udrzitelnému rozvoji.

PRINCIPU
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15 ZAVERECNE HODNOCENIi UDRZITELNOSTI

PROJEKTU

15.1  POPIS ZAJISTENI UDRZITELNOSTI PROJEKTU
V PROVOZNI CAST!

Porizenim nové velkokapacitni pozarni cisternu na dopravu vody se obméni vozovy park
JSDH Klecany. Jiz z délky pouzivani a roku vyroby (1971) predchozi TATRY T 138 je
zrejmé, ze dobrovolni hasici z Klecan se o svou techniku svédomité staraji a dokazi ji

tak udrzet v provozu dlouhé roky.

Nova velkokapacitni pozarni cisterna bude parkovat v hasi¢ské zbrojnici JSDH Klecany
na adrese Klecany 974, 250 67 Klecany, ktera se nachazi v arealu Dolni Kasarna. V této
zbrojnici bude nové hasicské vozidlo v ¢istém a suchém prostredi, coz zaruci jeho mensi
opotrebeni a nutnost oprav. Hasi¢ska zbrojnice je navic dobre odvétravanym mistem,

a proto zde nehrozi ani vznik rzi na technice.

JSDH Klecany bude udrzovat novou CAS v Cistém stavu, ¢imz se také prodlouzi doba
zivotnosti velkokapacitni pozarni cisterny. Na tyto Ukony bude pouzivat vhodné Cistici
a myci prostredky, které zaruci optimalni stav komponentl vozidla. Pravidelné ¢isténa

bude také vnitrni cisternova cast, coz je treba pro zachovani dlouhodobé Zivotnosti.

Nova technika bude zaroven pravidelné kontrolovana na jizdni technické i jiné poruchy,
¢imz se v kratkém case odhali potencialni zavady a ty budou moci byt okamzité
odstranény. Vozidlo bude pravidelné prochazet technickou a garancni kontrolou, ktera

potvrdi svédomitou a pravidelnou Udrzbu a spravné vykonané pripadné opravy.

15.2  POPIS IZAJI§TI::NI' UDRZITELNOSTI PROJEKTU
V FINANCNI CASTI

Rocni provozni naklady nové CAS byly predbézné spocitany na cca 93 000 K¢. Zahrnuji
pohonné hmoty, maziva, servisni prohlidky, drobny material a drobné opravy, Udrzbu,

havarijni pojisténi. Zakonné pojisténi je v tomto pripadé osvobozeno.

Mésto Klecany ve spolupraci s JSDH Klecany s provoznimi naklady pocitaji.
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Pro priklad roc¢niho financniho toku JSDH Klecany uvadime informace z roku 2015:
Samotna JSDH Klecany hospodarila v roce 2015 s rozpoctem 259 645,- KC. Z této Castky
prispélo vétsinovym dilem mésto Klecany a HZS kraje jako uhradu vydaju za vyjezdy.

Da se predpokladat, ze v dalSich letech bude financovani JSDH obdobné.

15.3  POPIS ZAJISTENI UDRZITELNOSTI PROJEKTU
V ADMINISTRATIVNI CASTI

V dobé udrzitelnosti projektu bude prijemce dotace ve spolupraci s projektovym
manazerem zajistovat vyhotovovani a predkladani pravidelnych zprav o udrzitelnosti
projektu, a to presné podle podminek poskytovatele dotace. Soucasti administrativniho
zajisténi udrzitelnosti projektu je spravné vedeni UcCetnictvi, priprava na kontroly

a audity, archivace dokumentu, apod.
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16 PODKLADY PRO VYPOCET UKAZATELU CBA

Referencni obdobi projektu bylo stanoveno od 24. 3. 2016, kdy doslo k podpisu prvni
smlouvy v ramci projektu. Referencni obdobi je na 10 kalendarnich let. Pocate¢nim

datem referencniho obdobi je datum zahajeni realizace projektu.
Projekt ma celkové zpUsobilé vydaje vyssi nez 5 mil. K¢ a nizsi nez 100 mil. KE.
Pro zadavani vstupnich idaji do CBA v MS2014+ byla vyuzita rozdilova varianta.

Névratnost investice

Nazev Hodnota Inak od Do Popis
Cista soudasnd hodnota -515224920
Doba navratnosti investice 0,00
Index rentability -0,64
Vnitfni vynosové procento -8,64
- - -

\ piipadé, Ze je Vnitini vynosové procento nebo Doba ndvratnosti rovna nule, nebylo moZné je na zakladé vstupnich dat vypotitat

Tabulka 24: Navratnost investice
Zdroj 17: MS2014+

Cista soucasna hodnota vysla mensi nez 0. Projekt je tedy prijatelny.
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17 ZPUSOB STANOVENi ROZPOCTOVYCH CEN -

PRUZKUM TRHU

Prizkum trhu probihal, v ramci priprav projektu ,Nakup cisternové automobilové
stiikacky pro jednotku SDH Klecany*, zplsobem osloveni specializovanych firem
zabyvajicich se prodejem hasi¢ské techniky. Vybér oslovenych subjekt( spocival
v internetovém vyhledavani firem pohybujicich se v oboru. Komplexni prizkum trhu
(véetné e-mailové korespondence se zastupci dodavatelu i jejich uvedenych nabidek)

je uveden v samostatné priloze zadosti o podporu.

Ivo Kurhajec, starosta mésta Klecany, oslovil, v pribéhu mésice brezna 2016, nékolik
vybranych subjekty prostfednictvim e-mailové a upresnujici telefonické komunikace.
Poptavka byla formulovana jako CAS odvozena od parametri pozadovanych vyzvou
IROP €. 19 a dale blize specifikovana technickymi parametry formulovanymi MV -
generalnim reditelstvim HZS CR. Zarovef byla poptavana vybava na Velkoobjemové
haseni dle vyhlasky 35/2007 Sb. ve znéni vyhl. 53/2010 Sb.

Oslovenymi subjekty byly spolecnosti:

e KOBIT-THZ, s.r.o.,
e THT Policka, s.r.o. a

e Ziegler Hasicska Technika s.r.o.

Dotazané firmy, tedy KOBIT-THZ, s.r.o., THT Policka, s.r.o., Ziegler Hasi¢ska Technika
s.r.o. nabidly CAS spliujici pozadavky vyzvy IROP ¢. 19 a technickych parametrl
formulovanych MV - generalnim Feditelstvim HZS CR. Déle také dodali cenovou kalkulaci
polozek vybavy pro VH dle vyhlasky 35/2007 Sb. ve znéni vyhl. 53/2010 Sb. Na zakladé
podanych nabidek byl vytvoren dokument ,,Prizkum trhu® (pfiloha Zadosti o podporu),
ktery doklada internetovou komunikaci a podani orientacnich nabidek od oslovenych

subjektl a internetovy prizkum.

Polozkovy rozpocet projektu, cast ,Hlavni aktivity projektu® (viz kapitola Financni
analyza), vychazi z primérnych €astek jednotlivych poloZzek nabizenych produktu.
Vybérové rizeni na dodavatele nové CAS soucasné predpokladanou cenu upresni.

Zadatel neplanuje délit vybérové fizeni na ¢asti.
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PrGzkum trhu v ramci projektu ,Nakup cisternové automobilové stfikacky
pro jednotku SDH Klecany“ nebyl ni¢im ovlivnén. Dodavatelé byli schopni uspokojit
pozadavky a nabidly takové CAS, které spliuji vybrané parametry. Na zakladé
provedeného prizkumu trhu byla stanovena celkova cena za novou CAS pro JSDH mésta
Klecany vcetné vybaveni cisternové automobilové strikacky pro velkoobjemové haseni.

Porizeni tohoto zarizeni je hlavni aktivitou projektu.
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