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2 ÚVODNÍ INFORMACE 

Zpracovatel studie proveditelnosti 

Obchodní jméno LK Advisory, s.r.o. 

Sídlo Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vršovice 

IČ 24275093 

DIČ CZ24275093 

Web http://www.lka.cz/ 

E-mail info@lka.cz 

Telefon 326 533 604 

Datová schránka yh5kX69 

        

Členové zpracovatelského týmu 

Jméno Role Kontakt 

Ing. Petra Zubrová projektový manažer 
e-mail: zubrova@lka.cz 

telefon: 601 385 254 

Mgr. Luboš Rambousek supervizor 
e-mail: rambousek@lka.cz 

telefon: 721 125 978 

Datum vypracování 1. 4. 2016     

Informace k souladu projektu s kritérii přijatelnosti jsou přehledně uvedeny 

v následující tabulce. 

Specifická kritéria přijatelnosti Zhodnocení ve vztahu k projektu 

Projekt je v souladu s Koncepcí ochrany 
obyvatelstva do 2020 s výhledem do roku 
2030 

ANO - Projekt je v souladu s Koncepcí 
ochrany obyvatelstva do 2020 s výhledem 
do roku 2030. Vazba projektu na tento 
dokument je podrobně popsána v kapitole 
5.5.1. Soulad je např. s klíčovými prioritami 
I. a V., str. 16 

Projekt je v souladu se Strategií 
přizpůsobení se změně klimatu v 
podmínkách ČR v aktuálním znění. 

ANO – Projekt je v souladu se Strategií 
přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách 
ČR v aktuálním znění. Konkrétní vazba je 
podrobně uvedena v kapitole 5.5.2. Projekt 
reaguje na aktuální trend klimatických změn 
v podmínkách ČR, konkrétně na stále se 
zvyšující rizika sucha. Soulad je např. s 
kapitolou 3.10.3.2 Rozvoj a posílení 
integrovaného záchranného sytému, str. 67. 
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Žadatel má zajištěnou administrativní, 
finanční a provozní kapacitu k realizaci a 
udržitelnosti projektu. 

ANO – V rámci projektu byl sestaven kvalitní 
projektový tým, projekt byl odsouhlasen 
zastupitelstvem včetně spolufinancování, 
žadatel vyčlení na provoz projektu 
každoročně prostředky ze svého rozpočtu. 
JSDH Klecany je stabilní jednotkou, která je 
připravena využívat výstupy projektu k účelu 
ochrany obyvatelstva, majetku a životního 
prostředí při mimořádných událostech. 
Projektový tým a jeho odpovědnosti jsou 
popsány v kapitole 7; finanční, 
administrativní a provozní udržitelnost je 
uvedena v kapitole 15. 

Minimálně 85 % způsobilých výdajů 
projektu je zaměřeno na hlavní aktivity 
projektu. 

ANO – Z rozpočtu je patrno, že více než 85% 
výdajů projektu je zaměřeno na hlavní 
aktivity projektu. Hlavní aktivitou projektu 
je pořízení velkokapacitní požární cisterny 
na dopravu vody („CAS“). Ta tvoří 97,13 % 
uznatelných nákladů projektu.  

Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu 
projektu odpovídají tržním cenám. 

ANO - Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu 
projektu odpovídají tržním cenám. V rámci 
průzkumu trhu byli osloveni tři dodavatelé, 
kteří předložili nabídku, a pro účely projektu 
byla stanovena průměrná cena těchto 
nabídek.  

Cílové hodnoty indikátorů odpovídají 
cílům projektu. 

ANO - Cílové hodnoty indikátorů odpovídají 
cílům projektu. Jedná se o počet techniky a 
věcných prostředků vykazovaných jako set 
určený pro výkon činností spojených s 
extrémním suchem. Cílový indikátor v 
případě tohoto projektu je pořízení 1 ks 
velkokapacitní požární cisterny na dopravu 
vody včetně příslušenství a výbavy. 

V hodnocení eCBA/finanční analýze 
projekt dosáhne minimálně hodnoty 
ukazatelů, stanovené ve výzvě. 

ANO - Projekt dosáhl minimálně hodnoty 
ukazatelů. Analýza CBA je uvedena v kapitole 
16. 

Projekt je v souladu s dokumentem 
„Zajištění odolnosti a vybavenosti 
základních složek integrovaného 
záchranného systému – Policie ČR a 
Hasičského záchranného sboru ČR 
(včetně JSDH) v území, s důrazem na 
přizpůsobení se změnám klimatu a novým 
rizikům v období 2014 – 2020“ podle typu 
příjemce.  

ANO - Projekt je v souladu s příslušným 
dokumentem a respektuje věcné zaměření 
požadavků včetně normativu vybavení podle 
typu příjemce. Dle normativů je možné 
pro jednotku SDH obce kategorie III. pořídit 
velkokapacitní cisternu na dopravu vody.  
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Projekt respektuje druh rizika (sucho, 
orkány a větrné smrště, sněhové srážky a 
masivní námrazy, havárie nebezpečných 
látek) definovaný pro exponované území. 

ANO - Projekt respektuje druh rizika 
definovaný pro exponované území. Klecany 
se nachází v ORP Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, definovaného v příloze č. 6 
Specifických pravidel výzvy jako oblast, kde 
je zvýšené riziko pro mimořádné události 
z důvodu sucha.  

Projekt přispívá minimálně ke snížení 
negativních jevů mimořádné události, 
nebo ke zvýšení kvality záchranných a 
likvidačních prací, nebo ke snížení časové 
dotace potřebné při záchranných a 
likvidačních prací při řešení mimořádných 
událostí. 

ANO - Projekt přispívá ke snížení negativních 
jevů mimořádné události, ke zvýšení kvality 
záchranných a likvidačních prací a ke snížení 
časové dotace potřebné při záchranných a 
likvidačních prací při řešení mimořádných 
událostí spojených se suchem. Současný stav 
záchranné hasičské techniky není dlouhodobě 
udržitelný pro řešení mimořádných událostí. 
Nová požární cisterna přispěje ke zlepšení 
všech těchto faktorů. 

Obce, které zřizují jednotky požární 
ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně) - jednotky sboru 
dobrovolných hasičů kategorie II a III 
(podle přílohy zákona o požární ochraně) 
doložily doporučující stanovisko HZS ČR. 

ANO - Město přikládá doporučující stanovisko 
HZS Středočeského kraje k projektu, které 
bylo vydáno na základě posouzení studie 
proveditelnosti. 

Datum zahájení realizace projektu nebylo 
dříve než 1. 1. 2014. 

ANO - Datum zahájení prvního právního 
úkonu týkajícího se aktivit projektu nastalo 
až v roce 2016.  Dokládá to časový 
harmonogram projektu v kapitole 5.6.  

Datum ukončení realizace projektu bude 
nejpozději 31. 12. 2019. 

ANO – Prokazatelné uzavření všech aktivit 
projektu se předpokládá nejpozději v roce 
2018. Dokládá to časový harmonogram 
projektu v kapitole 5.6. 

Minimální výše celkových způsobilých 
výdajů projektu vč. DPH je 1 mil. Kč. 

ANO – Na základě průzkumu trhu jsou celkové 
způsobilé náklady vyšší než 1 mil. Kč. 

Tabulka 1: Přijatelnost projektu 
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3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI 

Žadatel 

Obchodní jméno Město Klecany 

Sídlo Do Klecánek 52, 250 67 Klecany 

IČ 00240290 

DIČ CZ00240290 

Web http://www.mu-klecany.cz/ 

E-mail muklecany@mu-klecany.cz 

Telefon 284 890 064, 739 592 775 

Datová schránka 4d6bdnh    

        

Osoby 

Jméno Role Kontakt 

Ivo Kurhajec 
statutární zástupce 
obce (starosta) 

e-mail: ivo.kurhajec@mu-klecany.cz 

telefon: 737 687 851 

Mgr. Luboš 
Rambousek 

kontaktní osoba pro 
projekt (projektový 
manažer) 

e-mail: rambousek@lka.cz 

telefon: 721 125 978 

Martin Hora 
odborný garant projektu 

e-mail: martin.vhmtrade@seznam.cz 
(koordinátor SDH 
Klecany) telefon: 775 055 486 

      

Nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu ke způsobilým 
výdajům 

NE 

Název projektu 
Nákup cisternové automobilové stříkačky 
pro jednotku SDH Klecany 

 

  

mailto:muklecany@mu-klecany.cz
mailto:ivo.kurhajec@mu-klecany.cz
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4 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO 
SOULAD S PROGRAMEM 

4.1 MÍSTO REALIZACE PROJEKTU 

Jednotka požární ochrany III. kategorie 

 JSDH Klecany 

Sídlo Do Klecánek 301, 250 67 Klecany 

Starosta sboru Miroslav Kodet    

        

Obec s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

Mimořádné události ORP sucho, havárie nebezpečných látek 

Obrázek 1: Hasičská zbrojnice Klecany 

 

Zdroj 1: Fotoarchiv SDH Klecany 
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4.2 POPIS CÍLOVÝCH SKUPIN PROJEKTU 

Cílové skupiny projektu můžeme rozdělit do dvou skupin – primární a sekundární. 

Za sekundární cílovou skupinu projektu lze označit orgány krizového řízení obcí a krajů 

a organizačních složek státu a složky integrovaného záchranného systému. Primární 

cílovou skupinou jsou obyvatelé České republiky. 

4.2.1.1 ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ OBCÍ A KRAJŮ 
A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU 

Orgány krizového řízení zabezpečují analýzu a vyhodnocení možných ohrožení svého 

zřizovatele, jeho bezpečnosti, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností 

prováděných v souvislosti s přípravnými opatřeními a řešením krizových situací. 

V rámci tohoto projektu je důležitý především orgán krizového řízení obce. Orgán 

krizového řízení obce je tvořen starostou obce a obecním úřadem. Konkrétní činnosti 

orgánů krizového řízení jsou stanoveny zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

a o změně některých zákonů (krizový zákon). 

Díky pořízení nové techniky pro JSDH Klecany budou moci všechny orgány krizového 

řízení, především pak orgán krizového řízení obce, počítat s lepší akceschopností 

jednotky JSDH Klecany, čímž dojde k efektivnějšímu a rychlejšímu řešení krizových 

situací i mimořádných událostí. 

4.2.1.2 SLOŽKY INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU 

Mezi základní složky integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) dle zákona č. 

239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů patří: 

 Hasičský záchranný sbor České republiky, 

 jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany, 

 zdravotnická záchranná služba, 

 Policie České republiky. 
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů Klecany (dále jen „JSDH Klecany“) patří mezi 

základní složky IZS. Jedná se o jednotku požární ochrany, která je zařazena do plošného 

pokrytí kraje jednotkami požární ochrany a je zařazena do kategorie JPO III. 

Díky nákupu cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Klecany dojde ke zlepšení 

akceschopnosti jednotky. Jednotka bude moci svojí činností více přispívat k řešení 

mimořádných událostí a krizových situací v kraji, což přispěje ke zlepšení 

akceschopnosti celého Integrovaného záchranného systému. 

4.2.1.3 OBYVATELÉ ČESKÉ REPUBLIKY 

Primární cílovou skupinou projektu jsou obyvatelé České republiky. Díky realizaci 

projektu dojde ke zlepšení činností IZS spojených s plněním činností v rámci ochrany 

obyvatelstva, především při ochraně života, zdraví a majetku obyvatel. Obyvatelé ČR 

výstupy projektu ocení především v nastalých mimořádných událostech a krizových 

situací, kdy jim díky nové požární technice bude poskytnuta profesionální pomoc 

na vyšší úrovni, než tomu bylo doposud. 

Jednotka SDH Klecany působí převážně na území Středočeského kraje v rámci území 

obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, proto jsou cílovou 

skupinou především obyvatelé, podnikatelé, firmy, spolky, subjekty veřejné správy či 

samosprávy, životní prostředí, majetek obyvatel z tohoto území. 

Obecně se dá říci, že cílovými skupinami projektu jsou úplně všichni, kteří žijí, pracují 

nebo se jakýkoliv způsobem pohybují v dojezdovém území JSDH Klecany. Požár může 

de facto vzniknout kdekoliv, kdykoliv a ohrožuje všechny osoby bez rozdílu. Kromě lidí 

zasahuje také zvířata, lidský majetek a přírodu. 

4.3 POPIS CÍLŮ A VÝSLEDKŮ PROJEKTU A JEJICH 
PŘÍSPĚVKU K NAPLŇOVÁNÍ SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 

4.3.1 CÍLE PROJEKTU 

Tento projekt přispěje k naplňování specifického cíle 1.3 Zvýšení připravenosti 

k řešení a řízení rizik a katastrof. Přínosem tohoto cíle bude dosažení vyšší ochrany 

života, zdraví, osob, majetku a hospodářských aktivit ve vazbě na nová rizika a změny 
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klimatu jako jsou přívalové a dlouhotrvající intenzivní srážky, masivní námrazy, déle 

trvající sucha, vichřice, sesuvy, rozsáhlé požáry či mimořádné události antropogenního 

původu. 

V současné době se složky IZS potýkají s nedostatečnou vybaveností a odolností 

především v území se zvýšeným či předpokládaným výskytem mimořádných událostí 

a rizik, z nich vyplývajících, nebo s kumulovanými mimořádnými událostmi a riziky, 

které souvisejí s klimatickými změnami, antropogenními a technickými riziky. 

Pro dosažení plné připravenosti bude v exponovaných územích ČR posílena vybavenost 

a odolnost infrastruktury základních složek IZS, její soběstačnost a specializované 

technické a technologické prostředky. 

Specifický cíl 1.3 přispěje k naplnění Strategií Evropa 2020, která má mimo jiné za cíl 

připravenost a efektivní řešení různorodých mimořádných událostí tak, aby byly 

minimalizovány ekonomické či ekologické škody, negativní dopad na život a zdraví osob 

a na celkovou bezpečnost a stabilitu země. Připravenost na nová rizika a přizpůsobení 

se změnám klimatu se tak stává základní podmínkou rozvoje konkurenceschopnosti. 

Cílem projektu je přispět ke splnění specifického cíle 1.3 tak, aby došlo ke zvýšení 

připravenosti k řešení mimořádných událostí, které jsou spojené především 

s extrémním suchem v oblasti obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará 

Boleslav. 

Konkrétním cílem projektu „Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku 

SDH Klecany“ je zvýšení připravenosti jednotky SDH Klecany pro výkon činností 

spojených s extrémním suchem. 

4.3.2 VÝSLEDKY PROJEKTU 

Cílem projektu je zvýšení připravenosti jednotky SDH Klecany pro výkon činností 

spojených s extrémním suchem. Tohoto cíle bude dosaženo díky nákupu zcela nové 

cisternové automobilové stříkačky, která bude vybavena moderními technologiemi 

a bude splňovat technické parametry dnešní moderní doby. 

Díky nové cisternové automobilové stříkačce bude moci JSDH Klecany plnit složitější a 

náročnější úkoly, které dříve vzhledem ke své velmi zastaralé technice nebyla schopna 

zajistit. Díky této nové technice bude moci JSDH Klecany přispět k plnění specifického 
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cíle 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof a to konkrétně ke zvýšení 

připravenosti k řešení problémů spojených s extrémním suchem v oblasti obce 

s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 

Výsledkem projektu bude tedy zcela nová cisternová automobilová stříkačka, která 

bude sloužit jednotce SDH Klecany, a která zvýší její připravenost pro výkon 

činností spojených s extrémním suchem v oblasti obce s rozšířenou působností 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 
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5 PODROBNÝ POPIS PROJEKTU 

5.1 IDENTIFIKACE NEMOVITOSTÍ DOTČENÝCH 
REALIZACÍ PROJEKTU 

Místem realizace projektu je druhá budova hasičské zbrojnice SDH Klecany, která se 

nachází v areálu Dolní Kasárna na adrese Klecany 974, 250 67 na katastrálním území 

Klecany [666033] parcelní číslo st. 974. Nemovitost je v majetku města Klecany. 

V budově se nachází dvě garáže pro hasičskou techniku a menší dílna, kterou SDH 

Klecany využívá. Nově zakoupená cisterna bude parkovat v této budově. 

Obrázek 2: Hasičská zbrojnice JSDH Klecany – parcelní číslo st. 974 

Zdroj 2: Nahlížení do katastru nemovitostí, 2016 (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) 
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5.2 VÝCHOZÍ STAV 

V současnosti je technické vybavení JPO Klecany ve velmi špatném stavu. Některá 

technika připomíná spíše muzejní kusy, než techniku vhodnou k odbornému zásahu 

při mimořádných událostech. Základ technického vybavení jednotky tvoří čtyři 

automobily viz. následující tabulka č. 2. 

Vozidlo rok výroby objem cisterny 

TATRA 805 1959 0 l 

TATRA T 138 1971 6000 l 

LIAZ CAS K25 - L101 1990 2500 l 

ŠKODA 706 RT HP CAS 25 1962 3700 l 

Tabulka 2: Vozový park JSDH Klecany 

Při velkých požárech je tedy jednotka závislá na automobilu TATRA T 138 z roku 1971. 

Tato cisterna je velmi zastaralá, což souvisí s jejím celkově špatným technickým 

stavem. Cisterna musí být často opravována tak, aby byla provozuschopná. JSDH 

Klecany cisternu udržuje vlastními silami a prací s finančním přispěním města. 

V posledních letech bývá problém připravit cisternu na technickou prohlídku tak, aby 

splnila veškeré předpisy, město musí vždy investovat větší částku na její opravy. 

Vzhledem k technickému stavu cisterny a k její neohrabanosti v terénu reálně hrozí, že 

JPO v případně mimořádné události vůbec nevyjede nebo se do místa mimořádné 

události vzhledem k terénu vůbec nedostane, což může ohrozit životy, zdraví i majetek 

osob. Cisterna má navíc malý objem nádrže a to pouze 6 000 l, což při požárech většího 

rozsahu znamená nutnost častého doplňování vody. Problémem je také rychlost vozidla, 

která dosahuje maximálně 65 km/h, což může mít za následek pozdní příjezd jednotky 

na místo mimořádné události. 
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Obrázek 3: Stávající CAS – Tatra T 138 

 

Zdroj 3: Fotoarchiv SDH Klecany, 2016 

Dále JPO Klecany disponuje třemi dalšími automobily – TATRA 805, LIAZ CAS K25 – L101, 

ŠKODA 706 RT HT CAS 25. Jedná se o menší automobily, které mají malý objem nádrže. 

Automobily jsou stejně jako TATRA T 138 již starší a je nutné věnovat jim zvýšenou 

pozornost při údržbě. Tyto automobily jednotka využívá při menších mimořádných 

událostech, kdy není nutné využít velkokapacitní cisternu. 

Obrázek 4: TATRA 805 

 

Zdroj 4: Fotoarchiv SDH Klecany, 2016 
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Obrázek 5: ŠKODA 706 RT HP CAS 25 

 

Zdroj 5: Fotoarchiv SDH Klecany, 2016 

JSDH Klecany dále využívá motorovou stříkačku PS8 a přídavný vozík za hasičský vůz 

PPS 12. 

Obrázek 6: Přídavný vozík za hasičský vůz PPS 12 

 

Zdroj 6: Fotoarchiv SDH Klecany, 2016 
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5.3 POPIS NULOVÉ VARIANTY 

Pokud projekt nebude realizován, bude JPO Klecany nadále odkázána na stávající 

nevyhovující techniku, do které bude muset postupem času investovat stále více 

peněžních prostředků, a která je již v současnosti na hranici své životnosti. 

Do budoucna to může znamenat neschopnost JPO Klecany plnit úkoly integrovaného 

záchranného systému. Město Klecany nemá dostatek finančních prostředků, aby mohlo 

celý projekt financovat z vlastních zdrojů. 

5.4 POPIS INVESTIČNÍ VARIANTY PROJEKTU 

5.4.1 PŘÍPRAVNÉ AKTIVITY 

V rámci přípravy projektu bude zpracována Studie proveditelnosti, kterou zpracuje 

odborná firma LK Advisory s.r.o. V rámci shromažďování podkladů pro Studii 

proveditelnosti provedlo město Klecany průzkum trhu na hlavní aktivitu projektu, tedy 

pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností spojených 

s extrémním suchem. Studie proveditelnosti bude následně předložena k posouzení 

Hasičskému záchranného sboru Středočeského kraje. Pokud HZS Středočeského kraje 

vydá k projektu kladné stanovisko, bude zpracována samotná Žádost o podporu a to 

prostřednictvím elektronického systému MS2014+ a všechny relevantní přílohy Žádosti 

o podporu. Následně bude Žádost o podporu včetně všech příloh elektronicky 

prostřednictvím MS2014+ podána. 

5.4.2 POPIS REALIZACE HLAVNÍCH AKTIVIT PROJEKTU 

Hlavní aktivitou projektu je pořízení majetku k posílení vybavení jednotky SDH Klecany 

pro výkon činností spojených s extrémním suchem. V rámci této aktivity dojde k nákupu 

velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody. Tato aktivita bude zahájena dnem 

podpisu kupní smlouvy s dodavatelem, který vzejde z výběrového řízení, ukončena bude 

předáním požární cisterny, což bude stvrzeno vystavením předávacího protokolu. 

5.4.3 POPIS REALIZACE VEDLEJŠÍCH AKTIVIT PROJEKTU 
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První vedlejší aktivitou projektu bude zpracování Studie proveditelnosti, tato aktivita 

proběhne již v přípravné fázi projektu před odevzdáním Žádosti o podporu. 

V rámci realizace vedlejších aktivit projektu proběhne výběrové řízení na cisternovou 

automobilovou stříkačku. Výběrové řízení bude zpracováno odbornou firmou tak, aby 

splňovalo veškeré podmínky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zároveň 

podmínky uvedené v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce. 

V průběhu realizace bude žadatel plnit povinnou publicitu podle kapitoly 13 Obecných 

pravidlech pro žadatele a příjemce. Na internetových stránkách obce bude zveřejněn 

stručný popis projektu, jeho cíle, výsledky a informace, že je na projekt poskytována 

finanční podpora z EU. Na internetových stránkách budou dále umístěna loga IROP 

a MMR ČR. Dále příjemce po zahájení realizace projektu umístí na viditelném místě 

v místě realizace projektu plakát A3, na kterém bude uveden název projektu, hlavní cíl 

projektu a výše finanční podpory. 
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5.4.4 POPIS UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU 

Ukončení realizace projektu proběhne po dodání velkokapacitní požární cisterny a to 

uvedením cisterny do provozu. Cisterna bude pojištěna v rámci povinného ručení 

a registrována v Registru vozidel na příslušném úřadě. Dále proběhne zaškolení obsluhy 

cisterny dodavatelem. Následně bude cisterna plně připravena k zahájení provozu. 

5.4.5 KONEČNÝ STAV PO REALIZACI PROJEKTU 

Po dokončení realizace projektu bude JPO Klecany novou cisternu plně využívat 

při mimořádných událostech především při požárech. Jednotka bude díky nové cisterně 

akceschopnější, efektivnější a rychlejší při řešení mimořádných událostí spojených se 

suchem, které je v posledních letech v ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav stále 

častější.  

Cisterna bude udržována v bezvadném stavu a budou prováděny pravidelné servisní 

práce a garanční prohlídky. 

5.5 POPIS VAZBY PROJEKTU NA NADŘAZENÉ 
STRATEGICKÉ A KLÍČOVÉ DOKUMENTY 

Tento projekt má širokou návaznost na další strategické dokumenty. 

5.5.1 KONCEPCE OCHRANY OBYVATELSTVA DO 2020 
S VÝHLEDEM DO ROKU 2030 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 představuje 

klíčový dokument popisující systém ochrany obyvatelstva v celé jeho multiresortní šíři 

a komplexnosti. 

Koncepce odkazuje na čtyři vrcholové strategické cíle: 

 Bezpečnost obyvatelstva, 

 Nedělitelnost / Komplexnost, 

 Udržitelnost, 

 Institucionálnost. 
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Pro splnění výše uvedených vrcholových strategických cílů a vizí v oblasti ochrany 

obyvatelstva jsou definovány následující klíčové priority (Koncepce, str. 16): 

I. Širší zapojení občanů do systému ochrany obyvatelstva cestou zvýšení 

jejich schopnosti sebeochrany za využití informací a znalostí získaných 

v rámci plošného a cíleného systému výchovy a přípravy. 

II. Širší zapojení právnických a podnikajících fyzických osob do přípravy 

na mimořádné události a krizové situaci a jejich řešení cestou užší spolupráce 

s odpovědnými orgány veřejné správy a zvýšeným podílem na realizaci 

konkrétních úkolů u subjektů představujících zvýšené riziko pro své okolí. 

III. Zvýšení odolnosti a ochrany prvků kritické infrastruktury proti možným 

rizikům a zajištění širšího zapojení subjektů kritické infrastruktury 

do procesu přípravy na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení. 

IV. Cílená podpora vědy a výzkum, vývoje, inovací s důrazem na využívání 

dosažených výsledků v aplikační sféře v rámci systému vzdělávání a přípravy 

odborníků. 

V. Vyvážené a komplexně využitelné úkoly a nástroje ochrany obyvatelstva 

umožňující efektivní prevenci a přípravu na mimořádné události a krizové 

situace a jejich řešení založené na přesně definovaném a zakotveném 

systému ochrany obyvatelstva. 

Řešený projekt plně navazuje na klíčovou prioritu I., kde je cílem mimo jiné větší 

zapojení obyvatelstva, jehož výsledkem bude zvýšení schopností v oblasti sebeochrany 

a aktivní zapojení do řešení mimořádných událostí a krizových situací. Díky pořízení 

nové techniky pro JPO Klecany budou občané Klecan motivováni zapojit se do činností 

JSDH Klecany, čímž se aktivně zapojí do řešení mimořádných událostí a krizových 

situací. 

Dále řešený projekt souvisí s klíčovou prioritou V., kdy je cílem do roku 2030 posílit 

roli jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí při plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Díky nákupu nové moderní cisternové automobilové stříkačky dojde k posílení role JPO 

Klecany. Jednotka bude více akceschopná, s novým automobilem bude mít možnost 

zasahovat v místech, kam se dříve nebyla schopna dostat. Nová cisterna bude navíc 

nabízet technologie a možnosti, které u stávající cisterny při mimořádných událostech 



21 

chyběly. Díky tomu tedy dojde k posílení role JSDH Klecany při plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva. 

Dále jsou v dokumentu uvedeny základní oblasti ochrany obyvatelstva: 

 síly, 

 věcné zdroje, 

 úkoly ochrany obyvatelstva, 

 krizové řízení, 

 výchova a vzdělávání, 

 věda a výzkum, vývoj, inovace. 

Projekt „Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Klecany“ patří 

především do oblasti věcných zdrojů. V této souvislosti koncepce klade důraz 

na dodržení následujících zásad (Koncepce, str. 32): 

- speciální vybavení technikou odolnou vůči těžkým přírodním podmínkám, 

spolehlivou a bezpečnou obsluhu z řad složek a zachraňované a při tom 

dostatečně výkonnou a moderní, 

- kvalitní a živelným pohromám odolné zázemí soustředění sil nebo prostředků 

nebo skladových prostor složek IZS, které umožní nasazení na území ČR 

v přijatelných časových relacích, 

- rychlou možnost přeskupování sil a prostředků pro výkon potřebných činností 

v návaznosti na rychlé změny v průběhu mimořádných událostí či krizových 

situací. 

Řešený projekt na tyto zásady navazuje a podporuje je a zároveň reflektuje 

podmínku společenské míry rizika z mimořádných událostí a krizových situací, být 

v relaci přijatelných nákladů tzn. splňovat vyvážený poměr vynaložených 

prostředků na fungování a pořízení k účinku a možnosti ovlivnit rizika vzniklá 

z velkých mimořádných událostí a krizových situací. 

Pátá kapitola koncepce uvádí základní úkoly pro realizaci stanovených priorit ochrany 

obyvatelstva. Jedním z bodů této kapitoly je bod č. 20 (Koncepce, str. 54): 

„Systematicky vytvářet zdroje pro obměnu a nákup nové techniky pro efektivní, účinný 

a rychlý zásah složek IZS v souladu s požadavky na zajištění jejich akceschopnosti 

pro záchranné a likvidační práce na celém území ČR za využití jak národních tak 
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i mezinárodních zdrojů.“ Řešený projekt tento bod naplňuje a s využitím evropských 

prostředků zajišťuje akceschopnost JSDH Klecany pro záchranné a likvidační práce. 

Projekt „Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Klecany“ je 

plně v souladu s Koncepcí ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 

2030 a to především s kapitolami 3.2, 4.2 a 5 (bod č. 20). 

5.5.2 STRATEGIE PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU 
V PODMÍNKÁCH ČR 

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR je zastřešující koncepce 

shrnující problematiku přizpůsobení se změnám klimatu. 

Strategie hodnotí vliv změny klimatu na vybrané sektory a navrhuje principy 

adaptačních opatření. Jedním z vybraných sektorů jsou i mimořádné události a ochrana 

obyvatelstva a životního prostředí. 

Vzhledem k předpokládané stoupající tendenci výskytu mimořádných událostí, 

spojených se změnou klimatu, bude nezbytné podpořit rozvoj ochrany obyvatel, 

zejména integrovaného systému predikce živelných událostí, systému varování 

a vyrozumění, integrovaného záchranného systému, ochrany kritické infrastruktury 

a environmentální bezpečnosti. V návaznosti na tyto poznatky strategie mimo jiné 

doporučuje podporovat rozvoj ochrany obyvatelstva a životního prostředí 

a integrovaného záchranného systému. Tato opatření musí být činěna v zájmu zajištění 

rychlé odezvy na vzniklé mimořádné události s cílem dosáhnout maximální účinnosti 

ochrany života postiženého obyvatelstva a infrastruktury zajišťující jeho přežití. 

(kapitola 3.10, str. 66) 

Řešený projekt podporuje rozvoj ochrany obyvatelstva a integrovaného 

záchranného systému, protože pořízení nové cisternové automobilové stříkačky 

zvýší rychlost odezvy JSDH Klecany na vzniklé mimořádné události a zvýší účinnost 

jednotky v souvislosti s ochranou života a infrastruktury postiženého obyvatelstva. 

Strategie jako jedno z adaptačních opatření navrhuje – Rozvoj a posílení integrovaného 

záchranného systému (kapitola 3.10.3.2, str. 67). Pozornost by měla být věnována 

především vybavení (infrastruktuře) HZS ČR a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

na provádění záchranných a likvidačních prací. 



23 

Tento projekt reaguje na změnu klimatu, především na rizika spojená s extrémním 

suchem. Díky projektu dojde k posílení IZS konkrétně JPO Klecany. Jednotka bude moci 

efektivněji a účinněji provádět záchranné a likvidační práce při mimořádných 

událostech, které jsou spojeny s extrémním suchem. Projekt tedy naplňuje adaptační 

opatření – Rozvoj a posílení IZS. 

Projekt „Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Klecany“ je 

plně v souladu se Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a to 

především s kapitolou 3.10. 

5.5.3 ZAJIŠTĚNÍ ODOLNOSTI A VYBAVENOSTI 
ZÁKLADNÍCH SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO 
SYSTÉMU – POLICIE ČR A HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO 
SBORU ČR (VČETNĚ JSDH) V ÚZEMÍ, S DŮRAZEM NA 
PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNÁM KLIMATU A NOVÝM RIZIKŮM 
V OBDOBÍ 2014 – 2020 

Tento dokument si klade za cíl identifikovat hlavní potřeby složek IZS. Záměrem je 

posílení infrastruktury složek IZS v uvedených „exponovaných místech“. Zajištění 

připravenosti na řešení a řízení rizik mimo jiné spočívá v posílení vybavení složek IZS 

technikou a věcnými prostředky pro předpokládanou činnost dle stanoveného normativu 

vybavení v místě jejich dislokace v regionech, kde lze předpokládat dlouhodobý výskyt 

uvedených mimořádných situací na území státu, a zajištění připravenosti složek IZS pro 

určitý druh činnosti v reakci na specifickou mimořádnou událost vyvolanou 

atmosférickými jevy ve vazbě na změnu klimatu (sucho, sněhové srážky, vítr, orkány, 

námrazy) nebo havárie nebezpečných látek. 

Řešený projekt posiluje vybavení složek IZS technikou a věcnými prostředky a to 

konkrétně JPO Klecany. Projekt se zaměřuje především na mimořádné události vzniklé 

vlivem sucha. Při těchto mimořádných událostech musí JSDH zabezpečovat (kapitola 

2.1.2., str. 11): 

 hašení rozsáhlých lesních požárů, 

 průzkumnou činnost a monitorování místa požárů, 

 zajišťování požární vody k hašení (dálková dopravy, kyvadlová, mobilní nádrže), 

 nouzové zásobování užitkovou vodou, 
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 pomoc objektům kritické infrastruktury s výpadky el. energie a chlazení vodou. 

Území obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, v němž se 

nachází i JPO Klecany je dotčeno zvýšenými riziky z mimořádných událostí, 

způsobených změnou klimatu. Mezi tyto mimořádné události v ORP Brandýs nad 

Labem – Stará Boleslav patří sucho a havárie nebezpečných látek. V rámci řešeného 

projektu se JSDH Klecany chce zaměřit především na mimořádné události spojené se 

suchem. Město Klecany plánuje dle normativu uvedeném v tomto dokumentu 

(kapitola 2.1.4., str. 13) pořídit pro svou JPO III. velkokapacitní požární cisternu 

na dopravu vody. Řešený projekt je tedy plně v souladu s tímto dokumentem.
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5.6 ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE 

Datum zahájení a ukončení projektu:    24.03.2016 28.04.2018                   

Datum zahájení a ukončení fyzické realizace projektu:  01.04.2017 31.03.2018                   

Aktivita 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 

Zahájení a ukončení projektu                                                         

Fyzické zahájení a ukončení projektu                                                         

Žádost o platbu                                                         

I. etapa                                                         

Příprava projektového záměru                                                         

Příprava položkového rozpočtu projektu a průzkum trhu                                                         

Příprava studie proveditelnosti                                                         

Stanovisko HZS kraje                                                         

Příprava žádosti o podporu                                                         

Výběr projektu k financování                                                         

Podpis rozhodnutí od poskytnutí dotace                                                         

Příprava zadávací dokumentace k VŘ                                                         

Vyhlášení VŘ                                                         

Realizace projektu - dodávka auta                                                         

Zajištění publicity projektu                                                         

Závěrečná zpráva o realizaci                                                         

Tabulka 3: Podrobný harmonogram projektu
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Předchozí tabulka č. 2 zobrazuje časový harmonogram projektu, který je vytvořen 

pomocí Ganttova diagramu. 

Projekt počítá s celkovým trváním 28 měsíců, z nichž bude samotná fyzická realizace – 

od podpisu kupní smlouvy po dodání vozidla - trvat 12 měsíců. Závěrečná žádost o 

platbu bude připravena a odevzdána v posledním měsíci projektu. Projekt má pouze 

jednu etapu, která odpovídá období fyzické realizace. 

Nejprve bude probíhat příprava projektového záměru, položkového rozpočtu, nabídky 

a Studie proveditelnosti, kterou připraví odborná firma LK Advisory s.r.o. Tato příprava 

bude ve spolupráci s městem Klecany a s jednotkou SDH Klecany probíhat zhruba 

3 měsíce. 

Následně bude Studie proveditelnost společně s Žádostí o vydání Stanoviska HZS 

Středočeského kraje zaslána HZS Středočeského kraje. HZS Středočeského kraje vydá 

do 30 kalendářní dnů od doručení žádosti (ve složitějších případech do 60 kalendářních 

dnů) souhlasné stanovisko. 

Dalším důležitým krokem bude příprava žádosti o podporu vč. všech relevantní příloh. 

Tuto žádost připraví odborná firma LK Advisory s.r.o. v úzké spolupráci s městem 

Klecany a jednotky SDH Klecany. Žádost bude podána elektronicky prostřednictvím 

systému MS2014+. 

Dalším krokem bude příprava zadávací dokumentace k výběrovému řízení a organizace 

výběrového řízení na dodavatele CAS. Výběrové řízení bude zpracováno odbornou 

firmou tak, aby splňovalo veškeré podmínky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách a zároveň podmínky uvedené v Obecných pravidlech pro žadatele 

a příjemce. S dodavatelem, který z výběrového řízení vzejde, bude podepsána Smlouva 

o dodávce CAS. Následně bude probíhat samotná realizace projektu, kde bude úkolem 

dodavatele připravit CAS k dodání objednateli (městu Klecany). Dodavatel bude mít 

na dodání CAS 12 měsíců. 

Po dodání cisternové automobilové stříkačky budou probíhat nutné úkony k jejímu 

uvedení do provozu. CAS bude pojištěna, zaregistrována v registru vozidel a proběhne 

odborné zaškolení JPO Klecany dodavatelem v používání CAS. Následně začne JPO 

Klecany CAS používat při svých výjezdech k mimořádným událostem. 
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Posledním krokem bude příprava závěrečné zprávy o realizaci projektu a zjednodušené 

žádosti o platbu. Závěrečná zpráva o realizaci projektu a ZŽoP bude odevzdána 

prostřednictvím formuláře v MS2014+. Po provedení platby příjemci ze strany ŘO IROP 

začne běžet pětileté období udržitelnosti projektu, v rámci něhož bude město Klecany 

pravidelně každý rok předkládat Zprávu o udržitelnosti projektu. 

5.7 IDENTIFIKACE DOPADŮ PROJEKTU 

Realizace projektu bude mít velmi pozitivní dopady především na řešení mimořádných 

událostí JSDH Klecany spojených s extrémním suchem. Řešený projekt bude mít i další 

dopady: 

 dojde k zlepšení techniky jednotky,  

 snížení nákladů na údržbu a obnovu techniky,  

 zvýšení akceschopnosti a připravenosti jednotky na mimořádné události spojené 

se suchem, 

 zajištění ochrany obyvatelstva obce a okolí, 

 zvýšení ochrany soukromého a veřejného majetku, 

 zkrácení reakční doby zásahů a výjezdů jednotky, 

 zvýšení efektivity ostrých i cvičných zásahů. 

5.8 REALIZACE PROJEKTU PŘI NESCHVÁLENÍ 
DOTACE 

Pokud Žádost o podporu nebude schválena, nebude projekt realizován. Příjemce (město 

Klecany) nemá ve svém rozpočtu dostatek financí, aby mohla takto finančně náročný 

projekt celý financovat z vlastních zdrojů. 

5.9 VAZBY PROJEKTU NA PŘEDCHOZÍ A NAVAZUJÍCÍ 
PROJEKTY A ZÁMĚRY 

Město Klecany realizovalo v minulosti již mnoho projektů, na které bude moci tento 

řešený projekt plynule navázat. Mezi tyto projekty patří následující: 
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Snížení energetické náročnosti Hasičské zbrojnice v Klecanech 

Tento projekt byl realizován v roce 2015 a celkové výdaje projektu byly 1,3 mil. Kč. 

Projekt byl spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí ČR. V rámci projektu 

došlo k celkovému zateplení budovy hasičské zbrojnice a snížení její energetické 

náročnosti, která se nachází v centru města. 

Pořízení dopravního automobilu pro sbor dobrovolných hasičů Klecany 

Na tento projekt byla dne 26. 2. 2016 podána žádost o dotaci. Předpokládaná výše 

způsobilých výdajů tohoto projektu činní 1 mil. Kč. Dotační titul spravuje MV – Generální 

ředitelství HZS ČR. Předmětem projektu je pořízení dopravního automobilu, který bude 

sloužit pro dopravu příslušníků JSDH Klecany do místo mimořádné události. 

Stavební úpravy interiéru zbrojnice 

Na tento projekt byla dne 26. 2. 2016 podána žádost o dotaci. Předpokládaná výše 

způsobilých výdajů tohoto projektu činní 0,5 mil. Kč. Dotační titul spravuje MV – 

Generální ředitelství HZS ČR. Projekt spočívá v rekonstrukci hasičské zbrojnice v ulici 

Do Klecánek 301, která je v nevyhovujícím stavu a nesplňuje požadavky JSDH. V rámci 

projektu dojde k rekonstrukci podlah, opravě opadaných omítek, výměně topných 

těles, výměně oken a dveří, výměně sociálního zařízení a dalších nezbytně nutných 

stavebních úprav. 

Žadatel město Klecany má zkušenost i s dalšími projekty, které realizovala z vlastní, 

státních i evropských finančních prostředků: 

 Rekonstrukce komunikace k areálu Dolní Kasárna 

 Rekonstrukce náměstí V. B. Třebízského v Klecanech 

 Čistý vzduch v Klecanech 

 Rekonstrukce místních komunikací v Klecanech 

 Rekonstrukce MŠ Klecany 

 Realizace energetických úspor na objektech „Městské ubytovny 

a Zdravotního střediska v Klecanech“ 

 Snížení energetické náročnosti Základní umělecké školy a Tělocvičny v areálu 

Základní školy v Klecanech 
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Návaznost předkládaného projektu „Nákup cisternové automobilové stříkačky 

pro jednotku SDH Klecany“ na uvedené zrealizované aktivity žadatele lze spatřovat 

v případě např. rekonstrukce místních komunikací v zajišťování požární bezpečnosti 

a průjezdnosti daným místem při realizaci projektu.  
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6 ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE 
PROJEKTU 

6.1 ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE 
PROJEKTU 

V oblasti, kde SDH Klecany působí, se v posledních letech díky změnám globálního 

klimatu objevily problémy spojené s extrémním suchem. S extrémním suchem je 

spojeno velké riziko vzniku požárů v krajině. Tyto požáry mohou vzniknout jak se 

zapříčiněním člověka, hlavně z nedbalosti, tak z čistě přírodních příčin. Vlivem sucha 

je krajina k požárům náchylná a v případě jejich vzniku může bez okamžitého zásahu 

záchranných sborů velmi rychle dojít k masivnímu šíření. Proto je nezbytné, aby 

problematické území bylo dostatečně pokryto jednotkami požární ochrany tak, aby 

v případě vzniku požáru mohly rychle a efektivně zasáhnout a zabránit tak dalšímu 

šíření požáru. 

Pokud projekt nebude realizován, hrozí snížení kategorie JPO Klecany na IV. nebo V., 

protože současná požární cisterna je na hranici své životnosti a jednotka ani město 

nemá dostatek finančních prostředků, aby mohla novou cisternu pořídit plně ze svých 

vlastních zdrojů. 

Následující obrázek č. 7 zobrazuje umístění jednotek požární ochrany dle jednotlivých 

kategorií I. až III. v ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Z mapy jednoznačně 

vyplývá, že pokud by kategorie JPO Klecany byla snížena, není v daném území 

v blízkosti Klecan jiná jednotka, která by mohla Klecany nahradit. Zachování JSDH 

Klecany v III. kategorii JPO je velice důležité, protože při vypuknutí požáru hraje velkou 

roli včasný příjezd jednotky na místo zásahu a pokud by JSDH Klecany byla kvůli 

technickému stavu stávající cisterny vyřazena z plošného pokrytí, mohlo by se stát, že 

ostatní jednotky nebudou schopny tento výpadek pokrýt. 
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Obrázek 7: Mapa JPO ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

 

Zdroj 7: vlastní zpracování dle (http://www.hzscr.cz/clanek/hzs-stredoceskeho-kraje-menu-jednotky-pozarni-

ochrany-jednotky-po-jednotky-pozarni-ochrany.aspx) 

V posledních letech se problémy spojené s extrémním suchem v okolí města Klecany 

zhoršují. S tím roste i riziko požárů, zároveň je v okolí města mnoho lesních porostů, 

ve kterých hrozí vznik velkého požáru a včasný zásah je v těchto případech klíčový. Se 

současnou technikou nemá JSDH Klecany šanci dostat se do terénů v lesích a její zásah 

je v těchto případech značně omezen. Nová cisterna, která by byla uzpůsobena na jízdu 

po lesních a polních cestách, by jednotce výrazně pomohla a zlepšila její 

akceschopnost. 

V okolí města se nachází mnoho skladů soukromých firem a podniků, které nejen 

v období sucha představují zvýšené riziko vzniku požárů. Přímo ve městě se nachází 

průmyslový areál Dolní Kasárna, v tomto areálu se nachází zhruba 16 ekonomických 

subjektů – truhlárny, zámečnictví, stavebniny, sklad chemie. Vzhledem k druhům 

podnikání, které se v areálu nacházejí, vykazuje celý areál zvýšené riziko vzniku 

požáru. Mapa celého areálu Dolní Kasárna je na následujícím obrázku č. 8. 
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Obrázek 8: Průmyslový areál Dolní Kasárna v Klecanech 

 

Zdroj 8: Mapy.cz, 2016 (www.mapy.cz) 

Město Klecany se nachází v těsné blízkosti dálnice D8. Dálnice představuje zvýšené 

riziko velkých mimořádných událostí – dopravních nehod, při kterých může docházet 

k větším požárům. 

V těsné blízkosti dálnice D8 (EXIT 1) se nachází velké skladovací haly logistického centra 

společnosti PPL a benzínová stanice. Toto místo také představuje zvýšené riziko vzniku 

požárů. Mapa logistického centra je na následujícím obrázku č. 9. 
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Obrázek 9: Logistické centrum PPL a benzínová stanice 

 

Zdroj 9: Mapy.cz, 2016 (www.mapy.cz) 

V minulosti musela jednotka SDH Klecany společně s dalšími jednotkami zasahovat 

při několika požárech domů a to přímo v Klecanech a v okolí. 

Obrázek 10: Požár domu v Klecanech 16.10.2005 

 

Zdroj 10: www.pozary.cz, 2016 (http://www.pozary.cz/clanek/4074-hasici-bojovali-s-rozsahlym-

pozarem/) 
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Obrázek 11: Požár domu ve Zdibech 10.11.2011 

 

Zdroj 11: www.pozary.cz, 2016 (http://www.pozary.cz/clanek/48698-pri-pozaru-domu-ve-zdibech-byl-

popalen-clovek/) 

6.2 DEFINICE OBLASTÍ ŘEŠENÝCH PROJEKTEM 

Cisternová automobilová stříkačka, která je předmětem projektu, bude prostřednictvím 

JSDH Klecany působit v rámci Středočeského kraje, konkrétně pak na území obce 

s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Toto území je dle přílohy 

č. 6 Exponovaná území Specifických pravidel pro žadatele a příjemce územím, pro které 

je v posledních letech velkým problémem extrémní sucho a havárie nebezpečných 

látek. Tento projekt řeší především problém extrémního sucha. Díky nové CAS bude 

jednotka moci rychleji a efektivněji řešit mimořádné události spojené se suchem. 

Potřebnost projektu ve vztahu k oblasti dokládá i následující obrázek č. 12. Jedná se 

o počty požárů v přírodním prostředí – (lesy, louky, zem. plodiny) v jednotlivých 

regionech obcí s rozšířenou působností. Území ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

je na mapě zobrazeno pod číslem 2103 (v červeném kroužku). Jedná se o druhou 
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nejtmavší hnědou barvu, což znamená, že v referenčním období 2000 – 2013 bylo 

na jeden km2 plochy území 1,51 až 2,00 požárů. 

Obrázek 12: Extrémní počet požárů v době sucha za ORP na km2 (2000 – 2013) 

 

Zdroj 12: Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek IZS – Policie ČR a HZS ČR (včetně JSDH) 

v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020 
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7 MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ 
LIDSKÝCH ZDROJŮ 

Sestavení kvalitního projektového týmu je vždy hlavním aspektem pro realizování 

úspěšného projektu. Tým, které byl sestaven pro realizování projektu „Nákup 

cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Klecany“ má celkem 4 členy. 

7.1 HLAVNÍ KOORDINÁTOR PROJEKTU 

Jméno: Ivo 

Příjmení: Kurhajec 

Funkce v rámci projektového týmu: hlavní koordinátor projektu 

Název organizace: město Klecany 

Funkce v rámci organizace: starosta města Klecany 

Zapojení člena v přípravné fázi projektu:      

Stanovení hlavní idey projektu, sestavení a předložení projektového záměru ke schválení 
zastupitelstvu a radě města, zajištění všech dokumentů potřebných k vypracování Studie 
proveditelnosti a projektové žádosti, oslovení dodavatelů CAS za účelem provedení 
průzkumu trhu, sestavení projektového týmu, koordinace průběhu celé přípravy projektu. 

Zapojení člena v realizační fázi projektu:      

Spolupráce na tvorbě podmínek zadávací dokumentace k výběrovému řízení, vyhlášení 
výběrového řízení, dohled na plněním finančního plánu a harmonogramu projektu, 
kontrola plnění podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo, pravidelné reportování o postupu 
projektu zastupitelstvu města, zajištění publicity projektu, zajištění finančních prostředků 
na spolufinancování projektu. 

Zapojení člena v provozní fázi projektu:      

Zajištění finančních prostředků na provoz CAS a na další náklady s tím spojené, propagace 
výstupů projektu, archivace dokladů projektu, komunikace s kontrolními orgány. 

Popis zkušeností a praxe:       
Ivo Kurhajec disponuje dlouhodobými zkušenostmi vyplývajícími z dlouhodobé práce 
pro město Klecany. Ze své pozice se aktivně podílel a podílí na realizaci všech projektů 
ve městě. Z toho vyplývají i zkušenosti s realizací a financováním různých investičních 
akcí města. V případě realizovaných projektů se účastnil podávání všech žádostí o dotace, 
zajišťováním financování a realizací výběrových řízení. 

Referenční projekty:       

Název: Rekonstrukce MŠ Klecany    

Celkové výdaje: 22,1 mil. Kč       

Program: Regionální operační program Střední Čechy      

Období: 2013 - 2014       
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Aktivity: Kompletní rekonstrukce Mateřské školy Klecany.       

Název: Realizace energetických úspor na objektech „Městské ubytovny a 
Zdravotního střediska v Klecanech“    

Celkové výdaje: 2,4 mil. Kč       

Program: Operační program Životní prostředí      

Období: 2015       

Aktivity: Předmětem projektu bylo snížení energetické náročnosti budov.   

Název: Snížení energetické náročnosti Základní umělecké školy a Tělocvičny v areálu 
Základní školy v Klecanech 

Celkové výdaje: 4,4 mil. Kč       

Program: Operační program životní prostředí       

Období: 2015       

Aktivity: Předmětem projektu bylo snížení energetické náročnosti budov.   

Název: Rekonstrukce komunikace k areálu Dolní Kasárna    

Celkové výdaje: 4,59 mil. Kč       

Program: Regionální operační program Střední Čechy      

Období: 2014       

Aktivity: Byly zrekonstruovány místní komunikace vedoucí k areálu Dolní Kasárna.     

Název: Rekonstrukce náměstí V. B. Třebízského v Klecanech   

Celkové výdaje: 17,7 mil. Kč       

Program: Regionální operační program Střední Čechy     

Období: 2012       

Aktivity: Došlo k rekonstrukci náměstí V. B. Třebízského v Klecanech.   

Název: Čistý vzduch v Klecanech       

Celkové výdaje: 3,27 mil. Kč       
Program: Operační program Životní 
prostředí       

Období: 2013 – 2014       
Aktivity: Došlo k pořízení stroje na úklid zpevněných komunikací a chodníků za účelem 
snížení prašnosti na území města Klecany. 

Název: Snížení energetické náročnosti Hasičské zbrojnice v Klecanech     

Celkové výdaje: 1,3 mil. Kč       

Program: Operační program Životní prostředí   

Období: 2015       

Aktivity: Předmětem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy. 

7.2 FINANČNÍ MANAŽER 

Jméno: Miroslava 

Příjmení: Peková 

Funkce v rámci projektového týmu: finanční manažer 

Název organizace: město Klecany 
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Funkce v rámci organizace: 
hlavní účetní, správce 
rozpočtu města Klecany 

Zapojení člena v přípravné fázi projektu:      

Plánování finančních zdrojů při předfinancování projektu, pomoc při sestavování predikce 
cash-flow projektu ve fázi udržitelnosti. 

Zapojení člena v realizační fázi projektu:      

Vedení oddělené účetní evidence, odpovědnost za řádné účtování účetních dokladů, 
zajištění finančních toků z rozpočtu města. 

Zapojení člena v provozní fázi projektu:      

Plánování vyčlenění prostředků na zajištění udržitelnosti projektu z rozpočtu města. 

Popis zkušeností a praxe:       
Miroslava Peková disponuje dlouhodobými znalostmi a zkušenostmi z oblasti účetnictví a 
z oblasti účtování dotačních projektů. Jako účetní územně samosprávných celků pracuje již 
od roku 1999 a od roku 2010 pracuje jako účetní města Klecany. Během doby působení na 
městském úřadě Klecany se podílela na realizaci řady projektů. Při jejich realizaci sledovala 
plnění ekonomických smluvních podmínek, zodpovídala za včasné placení faktur, sledovala 
stav finančních prostředků a koordinovala platby dodavatelům. Zodpovídala za správné 
vedení účetnictví u jednotlivých projektů. 

Referenční projekty:       

Název: Rekonstrukce MŠ Klecany     
  

Celkové výdaje: 22,1 mil. Kč      

Program: Regionální operační program Střední Čechy     

Období: 2013 - 2014       

Aktivity: Kompletní rekonstrukce Mateřské školy Klecany.       

Název: Realizace energetických úspor na objektech „Městské ubytovny a Zdravotního 
střediska v Klecanech“  

Celkové výdaje: 2,4 mil. Kč       

Program: Operační program Životní prostředí    

Období: 2015       

Aktivity: Předmětem projektu bylo snížení energetické náročnosti budov.   

Název: Snížení energetické náročnosti Základní umělecké 
školy a Tělocvičny v areálu Základní školy v Klecanech 

  

   

Celkové výdaje: 4,4 mil. Kč       

Program:  Operační program Životní prostředí       

Období: 2015       

Aktivity: Předmětem projektu bylo snížení energetické náročnosti budov. 

Název: Rekonstrukce komunikace k areálu Dolní Kasárna     

Celkové výdaje: 4,59 mil. Kč       

Program: Regionální operační program Střední Čechy  

Období: 2014       

Aktivity: Byly zrekonstruovány místní komunikace vedoucí k areálu Dolní Kasárna. 

7.3 PROJEKTOVÝ MANAŽER 
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Titul: Mgr. 

Jméno: Luboš 

Příjmení: Rambousek 

Funkce v rámci projektového týmu: projektový manažer 

Název organizace: LK Advisory, s.r.o. 

Funkce v rámci organizace: jednatel LK Advisory, s.r.o. 

Zapojení člena v přípravné fázi projektu:      

Příprava a supervize Studie proveditelnosti a příprava žádosti o podporu v souladu s OPŽP. 
Zajištění a tvorba povinných příloh k žádosti o podporu dle Specifických pravidel 
pro žadatele a příjemce. Komunikace s HZS Středočeského kraje v souvislosti s přípravou 
Studie proveditelnosti. 

Zapojení člena v realizační fázi projektu:      

Spolupráce při koordinaci a realizaci projektu z hlediska dodržování podmínek OPŽP a 
Podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podílení se na výběrovém řízení 
jako člen hodnotící komise, koordinace přípravy propagačních materiálů a celkového 
zajištění publicity projektu, zpracování zpráv o realizaci projektu a žádosti o platbu. 

Zapojení člena v provozní fázi projektu:      

Zpracování zpráv o udržitelnosti projektu a účast na kontrolách projektu. 

Popis zkušeností a praxe:       

Mgr. Luboš Rambousek působí jako jednatel a projektový manažer ve společnosti LK 
Advisory, s.r.o. , v oblasti poradenství spojených se strukturálními fondy působí 12 let. LK 
Advisory, s.r.o. je přední poradenskou společností v oblasti grantového a dotačního 
poradenství v regionu středních a východních Čech. Poskytuje služby v oblasti procesního a 
projektového řízení, zpracovává projektové záměry a žádosti, analýzy a studie. 

Referenční projekty:       

Název: Rekonstrukce místních komunikací v Klecanech    

Celkové výdaje: 8,498 mil. Kč       

Program: Regionální operační program Střední Čechy     

Období: 2015       

Aktivity: Došlo k rekonstrukci místních komunikací Klecanech.     

Název: Zručský zámek ožívá III. etapa      

Celkové výdaje: 56,6 mil. Kč       

Program: Regionální operační program Střední Čechy     

Období: 2014 - 2015       

Aktivity: Rekonstrukce části zámku a vytvoření nových expozic     

Název: Rekonstrukce ulice K Bažantnici v Lysé nad Labem   

Celkové výdaje: 5,2 mil. Kč    

Program: Regionální operační program Střední Čechy   
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Období: 2015    

Aktivity: Rekonstrukce místní komunikace v Lysé nad Labem   

Název: Obnova zámeckého parku v Křinci      

Celkové výdaje: 3,3 mil. Kč       

Program: Operační program Životní prostředí      

Období: 2014 - 2015       

Aktivity: Kompletní obnova zámeckého parku         

Název: Cyklostezka Kolín - Veltrubská II. etapa      

Celkové výdaje: 7,4 mil. Kč       

Program: Regionální operační program Střední Čechy     

Období: 2013 - 2015       

Aktivity: Výstavba cyklostezky v ulici Veltrubská v Kolíně       

Název: Přestavba kulturního domu v Dolních Hbitech na víceúčelové zařízení   

Celkové výdaje: 9,9 mil. Kč       

Program: Regionální operační program Střední Čechy     

Období: 2012 - 2013       

Aktivity: Došlo k přestavbě kulturního domu na víceúčelové zařízení   

Název: Mateřská škola ve Svojeticích       

Celkové výdaje: 25,3 mil. Kč       

Program: Regionální operační program Střední Čechy     

Období: 2014 - 2015       

Aktivity: Výstavba nové budovy mateřské školy ve Svojeticích     

Název: Transformace nevyužívaného prostoru SOU Poděbrady na vzdělávací studio odborné 
výuky 

Celkové výdaje: 9,2 mil. Kč       

Program: Regionální operační program Střední Čechy     

Období: 2013 - 2014       

Aktivity: Rekonstrukce nevyužívaných prostor na odborné učebny     

7.4 ODBORNÝ GARANT PROJEKTU 

Jméno: Martin 

Příjmení: Hora 

Funkce v rámci projektového týmu: odborný garant projektu 

Název organizace: město Klecany, SDH Klecany 

Funkce v rámci organizace: 
zastupitel města Klecany, koordinátor SDH 
Klecany 

Zapojení člena v přípravné fázi projektu:      
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Podílí se na přípravě projektu v rámci formulování záměru a jeho cílů z hlediska potřeby 
JSDH Klecany, odpovídá za stanovení technických parametrů CAS, komunikuje s dodavateli 
při průzkumu trhu. 

Zapojení člena v realizační fázi projektu:      

Spolupráce na tvorbě technických podmínek zadávací dokumentace k výběrovému řízení, 
kontrola nabídek z hlediska technických parametrů CAS, harmonogramu projektu, kontrola 
plnění podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo, pravidelné reportování o postupu projektu 
zastupitelstvu obce, zajištění publicity projektu, kontrola dodané CAS. 

Zapojení člena v provozní fázi projektu:      

Zajištění finančních prostředků na provoz CAS a na další náklady s tím spojené, propagace 
výstupů projektu, zajištění pravidelné údržby CAS, technické kontroly CAS. 

Popis zkušeností a praxe:       

Martin Hora je již čtvrté volební období zastupitelem města Klecany. V rámci této funkce 
má bohaté zkušenosti s projekty, které město Klecany realizovalo. Dále je členem jednotky 
SDH Klecany a působí jako koordinátor SDH Klecany. 

Referenční projekty:       

Název: Snížení energetické náročnosti Hasičské zbrojnice v Klecanech     

Celkové výdaje: 1,3 mil. Kč       

Program: Operační program Životní prostředí       

Období: 2015       

Aktivity: Snížení energetické náročnosti budovy.   

Název: Rekonstrukce MŠ Klecany    

Celkové výdaje: 22,1 mil. Kč      

Program: Regionální operační program Střední Čechy      

Období: 2013 - 2014       

Aktivity: Kompletní rekonstrukce Mateřské školy Klecany.     

Název: Realizace energetických úspor na objektech „Městské ubytovny a Zdravotního 
střediska v Klecanech“  

Celkové výdaje: 2,4 mil. Kč       

Program: Státní fond životního prostředí ČR    

Období: 2015       

Aktivity: Předmětem projektu bylo snížení energetické náročnosti budov.   

Název: Snížení energetické náročnosti Základní umělecké školy a Tělocvičny 
v areálu Základní školy v Klecanech 

  

   

Celkové výdaje: 4,4 mil. Kč       

Program: Operační program Životní prostředí       

Období: 2015       

Aktivity: Předmětem projektu bylo snížení energetické náročnosti budov. 

Název: Rekonstrukce komunikace k areálu Dolní Kasárna     

Celkové výdaje: 4,59 mil. Kč       
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Program: Regionální operační program Střední Čechy  

Období: 2014       

Aktivity: Byly zrekonstruovány místní komunikace vedoucí k areálu Dolní Kasárna. 
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8 TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 
PROJEKTU 

8.1 ZVOLENÁ TECHNOLOGIE 

Dle kapitoly 2.6 Specifický pravidel pro žadatele a příjemce byla zvolena technologie 

dle uvedených normativů vybavení k posílení JSDH pro oblast odstraňování důsledků 

spojených s extrémním suchem. Konkrétně se jedná o velkokapacitní požární cisternu 

na dopravu vody. 

8.2 TECHNICKÉ PARAMETRY CAS 

Pro novou CAS byly zvoleny parametry, které plně vycházejí z dokumentu, který byl 

vydán HZS ČR dne 29. 2. 2016 – Normativ vybavení k posílení vybavení HZS ČR pro oblast 

odstraňování důsledků spojených s extrémním suchem. Technické parametry 

velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody jsou stanoveny tak, aby splňovaly 

následující: 

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové 
stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1  
podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 3 „terénní“ (CAS schopná provozu 
na všech komunikacích i mimo komunikace), v provedení „VH“ (speciální 
pro velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). 

2. CAS splňuje požadavky:  
a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné 

údaje k provedení a vybavení CAS včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení 
o registraci vozidla část II. (technický průkaz), 

b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, 
ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání CAS kopií certifikátu 
vydaného pro požadovaný typ CAS autorizovanou osobou, případně prohlášením 
o shodě výrobku, 

c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 
ochrany  
ve znění pozdějších předpisů, 

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách. 

3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární 
techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., CAS splňuje s níže uvedeným 
upřesněním: 
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3.2 K bodu 13 přílohy č. 1 

Kabina osádky je vybavena  

 analogovou radiostanicí kompatibilní s typem MOTOROLA MW 304 AC, výrobce 
MOTOROLA a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce CAS. 

 přípojnými body pro dodatečnou montáž digitálního terminálu a příslušné 
střešní antény. 

3.4  K bodu 13 přílohy č. 1  

Vzhledem k tomu, že CAS je vybavena současně vozidlovou analogovou 
radiostanici a přípojnými body pro vozidlový digitální terminál, je pro každý 
komunikační prostředek vybavena samostatným měničem napětí 24/12V 
s elektrickým proudem nejméně 8 A. 

3.5 K bodu 16 přílohy č. 1 

CAS je vybavena dvěma požárními světlomety 24 V se světelným tokem každého 
světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou 
vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci CAS. 
Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení mají krytí 
nejméně IP 54.  

3.6 K bodu 16 přílohy č. 1 

Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby je zajištěno vně umístěnými zdroji 
neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní 
stěny účelové nástavby. 

3.7 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1 

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, určený pro velitele 
a strojníka, vybavený sedadly pro nejméně dvě osoby.  

3.8 K bodu 20 přílohy č. 1 

Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě.  

3.9 K bodu 21 přílohy č. 1 

Kabina osádky je vybavena v dosahu sedadla velitele (spolujezdce) prostorem 
pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4. 

3.10 Kabina osádky není vybavena dýchacími přístroji, ty jsou uloženy v účelové 
nástavbě. Kompletní dýchací přístroje pro montáž dodá výrobce CAS. 

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1 

Kabina osádky není vybavena náhradními tlakovými láhvemi k dýchacím přístrojům, 
ty jsou uloženy v účelové nástavbě. Náhradní tlakové láhve pro montáž dodá 
výrobce CAS. 

3.12 K bodu 22 přílohy č. 1  

Kabina osádky je vybavena dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilní 
s typem HYTERA TC 700 PV, úchyty pro montáž dodá výrobce CAS. Počet úchytů je 
shodný s počtem sedadel 

3.13 K bodu 22 přílohy č. 1 
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Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny, úchyty 
pro montáž dodá výrobce CAS. 

3.14 K bodu 22 přílohy č. 1  

CAS je v kabině osádky vybavena:  

 dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými zásuvkami 12 V se samostatným 
měničem napětí pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,  

 v zorném poli řidiče navigací s displejem nejméně 4“, s mapovou výbavou 
pro českou republiku, v jazyce českém a s bezplatnou aktualizací,  

 v dosahu velitele ručním pracovním světlomet s kabelem o délce nejméně 
3 m, napojený přes zásuvku na elektrickou soustavu CAS. 

3.15 K bodu 23 přílohy č. 1 

Zvláštní výstražné zařízení typu „dvojice majáku“ umožňuje reprodukci 
mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými 
LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny 
vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny 
osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se 
zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným 
vypínačem. 

3.16 K bodu 24 přílohy č. 1 

Prostory pro uložení požárního příslušenství po stranách účelové nástavby jsou 
vybaveny roletkami z lehkého kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky. Výška 
madla nebo jiného prvku otevřené roletky je, s ohledem na různou výšku 
jednotlivých hasičů, nejvíce 2000 mm od země. 

3.17 K bodu 24 přílohy č. 1 

Prostor pro uložení požárního příslušenství a čerpací jednotky v zadní části účelové 
nástavby je vybaven dveřmi, které se otevírají nahoru. 

3.18 K bodu 26 přílohy č. 1  

Karosérie účelové nástavby je vyrobena z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů 
technologií prizmatických šroubovaných spojů a lepení. 

3.19 K bodu 26 přílohy č. 1 

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou 
provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností. 

3.20 K bodu 26 přílohy č. 1 

Úložné prostory pro požární příslušenství po stranách účelové nástavby mají vnitřní 
využitelnou hloubku nejméně 600 mm. 

3.21 K bodu 26 přílohy č. 1 

Ve vnitřních prostorech účelové nástavby určených pro uložení požárního 
příslušenství je použito světelného zdroje typu LED. Osvětlení je umístěno alespoň 
na jedné straně v místě vodící lišty roletky v celé výšce tohoto prostoru účelové 
nástavby, má krytí nejméně IP 67 a je snadno demontovatelné. S ohledem 
na požadovanou mechanickou odolnost nejsou použity flexibilní samolepicí LED 
pásky.  
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3.22 K bodu 26 přílohy č. 1 

Účelová nástavba s ohledem na charakter předpokládaného nasazení CAS 
ve složitých terénních podmínkách není vybavena stupačkami ani jinými 
plochami nebo karosářskými prvky, které lze jako stupačku použít nebo které 
omezující přístup hasiče k CAS ze země. Požární příslušenství je v postranních 
a v zadní skříni účelové nástavby uloženo tak, aby jej bylo možné vyjímat a 
vkládat ze země, bez potřeby užití stupaček. 

3.23 K bodu 26 přílohy č. 1 

Na obou stranách účelové nástavby jsou umístěny LED stavoznaky znázorňující 
množství hasiva v nádrži na vodu. Stavoznaky zobrazují stav: prázdná, čtvrt, půl, 
tři čtvrtě a plná nádrž. 

3.24  K bodu 28 přílohy č. 1 

Zařízení prvotního zásahu tvoří průtokový naviják s hadicí podle ČSN EN 1947 

v délce 60 m a pevně připojenou k vysokotlaké části požárního čerpadla 

a k proudnici pro hašení vodou i pěnou. Zařízení je umístěno v pravé zadní části 

účelové nástavby. 

3.25 K bodu 28 přílohy č. 1  

Účelová nástavba je v horní části vybavena pevně zabudovanou lafetovou 
proudnicí. 

3.26 K bodu 28 přílohy č. 1 

Průtokový naviják vysokotlaké části požárního čerpadla je vybaven elektrickým 
pohonem pro zpětné navíjení hadice s možností nouzového ručního navíjení. 

3.27 K bodu 30 přílohy č. 1 

Žebřík pro výstup na střechu účelové nástavby je svařovaný a je umístěn na zadní 
straně účelové nástavby vpravo.  

3.28 K bodu 35 přílohy č. 1  

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED 
a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů. 

3.29 K bodu 36 přílohy č. 1 

Pro barevnou úpravu CAS je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000.  

Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie CAS v celé její délce. 

3.30 K bodu 36 přílohy č. 1 

Na zadní straně karosérie účelové nástavby je v souladu s předpisem EHK 48/2008 
umístěno úplné obrysové značení v barvě červené, na obou bočních stranách 
karosérie účelové nástavby a kabiny osádky je v celé délce bílého zvýrazňujícího 
pruhu, vedoucího i přes roletky, umístěno liniové značení v barvě bílé. Výška bílého 
zvýrazňujícího pruhu včetně výšky liniového značení podle EHK 48 je nejvíce 
350 mm. 

3.31 K bodu 37 přílohy č. 1 
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V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky 
je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR 
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „KLECANY“. 

3.32 K bodu 42 přílohy č. 1 

Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis 
„HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm. 

3.33 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1 

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké 
abecedy. 

3.34 K bodu 2 přílohy č. 3 

Vysokotlaká část požárního čerpadla pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 MPa 
a jmenovitým průtokem nejméně 150 l.min-1. 

3.35 K bodu 8 přílohy č. 3 

Diferenciály hnacích náprav jsou vybaveny uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným 
zařízením. 

3.36 K bodu 8 přílohy č. 3 

Nápravy jsou uspořádány 6 x 6, pohon přední nápravy je odpojitelný 
nebo připojitelný. 

3.37 K bodu 9 přílohy č. 3 

Čerpací jednotka s obslužným místem je umístěna v zadní skříni účelové nástavby 
a s ohledem na předpokládané nasazení CAS v terénních podmínkách bez 
vodorovných nástupních ploch jsou veškeré ovládací a kontrolní prvky dostupné 
ze země bez potřeby stupaček nebo jiných karosářských prvků, které lze jako 
stupačku použít, a to ve výši nejvíce 1800 mm od země.  

Konstrukce požárního čerpadla vylučuje únik vody při jeho zapnutí. 

3.38 K bodu 13 přílohy č. 3 

Provedení sacího hrdla čerpací jednotky umožňuje sání z obou stran CAS. 

3.39 K bodu 18 přílohy č. 3 

Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno ovládáním pro zapínání pohonu 
požárního čerpadla. 

3.40 K bodu 22 přílohy č. 3 

Nádrž na pěnidlo je opatřena plnícím otvorem se záchytným prostorem o objemu 
nejméně 3 l pro zachycení nalévaného pěnidla. 

3.41 K bodu 25 přílohy č. 3 

Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu a nádrž na pěnidlo. Nádrž na hasivo je 
vyrobena z nerezové oceli, jakosti minimálně AISI 316L. 

3.42 K bodu 29 přílohy č. 3 
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Nádrž na vodu má objem 9.000 až 9.099 litrů a je v prostoru pochůzné plochy 

opatřena vstupním otvorem o průměru nejméně 550 mm s odklopným víkem 

s rychlouzávěrem. 

3.43 K bodu 30 přílohy č. 3 

Pěnotvorné přiměšovací zařízení je vybaveno ručně nastavitelnou regulací. 

3.44 K bodu 33 přílohy č. 3 

Výrobce CAS (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., 
ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., s výjimkou položek dodaných zadavatelem.  

3.45 K bodu 33 přílohy č. 3 

Výrobce CAS (dodavatel) dále dodá požární příslušenství v upřesněném provedení 
nebo upřesněném celkovém počtu: 

 motorová řetězová pila s výkonem nejméně 2,7 kW a délkou 
řetězové lišty nejméně 380 mm s příslušenstvím 1 ks, 

 nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové pile 1 ks, 

3.47  K bodu 33 přílohy č. 3  

Rozměrné požární příslušenství s výjimkou přenosného záchranného a zásahového 
žebříku, je uloženo ve dvou schránkách s odvětráním, utěsněným dnem 
a s víkem, vyrobených z lehkého kovu a umístěných na účelové nástavbě 
s výškou, která nepřesahuje výšku kabiny osádky se zvláštním výstražným 
zařízením.  

Každá schránka je uzamykatelná shodným klíčem jako k uzamykání rolet a dveře 
účelové nástavby. Vnitřní prostor schránky je vybaven osvětlením. 

3.48 K bodu 33 přílohy č. 3 

V účelové nástavbě a v kabině osádky CAS je úložný prostor organizován pro uložení 
vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem: 

a) Pravá přední část účelové nástavby: 
 dýchací přístroje, 
 náhradní tlakové láhve k dýchacímu přístroji, 
 pákové kleště, 
 ploché páčidlo, 
 požární sekera, 
 skříňka s nástroji. 

b) Levá přední část účelové nástavby: 
 požární světlomety. 

c) Úložný prostor v kabině osádky: 
 v dosahu velitele dalekohled,  
 lékárnička velikosti II, 
 vyprošťovací nůž na bezpečnostní pásy, 
 v dosahu každého člena osádky ruční svítilny s dobíjecím zdrojem, 
 rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, 
 termofólie 2x2m. 
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3.49 K bodu 33 přílohy č. 3 

Prostorová a hmotnostní rezerva, která je určena pro uložení nadstandardního 
požárního příslušenství o hmotnosti nejméně 200 kg je situována v přední pravé 
části účelové nástavby.  

4. CAS není vybaveny datovou sběrnicí k řízení provozu účelové nástavby typu 
CAN-bus. 

5. CAS je vybavena ABS nebo obdobným zařízením. 

6. Přední část kabiny osádky je v prostoru rámu podvozku upravena pro dodatečnou 
montáž elektrického lanového navijáku s tažnou sílou nejméně 35 kN 
a s jištěním proti přetížení. 

7. Přední část kabiny osádky je ve spodní části upravena pro dodatečnou montáž 
asanační lišty. 

8. CAS vykazuje zvýšenou odolnost proti účinků sálavého tepla na rozvodech tlakového 
vzduchu, na elektrických vodičích a na rozvodu paliva v místech, kde tyto nejsou 
chráněny podvozkovou částí. Pro zvýšenou odolnost se použijí ochranné návleky 
nebo jiné ochranné prvky dlouhodobě odolávající teplotám do 200° C a po dobu 
do 15 minut odolávají teplotě až 1000° C. 

10.  Zadní část požární účelové nástavby je v prostoru rámu podvozku vybavena tažným 
zařízením pro brzděný přívěs o hmotnosti 3.500 kg. 

11. Všechny nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými 
pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením M+S.  

12. Součástí CAS je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním 
předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je součástí dodávky, 
náhradní kolo k CAS je dodáno samostatně, příbalem. 

13. Výška CAS v nezatíženém stavu (bez osádky a hasiva a v transportní poloze) je 
nejvíce 3.300 mm. 

15.  S ohledem na složité terénní podmínky a kopcovitý ráz krajiny, ve kterých se 
předpokládá provoz CAS, je pro CAS použit automobilový podvozek s jmenovitým 
měrným výkonem nejméně 12 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti 
CAS.  

16. S ohledem na možný výskyt povodní v hasebním obvodu, je CAS postavena  
na automobilovém podvozku s brodivostí nejméně 1500 mm při pomalé jízdě 
klidnou vodou. Elektrická zařízení pod čárou brodění jsou v provedení vodotěsném 
nebo v provedení odolném vodě. Startér umožňuje opětovné spuštění motoru 
při brodění, a to po nejméně deseti minutách, kdy motor byl vypnut.  

Pokud je CAS vybavena hlavními světlomety (potkávací a dálková světla), jejichž 
spodní část činné plochy je níže než 100 mm nad čárou brodění, potom jsou 
vodotěsné a CAS je vybaven dalšími hlavními světlomety v prostoru pod předním 
oknem, případně nad předním oknem kabiny osádky, které po přepnutí 
samostatným přepínačem tvoří při brodění plnohodnotnou náhradu za hlavní 
světlomety. CAS současně umožňuje vypnutí denního svícení. Úložné prostory pro 
požární příslušenství v účelové nástavbě v prostoru pod čárou brodivosti jsou 
konstruovány pro rychlý samovolný odtok vody, konstrukce však omezuje 
vnikání vody z vnějšího okolí.  
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17. S ohledem na možnost nasazení požárního automobilu mimo jiné i při přípravě na 
mimořádné události a pří záchranných a likvidačních pracích a při ochraně 
obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu 
ohrožení státu a válečného stavu, kdy  
není možné vyloučit obtíže se zásobováním jednotek požární ochrany například 
činidlem ad blue, případně pohonnými hmotami z veřejné distribuční sítě, 
konstrukce motoru umožňuje provoz: 
a) bez činidla ad blue, a to bez omezení výkonových parametrů a snížení životnosti 

motoru  
a bez potřeby zvýšené údržby či servisních zásahů během provozu či po jeho 
ukončení,  

b) při použití jednotného paliva označovaného podle vojenských standardů F 34 
bez přidaných aditiv. Součástí dodávky takové techniky jsou veškeré potřebné 
součásti a případně nářadí k úpravě výfukové soustavy. 

V případě, kdy tyto technické podmínky nezaručuje motor podle aktuálně platné 
emisní normy, lze použít motor podle nižší emisní normy při plnění ostatních 
aktuálních předpisů pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Uvedený 
provoz musí zaručovat stanovenou životnost motoru a celé výfukové soustavy, 
dosavadní požadavky na servisní úkony po použití  
a na výkonové parametry požárního automobilu. Podrobný postup uprav potřebných 
k popsanému provozu je zapracován do návodu k obsluze.  

18. S ohledem na: požadovanou životnost je CAS vybavena převodovkou 
bez automatického a bez poloautomatického systému řazením rychlostí.  

19.  S ohledem na již instalované zařízení pro odvod výfukových plynů z garážového 
stání a s ohledem na předpokládanou dobu životnosti je CAS vybavena výfukovým 
potrubím od motoru, které je za kabinou osádky vyvedeno nad účelovou nástavbu 
a je vyvedeno kolenem do strany bez použití klapky.  

20. Pro výrobu CAS se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, 
který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti. 

21. Technická životnost CAS je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky 
požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu 
je CAS plně funkční. 

22. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž 
do CAS splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem 
a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.). 

8.3 VÝHODY A NEVÝHODY PŘEDPOKLÁDANÉHO 
ŘEŠENÍ 

Předkládané technické řešení se odvíjí od technických předpisů, vyhlášek, požadavků 

HZS ČR a potřeb jednotky SDH Klecany. Bylo vybráno takové technické řešení CAS, které 

vyhovuje jak jednotce, tak všem předpisům, vyhláškám a požadavkům HZS ČR. 

Následující tabulka č. 4 porovnává výhody a nevýhody stávající CAS a nové CAS. 
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Porovnání výhod a 
nevýhod stávající a 

nové CAS 
Stávající CAS z roku 1971 

Nová CAS s uvedenými 
technickými parametry 

Rychlost dojezdu k 
požáru. Při situacích, 

kdy jsou zapotřebí 
záchranné složky IZS, 

více než kdy jindy 
rozhodují minuty. 

Nízká - do kopce je rychlost 
CAS cca 30 km/hod, což je 

způsobeno vysokou hmotností 
a stářím cisterny 

vysoká - do kopce je rychlost 
až cca 80 - 90 km/hod. V 

porovnání se stávající CAS je 
tedy čas dojezdu výrazně kratší a 

šance na záchranu životů, 
majetku či životního prostředí 

před požárem je vyšší. 

Poruchovost, 
potažmo, 

akceschopnost 

Stále větší poruchovost - 
přestože JSDH Klecany si 

většinu oprav na své technice 
zajišťuje sama, výdaje na 

nahradí díly a jiné potřebné 
komponenty se neustále 

zvyšují, s poruchovostí souvisí 
i akceschopnost jednotky, 

na stávající CAS není 
vzhledem k jejímu stáří 

spolehnutí 

s poruchami u nového vozidla se 
nepočítá - akceschopnost 

jednotky s novou CAS by měla 
být stoprocentní, případné 

poruchy budou řešeny reklamací 

Objem vody v cisterně 
Malá kapacita nádrže – pouze 

6 000 l 

9 000 l - CAS má větší nádrž a 
zároveň je mnohem rychlejší a 

lépe ovladatelná 

Funkčnost a 
modernost vybavení 

Zastaralá, což souvisí se stále 
se zhoršující schopností být 
při zásazích profesionálním 

členem IZS 

CAS i vybavení pro VH budou 
zcela nové, tedy moderní a 

takové, aby umožňovaly 
jednotce být plnohodnotným 

členem IZS při všech činnostech 
v rámci efektivního hašení 

požáru. 

Tabulka 4: Výhody a nevýhody stávající a nové CAS 

Zdroj 13: vlastní zpracování 

Při porovnání uvedených specifik nového řešení výjezdové techniky – CAS – JSDH Klecany 

s CAS – Tatra T 138, kterou aktuálně JSDH využívá, spatřujeme pouze výhody nové 

cisternové automobilové stříkačky. Z tabulky č. 4 jednoznačně vyplývají výhody nové 

CAS ve všech zvolených parametrech. 

Díky zlepšení výše zmiňovaných parametrů bude docházet k rychlejšímu 

a efektivnějšímu řešení požárů. 
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8.4 TECHNICKÁ RIZIKA 

Protože CAS pořízená díky projektu bude úplně nová, není počítáno s žádnými 

technickými riziky. Nové cisternová automobilová stříkačka bude v záruční době, tudíž 

případné technické problémy budou řešeny reklamací u výrobce. 

8.5 ŽIVOTNOST CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ 
STŘÍKAČKY 

Zařízení, které bude díky finanční podpoře z programu IROP pořízeno, bude CAS 

splňující definované parametry v rámci předchozí kapitoly 8.2. Pro novou CAS se 

předpokládá životnost minimálně 16 – 20 let i více. (Údaj byl konzultován se zástupci 

tří dodavatelských firem v rámci průzkumu trhu.) 

8.6 NÁROKY NA ÚDRŽBU A NÁKLADOVOST OPRAV 

Tabulka č. 5 zahrnuje přehled ročních nákladů na provoz a údržbu nové CAS. Hodnoty 

uvedené v tabulce jsou pouze orientační. 

Položka Cena celkem 

Pohonné hmoty, maziva 20 000 Kč 

Servisní prohlídky - garanční 10 000 Kč 

Drobný materiál, opravy 15 000 Kč 

Pojištění - vandalismus, havárie, živelné pohromy 38 000 Kč 

Údržba 10 000 Kč 

Celkové provozní výdaje 93 000 Kč 

Tabulka 5: Ročný náklady na provoz a údržbu CAS 

Zdroj 14: vlastní zpracování 

Během provozu CAS je nutné počítat s pohonnými hmotami a mazivy, dále se servisními 

garančními prohlídkami nového automobilu. Drobné opravy a údržbu bude JSDH 

provádět vlastními silami, avšak je nutné počítat s nákupem drobného materiálu. Město 

se rozhodlo novou CAS pojistit proti vandalismu, haváriím a živelným pohromám. 

8.7 ZMĚNY V PROVOZNÍ NÁROČNOSTI VLIVEM 
OPOTŘEBENÍ 
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Náklady na provoz nové cisternové automobilové stříkačky se v průběhu let budou měnit 

vlivem opotřebení automobilu a jeho větší náročnosti na opravy a údržbu. Vývoj 

provozních nákladů v průběhu let shrnuje následující tabulka č. 6. 

Položka 2016 2017 2018 2019 2020 

Náklady na pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 15,00 20,00 21,00 

Náklady na údržbu a opravy 0,00 0,00 26,25 35,00 36,75 

Pojištění 0,00 0,00 28,50 38,00 38,00 

Osobní náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 0,00 0,00 69,75 93,00 95,75 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

22,05 23,15 24,31 25,53 26,80 28,14 

38,59 40,52 42,54 44,67 46,90 49,25 

38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

98,64 101,67 104,85 108,20 111,71 115,39 

Tabulka 6: Provozní náklady projektu (v tis. Kč) v průběhu let 

Zdroj 7: vlastní zpracování 

V rámci provozní fáze projektu bude docházet ke vzniku provozních nákladů 

souvisejících s provozem CAS. V rámci prognózy je u provozních nákladů uvažován 5 % 

meziroční nárůst cen jednotlivých provozních nákladů (počítáno od roku 2020). 
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9 DLOUHODOBÝ A OBĚŽNÝ MAJETEK, 
POJIŠTĚNÍ 

9.1 DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ MAJETEK 

9.1.1 MOVITÝ MAJETEK 

Nákup movitého majetku je předmětem tohoto projektu. V rámci projektu dojde 

k nákupu dlouhodobého investičního majetku a to konkrétně cisternové automobilové 

stříkačky. CAS bude evidována dle účetních pravidel ČR jako movitý majetek žadatele 

tedy města Klecany. Město Klecany bude zapsáno v technickém průkazu vozidla jako 

majitel. 

9.1.2 NEMOVITÝ MAJETEK 

Předmětem projektu není pořízení nemovitého majetku. Automobil bude umístěn 

v budově stávající hasičské zbrojnice SDH Klecany, která se nachází v areálu Dolní 

Kasárna. Tato nemovitost včetně pozemků je v majetku města Klecany. 

9.1.3 NEHMOTNÝ MAJETEK 

V rámci projektu nebude pořízen žádný nehmotný majek. Nehmotný majetek žádným 

způsobem do projektu nevstupuje. 

9.2 PLÁN INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ V REALIZAČNÍ 
A PROVOZNÍ FÁZI PROJEKTU 

9.2.1 INVESTIČNÍ DLOUHODOBÝ MAJETEK 

V rámci projektu bude pořízena cisternová automobilová stříkačka, která bude 

zařazena do investičního dlouhodobého majetku města. Předpokládaná pořizovací cena 

CAS je odvozena od nabídek dodavatelů, kteří byli osloveni v rámci průzkumu trhu 

a do majetku obce vstupuje jako jeden celek včetně vybavení pro velkoobjemové 

hašení, které je stanoveno vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární 

techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. Předpokládaná pořizovací cena byla 



55 

vypočítána jako průměrná cena, která vzešla z jednotlivých nabídek dodavatelů tedy 

7 863 166 Kč vč. DPH. Výsledná pořizovací cena vzejde z výběrového řízení. Výdaje 

na CAS budou jediné investiční výdaje za dlouhodobý majetek v realizační fázi 

projektu. S dalšími investičními výdaji není v realizační ani v provozní fázi projektu 

počítáno. 

9.2.2 REINVESTICE 

Následující tabulka č. 7 popisuje, kdy bude třeba investovat do obnovy části majetku. 

Položka 2016 2017 2018 2019 2020 

Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stroje a vybavení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licence a patenty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 

Tabulka 7: Reinvestice (tis. Kč) 

Zdroj 7: vlastní zpracování 

V případě pořízení nové CAS se předpokládá, že reinvestice bude realizována v roce 

2024, a to ve výši 150 000 Kč. 

9.2.3 PŘEDPOKLÁDANÁ POŘIZOVACÍ HODNOTA 
MAJETKU 

Předpokládaná pořizovací cena byla odvozena z průzkumu trhu dle přijatých nabídek 

od výrobců hasičských automobilů. Z pořizovacích cen, které vyšli z průzkumu trhu, 

byl vypočten aritmetický průměr, jehož výsledek je předpokládaná pořizovací hodnota 

majetku. Následující tabulka č. 8 představuje výpočet předpokládané pořizovací 

hodnoty majetku.
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Dodavatel Název CAS 
Cena CAS bez 
DPH bez VH 

Cena VH bez DPH 
CELKEM bez 

DPH 
CELKEM 

DPH 
CELKEM S 

DPH 

THT Polička, s.r.o. CAS 30 T815-7 6x6.1 6 088 000 Kč →cena CAS je vč. VH 

6 498 485 Kč 1 364 682 Kč 7 863 166 Kč 

KOBIT-THZ, s.r.o. 
CAS 30/9000/540/ TATRA 
T815-731R32 6x6.1 

5 600 000 Kč 600 000,00 Kč 

KOBIT-THZ, s.r.o. CAS 30/9000/540/ SCANIA 6x6 5 500 000 Kč 600 000,00 Kč 

Ziegler Hasičská 
Technika s.r.o. 

Tatra T 815-7 6x6 6 571 406 Kč 475 900,26 Kč 

PRŮMĚR   5 939 852 Kč 558 633 Kč 

 

Tabulka 8: Výpočet předpokládané pořizovací hodnoty CAS v Kč 

Zdroj 7: vlastní zpracování
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9.2.4 VÝDAJE NA PŘÍZENÍ MAJETKU 

Následující tabulka č. 9 shrnuje výdaje na pořízení CAS. 

Položka Kč bez DPH DPH (21%) Kč s DPH 

Studie proveditelnosti 130 000,00 27 300,00 157 300,00 

Publicita (plakát) 2 000,00 420,00 2 420,00 

Organizace výběrových řízení 60 000,00 12 600,00 72 600,00 

Celkové výdaje 192 000,00 40 320,00 232 320,00 

Tabulka 9: Výdaje na pořízení majetku 

Zdroj 7: vlastní zpracování 

9.2.5 ŽIVOTNOST MAJETKU A STANOVENÍ ZŮSTATKOVÉ 
HODNOTY 

Životnost CAS: 20 let (240 měsíců) 

Odpisy:  účetní rovnoměrné 

Reinvestice:  150 000 Kč v roce 2024 

Referenční období: 24. 3. 2016 – 23. 3. 2026 (od podpisu první smlouvy + 10 let) 

Následující tabulka č. 10 vyčísluje rovnoměrné účetní odpisy CAS v referenčním období. 

   1 2 3 4 

Rok Začátek 2018 (od 04/2018) 2019 2020 2021 

Vstupní cena 7 863 166 294 869 393 158 393 158 393 158 

Zůstatková hodnota 7 863 166 7 568 297 7 175 139 6 781 981 6 388 822 

Zbývající počet měsíců 240 231 219 207 195 

 

5 6 7 8 9 

2022 2023 2024 2025 2026 

393 158 393 158 393 158 404 479 404 479 

5 995 664 5 602 506 5 359 347 4 954 868 4 550 389 

183 171 159 147 135 

  reinvestice  konec ref. 
 

Tabulka 10: Rovnoměrné účetní odpisy 

Zdroj 7: vlastní zpracování 
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Následující tabulka č. 11 uvádí zůstatkovou hodnotu majetku na konci referenčního 

období, tedy v roce 2026. 

Položka 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stroje a vybavení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licence a patenty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2022 2023 2024 2025 2026 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 4 550,39 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 4 550,39 

Tabulka 11: Zůstatková hodnota (v tis. Kč) 

Zdroj 7: vlastní zpracování 

9.2.6 PŘEVOD, ZAPŮJČKA MAJETKU VE VLASTNICTVÍ 
PŘÍJMCE TŘETÍM OSOBÁM, PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY 
ZMĚN VLASTNICTVÍ 

Převod, zápůjčka ani změna vlastnictví nebude v tomto projektu realizována. 

Cisternová automobilová stříkačka bude stále ve vlastnictví města Klecany a bude 

využívána JSDH Klecany při mimořádných událostech. JSDH Klecany je zřizována 

městem Klecany dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů. 

9.3 OBĚŽNÝ MAJETEK V REALIZAČNÍ A PROVOZNÍ 
FÁZI PROJEKTU 

9.3.1 OBĚŽNÝ MAJEK VSTUPUJÍCÍ DO PROJEKTU 

Do projektu nevstupuje žádný oběžný majetek. 
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9.3.2 OBĚŽNÝ MAJETEK VYTVÁŘENÝ NEBO POŘIZOVANÝ 
V REALIZAČNÍ A PROVOZNÍ FÁZI PROJEKTU 

Do projektu nevstupuje žádný oběžný majetek. 

9.4 POJIŠTĚNÍ MAJETKU 

Jediným majetkem, který bude pojištěn, je nově pořízená cisternová automobilová 

stříkačka. Jako každý automobil bude i CAS pojištěna v rámci povinného ručení, avšak 

s tímto pojištěním nebude mít žadatel žádné výdaje, protože ze zákona toto pojištění 

hradí jednotkám, které jsou zařazeny do IZS stát. Dále bude CAS pojištěna havarijním 

pojištěním, které bude hradit město Klecany ze svých prostředků. Předpokládané roční 

náklady na havarijní pojištění jsou ve výši 38 000 Kč. Pojištění bude hrazeno jednou 

ročně a majetek bude pojištěn na tzv. all-risk, které zahrnuje havárii, živel, odcizení 

a vandalismus. Majetek bude pojištěn minimálně po dobu udržitelnosti tedy 5 let 

od ukončení realizace projektu. 

  



60 

10 VÝSTUPY PROJEKTU 

10.1 PŘEHLED VÝSTUPŮ PROJEKTU A JEJICH 
KVANTIFIKACE 

10.1.1 DEFINOVANÝ VÝSTUP PROJEKTU 

Výstupem projektu bude pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody – 

cisternové automobilové stříkačky se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 

1028-1, kategorie podvozku 3 „terénní“, v provedení „VH“ (velkoobjemové hašení) 

a hmotnostní třídy S, krátká kabina splňující veškeré technické parametry vyhlášky 

č. 35/2007 Sb. a vyhlášky č. 53/2010 Sb. 

Město Klecany a přilehlé oblasti získají ve velkokapacitní požární cisterně účinný 

prostředek, který přispěje ke snižování negativních dopadů působení extrémního sucha 

a pomůže regionu lépe se vyrovnat s klimatickými změnami. 

10.1.2 PRŮKAZNÉ DOLOŽENÍ A TERMÍN SPLNĚNÍ 
VÝSTUPŮ PROJEKTU A INDIKÁTORU 

Průkazné doložení výstupu projektu bude formou předávacího protokolu o předání 

a převzetí díla dle Smlouvy o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem. Součástí 

průkazného doložení výstupu projektu bude fotodokumentace a povinná publicita 

na internetových stránkách žadatele. 

Výstupy projektu Objektivně ověřitelný indikátor Zdroje pro ověření 

Nová velkokapacitní 
požární cisterna na 
dopravu vody 

Počet nové techniky a věcných 
prostředků složek IZS (1 ks) 

Kupní smlouva, předávací 
protokol, fotodokumentace, 
technický průkaz vozu, 
faktura, doklad o úhradě 
faktury 

Tabulka 12: Přehled výstupu projektu 

Zdroj 7: vlastní zpracování 

Veškeré zdroje pro ověření naplnění indikátoru a výstupu budou součástí závěrečné 

zprávy o realizaci projektu. 
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Termín splnění výstupů projektu a indikátorů bude nejpozději dne 28. 4. 2018, přičemž 

harmonogram je nastaven s rezervou a neměl by být, pokud nenastanou 

nepředvídatelné události ohrožen. Předložení závěrečné zprávy o realizaci projektu 

bude provedeno do 20 pracovních dní od ukončení realizace projektu. 

10.2 INDIKÁTOR 

10.2.1 STANOVENÍ CÍLOVÉ HODNOTY INDIKÁTORU 

Kód Název Výchozí hodnota Cílová hodnota 

5 70 01 
Počet nové techniky a věcných 
prostředků složek IZS 

0 1 

Tabulka 13: Stanovení cílové hodnoty indikátoru 

Zdroj 7: vlastní zpracování 

10.2.2 ZPŮSOB PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ A JEJICH 
VYKAZOVÁNÍ 

Indikátor 5 70 01 Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS bude naplněn 

pořízením jednoho velkokapacitního požárního vozidla, které bude umístěno v hasičské 

zbrojnici SDH Klecany, která se nachází v areálu Dolní Kasárna. 

Splnění indikátoru bude doloženo předávacím protokolem o předání a převzetí díla 

a jeho uvedením do provozu. 

Po skončení realizace projektu bude indikátor vykázán předávacím protokolem 

a fotodokumentací a v době udržitelnosti projektu aktuální fotodokumentací. 
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11 PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI 

Projekt je plně připraven k realizaci. Na základě analýzy potřeb JSDH byl sestaven 

podrobný projektový záměr. Byly sestaveny specifikace pořizované zásahové techniky 

dle normativů a v souladu s vyhláškou 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární 

techniky. Je zpracován harmonogram projektu, byla provedena analýza rizik a finanční 

analýza. Projektový záměr byl odsouhlasen zastupitelstvem. Byly zajištěny finanční 

zdroje na přípravu a spolufinancování projektu. V neposlední řadě byl sestaven 

kvalifikovaný a zkušený realizační tým. 

Je zpracována žádost o dotaci včetně povinných příloh. 

11.1 TECHNICKÁ PŘIPRAVENOST 

11.1.1 MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY 

Výstup projektu bude majetkem žadatele, tedy města Klecany. Uživatelem majetku 

bude JSDH Klecany. Majetkoprávní vztahy jsou v případě tohoto projektu jednoznačné 

jak po dobu realizace, tak po dobu udržitelnosti projektu a není předpokládána žádná 

změna. 

11.1.2 PŘIPRAVENOST DOKUMENTACE K ZADÁVACÍM A 
VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM 

Dokumentace k zadávacímu a výběrovému řízení je v přípravné fázi a je vázána 

na schvalovací proces. Zadávací řízení bude probíhat na základě vzorových technických 

podmínek pro pořízení majetku jednotek SDH obcí v rámci jednotlivých normativů, 

vydaných MV – GČ HZS pro účely IROP. Tyto podmínky budou v rámci přípravy 

výběrového řízení průběžné konzultovány s HZS Středočeského kraje. Žadatel bude 

v rámci zadávacího řízení postupovat plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách 

a v souladu s OPŽP IROP. 

11.2 ORGANIZAČNÍ PŘIPRAVENOST 

11.2.1 POPIS PROCESŮ 
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11.2.1.1 PŘÍPRAVNÁ FÁZE 

Byl sestaven podrobný projektový záměr včetně projektového týmu, který za jeho 

přípravu odpovídá. Ve spolupráci s JSDH Klecany byla dle Technických podmínek 

pro CAS vydaných HZS ČR vypracována technická specifikace velkokapacitního 

požárního vozidla pro účely zadávacího řízení. 

Odbornou firmou LK Advisory s.r.o. byla za spolupráce města Klecany a JSDH Klecany 

vypracována Studie proveditelnosti projektu, která byla předložena k posouzení HZS 

Středočeského kraje. 

Po kladném posouzení Studie proveditelnosti ze strany HZS Středočeského kraje byla 

vypracována a podána Žádost o podporu v systému MS2014+ včetně všech relevantních 

příloh. 

V přípravné fázi byly realizovány především tyto aktivity: 

 definování potřeb cílových skupin a analýza výchozího stavu (odpovědnost: 

projektový manažer), 

 příprava projektového záměru, časového a finančního harmonogramu 

(odpovědnost: projektový manažer), 

 příprava technických specifikací (odpovědnost: odborný garant projektu), 

 souhlas HZS Středočeského kraje – zajištění stanoviska (odpovědný: projektový 

manažer, odborný garant projektu), 

 zpracování žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh (odpovědný: 

projektový manažer ve spolupráci s finančním manažerem a hlavním 

koordinátorem projektu), 

 analýza rizik (odpovědnost: projektový manažer), 

 zajištění finančních zdrojů (odpovědnost: finanční manažer, hlavní koordinátor 

projektu), 

 sestavení projektového týmu a vymezení kompetencí (odpovědnost: hlavní 

koordinátor projektu), 

 vytvoření rozpočtu (odpovědnost: projektový manažer). 

Za organizaci všech činností v přípravné fázi projektu odpovídá projektový manažer, 

schvalováním a kontrolou je pověřen hlavní koordinátor projektu. 
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11.2.1.2 REALIZAČNÍ FÁZE 

V realizační fázi bude nejprve vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele CAS. Výběrové 

řízení připraví a zorganizuje odborná firma ve spolupráci s městem Klecany dle zákona 

o veřejných zakázkách a dle podmínek OPŽP IROP. 

V průběhu realizace bude ze strany vítězného dodavatele připravována CAS dle 

požadovaných parametrů ve výběrovém řízení k dodání zadavateli. Bude zajištěno 

předfinancování projektu ze strany žadatele a povinná publicita projektu. 

Po dodání CAS bude vypracována Zpráva o realizaci projektu a Žádost o platbu. 

Aktivity v realizační fázi projektu představují zejména tyto činnosti: 

 Vyhlášení a organizace výběrového řízení na dodavatele hasičské velkokapacitní 

cisterny (odpovědnost: hlavní koordinátor projektu) 

 Uzavření smlouvy s dodavatelem (odpovědnost: hlavní koordinátor projektu) 

 Výroba a dodávka cisterny v souladu se specifikacemi uvedených ve smlouvě 

o dílo (odpovědnost: dodavatel) 

 Zajištění publicity projektu dle pravidel IROP (odpovědnost: projektový 

manažer, hlavní koordinátor projektu) 

 Průběžné schůzky projektového týmu, řešení případných změn a postupu 

projektu se zástupci poskytovatele dotace (odpovědnost: projektový manažer) 

 Vypracování zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu (odpovědnost: 

projektový manažer ve spolupráci s finančním manažerem a odborným garantem 

projektu) 

Za organizaci všech činností v realizační fázi projektu odpovídá projektový manažer, 

schvalováním a kontrolou je pověřen hlavní koordinátor projektu. 

11.2.1.3 PROVOZNÍ FÁZE 

V provozní fázi bude zajišťováno udržování výstupu projektu v požadovaném stavu. 

Administrace provozu projektu bude zabezpečena ze strany žadatele. Pravidelně budou 

připravovány Zprávy o udržitelnosti projektu. 

Provozní fáze zahrnuje především tyto aktivity: 
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 Zajištění provozu, údržby vozidla a drobných oprav (odpovědnost: odborný 

garant projektu, JSDH Klecany)  

 Průběžná kontrola celého projektu po stránce organizační, finanční a technické 

(odpovědnost: projektový manažer) 

 Vykazování monitorovacích zpráv o stavu udržitelnosti projektu (odpovědnost: 

projektový manažer) 

 Propagace projektu zajištěním povinné publicity (odpovědnost: projektový 

manažer) 

 Vedení účetnictví, evidence a archivace dokumentů, pojištění (odpovědnost: 

finanční manažer) 

Za organizaci všech činností v provozní fázi projektu odpovídá projektový manažer 

a odborný garant projektu, který je členem JPO Klecany, která bude výstupy projektu 

využívat, schvalováním a kontrolou je pověřen hlavní koordinátor projektu. 

11.2.2 VYUŽÍTÍ NAKUPOVANÝCH SLUŽEB 

Žadatel při přípravě a administraci projektu využije několik nakupovaných služeb tak, 

aby byl projekt kvalitně a odborně připraven a realizován. 

Zpracování Studie proveditelnosti 

V přípravné fázi projektu byla odbornou firmou LK Advisory s.r.o. zpracována Studie 

proveditelnosti. 

Zpracování zadávací dokumentace k veřejným zakázkám a organizace 

výběrového a zadávacího řízení 

Zpracování zadávací dokumentace, organizaci a zpracování zadávacího a výběrového 

řízení provede odborná firma, která bude postupovat dle aktuální legislativy ČR týkající 

se veřejných zakázek a dle podmínek stanovených v OPŽP IROP. 

Povinná publicita 

V rámci povinné publicity objedná příjemce tisk plakátu A3, na kterém bude uveden 

název projektu, hlavní cíl projektu a výše finanční podpory. Po zahájení realizace 

projektu bude plakát umístěn na viditelném místě v místě realizace projektu. 
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11.2.3 PROVOZOVATEL PROJEKTU 

Příjemcem podpory je město Klecany, které dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů zřizuje jednotku požární ochrany Klecany, ta je 

součástí města Klecany. Provozovatelem nové cisternové automobilové stříkačky bude 

JPO Klecany. 

11.3 ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

11.3.1 FINANCOVÁNÍ V REALIZAČNÍ FÁZI PROJEKTU 

V realizační fázi bude žadatel financovat pořízení nové CAS včetně daného vybavení 

a všechny služby projektu (tedy hlavní i vedlejší aktivity projektu), a to jak 

předfinancování částky dotace, tak podíl své finanční spoluúčasti. Poté, za účelem 

obdržení dotační částky a podle všech stanovených podmínek poskytovatele dotace, 

předloží příjemce dotace Zprávu o realizaci projektu včetně Žádosti o platbu. Projekt 

bude za strany poskytovatele dotace financován v režimu ex-post. 

11.3.2 FINANCOVÁNÍ V PROVOZNÍ FÁZI PROJEKTU 

Veškeré finanční náklady spojené s provozem nové CAS bude zajišťovat město Klecany 

a to nejen v období udržitelnosti, ale i dále po skončení období udržitelnosti. Provozem 

projektu nebudou generovány žádné příjmy. 
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12 FINANČNÍ ANALÝZA 

12.1 FINANČNÍ ANALÝZA SESTAVENÁ DO KONCE 
UDRŽITELNOSTI 

Projekt počítá podle detailního rozpočtu s celkovou investicí ve výši 8 095 486 Kč 

včetně DPH. Provozní náklady a náklady na reinvestice jsou uvedeny v následujících 

tabulkách. Cash flow projektu je uvedeno v kapitole 12.3. 

Položka Cena celkem 

Pohonné hmoty, maziva 20 000,00 

Servisní prohlídky - garanční 10 000,00 

Drobný materiál, opravy 15 000,00 

Pojištění - vandalismus, havárie, živelné pohromy 38 000,00 

Údržba 10 000,00 

Celkové provozní výdaje 93 000,00 

Tabulka 14: Provozní výdaje za jeden rok v Kč 

Zdroj 7: vlastní zpracování 

Položka 2016 2017 2018 2019 2020 

Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stroje a vybavení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licence a patenty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 

Tabulka 15: Reinvestice v tis. Kč 

Zdroj 7: vlastní zpracování 
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12.2 POLOŽKOVÝ ROPOČET PROJEKTU 

Následující tabulka č. 16 obsahuje přehledný rozpočet projektu, který je rozdělený 

na hlavní způsobilé výdaje (pořízení CAS) a na vedlejší způsobilé výdaje. Uvedené 

hodnoty byly zaokrouhleny na celé koruny. 

Položka Kč bez DPH DPH (21%) Kč s DPH 

Hlavní způsobilé výdaje 6 498 484,30 1 364 681,70 7 863 166,00 

Pořízení samostatných movitých věcí 6 498 484,30 1 364 681,70 7 863 166,00 

Vedlejší způsobilé výdaje 192 000,00 40 320,00 232 320,00 

Studie proveditelnosti 130 000,00 27 300,00 157 300,00 

Publicita (plakát) 2 000,00 420,00 2 420,00 

Organizace výběrových řízení 60 000,00 12 600,00 72 600,00 

Celkové výdaje 6 690 484,30 1 405 001,70 8 095 486,00 

Tabulka 16: Položkový rozpočet projektu 

Zdroj 7: vlastní zpracování 

Rozpočet pro stanovení ceny CAS v provedení pro velkoobjemové hašení (VH) podle 

vyhlášky č. 53/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických 

podmínkách požární techniky, byl sestaven na základě vybraných možností 

specifikovaných v technických parametrech HZS kraje v souvislosti s požadavky JSDH 

Klecany. 

V kapitole Způsob stanovení rozpočtových cen – průzkum trhu (viz níže) je uveden 

postup zpracování průzkumu trhu. Na základě výsledků průzkumu trhu, v následující 

tabulce, předkládáme ceny jednotlivých nabídek – ceny CAS včetně vybavení pro VH 

jednotlivých dodavatelů a průměrná cena nadstandardního vybavení, které není 

zahrnuto v nabídkových cenách CAS, a která taktéž vzešla z průzkumu trhu.
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Dodavatel Název CAS 
Cena CAS bez 
DPH bez VH 

Cena VH bez 
DPH 

CELKEM bez 
DPH 

CELKEM 
DPH 

CELKEM S 
DPH 

THT Polička, s.r.o. CAS 30 T815-7 6x6.1 6 088 000 Kč 
→cena CAS je 
vč. VH 

6 498 485 Kč 1 364 682 Kč 7 863 166 Kč 
KOBIT-THZ, s.r.o. 

CAS 30/9000/540/ TATRA T815-
731R32 6x6.1 5 600 000 Kč 600 000,00 Kč 

KOBIT-THZ, s.r.o. CAS 30/9000/540/ SCANIA 6x6 5 500 000 Kč 600 000,00 Kč 

Ziegler Hasičská Technika 
s.r.o. Tatra T 815-7 6x6 6 571 406 Kč 475 900,26 Kč 

PRŮMĚR   5 939 852 Kč 558 633 Kč 

Tabulka 17: Ceny jednotlivých dodavatelů 

Zdroj 15: Vlastní průzkum trh
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Následující tabulka č. 18 vyjmenovává vybavení pro velkoobjemové hašení, které je 

stanoveno vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, 

ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. 

Název Množství [ks] 

Dalekohled 1 

Dýchací přístroj s min. zásobou 1600 l vzduchu   4 

Hadicový můstek  2 

Hydrantový nástavec 1 

Izolovaná požární hadice 75x5 m 2 

Izolovaná požární hadice 52x20 m 6 

Izolovaná požární hadice 75x20 m 10 

Klíč k nadzemnímu hydrantu 1 

Klíč k podzemnímu hydrantu 1 

Klíč na hadice a armatury 75/52 2 

Klíč na sací hadice 2 

Kombinovaná proudnice 52 pro plný a roztříštěný proud 1 

Krumpáč 1 

Lékárnička velikosti II 1 

Lopata 1 

Náhradní tlaková láhev 2 

Objímka na izolovanou požární hadici 52 v obalu 4 

Objímka na izolovanou požární hadici 75 v obalu 4 

Pákové kleště 1 

Papírové ručníky 1 balení 

Pěnotvorná proudnice na střední pěnu 1 

Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu 1 

Ploché páčidlo 1 

Požární sekera bourací 1 

Požární světlomet s kloubovým držákem, není-li použit osvětlovací stožár 2 

Proudnice 52 s uzávěrem 1 

Proudnice 75 2 

Přechod 75/52 2 

Přenosná lafetová proudnice 1 

Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B 1 

Přenosný kulový kohout 2 

Přenosný přiměšovač 1 

Přenosný záchranný a zásahový žebřík pro hasiče pro tři osoby s dostupnou 
výškou min. 8 m  

1 

Přetlakový ventil 1 
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Rozdělovač 1 

Ruční svítilna 2 

Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní 10 

Sací hadice, celková délka sady 10 m 1 

Sací koš 1 

Sací nástavec na pěnidlo 1 

Sběrač 2 x 75 1 

Skříňka s nástroji 1 

Tekuté mýdlo 500 ml 1 

Trhací hák 1 

Ventilové lano na vidlici 1 

Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy 1 

Vytyčovací páska 100 m 1 

Záchytné lano na vidlici 1 

Tabulka 18: Vybavení pro velkoobjemové hašení 

Zdroj 16: Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky 

č. 53/2010 Sb. 

12.3 CASH-FLOW 

V tabulce „cash-flow bez vlivu financování“, jsou promítnuty jak náklady vzniklé 

v důsledku realizace projektu (roky 2016 až 2018), tak i náklady vzniklé v důsledku 

provozu projektu (jaro roku 2018 – prosinec 2026). U všech nákladových položek bylo 

počítáno s mírou inflace a postupným zdražováním vstupů ve výši 5 % ročně (od roku 

2020).
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  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

(+) Tržby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Náklady na pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 -15,00 -20,00 -21,00 -22,05 -23,15 -24,31 -25,53 -26,80 -28,14 

(-) Náklady na údržbu a opravy 0,00 0,00 -26,25 -35,00 -36,75 -38,59 -40,52 -42,54 -44,67 -46,90 -49,25 

(-) Pojištění 0,00 0,00 -28,50 -38,00 -38,00 -38,00 -38,00 -38,00 -38,00 -38,00 -38,00 

(-) Osobní náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Změna investic -157,30 -1 075,02 -6 863,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150,00 0,00 0,00 

(-) Změna stavu čistého pracovního kapitálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Zůstatková hodnota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 550,39 

CF bez vlivu financování (CF projektu) -157,30 -1 075,02 -6 932,92 -93,00 -95,75 -98,64 -101,67 -104,85 -258,20 -111,71 4 435,00 

Tabulka 19: Cash flow bez vlivu financování v tis. Kč 

Zdroj 7: vlastní zpracování 

V následující tabulce je cash-flow projektu doplněno o finanční toky vzniklé v důsledku přijetí dotace, a vlastního vkladu příjemce 

a z toho vyplývajících změn v rámci financování. 
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  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

(+) Tržby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-)  Náklady na pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 -15,00 -20,00 -21,00 -22,05 -23,15 -24,31 -25,53 -26,80 -28,14 

(-) Náklady na údržbu a opravy 0,00 0,00 -26,25 -35,00 -36,75 -38,59 -40,52 -42,54 -44,67 -46,90 -49,25 

(-) Pojištění 0,00 0,00 -28,50 -38,00 -38,00 -38,00 -38,00 -38,00 -38,00 -38,00 -38,00 

(-) Osobní náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Změna investic -157,30 -1 075,02 -6 863,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150,00 0,00 0,00 

(-) Změna stavu čistého pracovního kapitálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Změna dluhů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Dotace 0,00 0,00 7 285,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Zůstatková hodnota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 550,39 

CF s vlivem financování (CF vlastníka) -157,30 -1 075,02 353,02 -93,00 -95,75 -98,64 -101,67 -104,85 -258,20 -111,71 4 435,00 

Tabulka 20: Cash flow s vlivem financování v tis. Kč 

Zdroj 7: vlastní zpracování 

Analýza finanční udržitelnosti ukazuje, jakým způsobem bude zajištěno spolufinancování projektu a také období udržitelnosti. 

Záporné hotovostní toky (náklady na údržbu, reinvestice, atd.) jsou vyrovnávány příspěvky příjemce. Příjemce tak ze svých 

rozpočtových zdrojů zabezpečí plynulé finanční krytí provozních výdajů projektu. 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Hotovostní toky pro vlastníka (VF vlastníka) -157,30 -1 075,02 353,02 -93,00 -95,75 -98,64 -101,67 -104,85 -258,20 -111,71 4 435,00 

Skutečný vklad vlastníka 157,30 1 075,02 -353,02 93,00 95,75 98,64 101,67 104,85 258,20 111,71 115,39 

Celkové toky včetně vkladu vlastníka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 550,39 

Kumulované celkové toky včetně vkladů vlastníka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 550,39 

Tabulka 21: Analýza finanční udržitelnosti v tis. Kč 

Zdroj 7: vlastní zpracování 
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13 ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK 

Následující tabulka č. 22 shrnuje veškerá potencionální rizika projektu včetně 

zhodnocení jejich závažnosti, pravděpodobnosti výskytu a komentáře, který objasňuje 

formu eliminace rizik nebo možnost rizikům předejít. 

  Druh rizika 
Fáze 
projektu 

Závažnost 
rizika (1 - 

nejnižší, 5 - 
nejvyšší) 

Pravděpodobnost 
výskytu rizika (1 

- téměř 
vyloučená až 5 - 

téměř jistá) 

Předcházení/eliminace 
rizika 

Technická rizika 

A 
Dodatečné změny 
požadavků 
investora 

Přípravná a 
realizační 
fáze 

3 2 

Veškeré změny projektu 
oproti žádosti o podporu 
(přestože se s nimi v tuto 
chvíli nepočítá) budou 
předem konzultovány s 
poskytovatelem dotace. 
Žadatel o podporu 
požadavky na novou CAS 
přesně specifikoval podle 
potřeb JSDH Klecany a 
možných technických 
parametrů určených HZS 
ČR. Tyto požadavky by se v 
budoucnosti neměly měnit. 

B 
Výběr nekvalitního 
dodavatele 

Přípravná a 
realizační 
fáze 

5 2 

Na základě provedeného 
průzkumu trhu a 
spolupráce s oslovenými 
potencionálními dodavateli 
se nepředpokládá, že by 
zvolený dodavatel byl 
nekvalitní nebo dodával 
nekvalitní produkty. 
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C 
Nedodržení termínu 
realizace 

Realizační 
fáze 

3 2 

Byl sestaven kvalitní 
projektový tým s mnoha 
zkušenostmi. Časový 
harmonogram projektu byl 
podrobně prokonzultován 
se všemi zúčastněnými. 
Zároveň proběhlo 
předběžné zjišťování 
termínu dodání nové CAS 
mezi více dodavateli a 
stanovený harmonogram 
byl tomu přizpůsoben. 
Termín realizace bude 
velmi podrobně sledován, 
pravděpodobnost změny je 
nízká. V případě nutnosti 
však bude tento krok 
konzultován s 
poskytovatelem dotace. 

D Živelné pohromy 
Realizační 
a provozní 
fáze 

4 1 

Pravděpodobnost takových 
živelných pohrom, aby 
znemožnily realizaci nebo 
provozování výsledků 
projektu, lze velmi těžko 
stanovit, ale vzhledem k 
tomu, že v našich 
podmínkách se s nimi příliš 
nesetkáváme, téměř jejich 
vliv vylučujeme.  
Nová CAS bude proti 
tomuto riziku pojištěna v 
rámci havarijního 
pojištění. Případné 
poškození CAS živelnou 
pohromou bude hrazeno 
v rámci pojistného plnění. 

E Zvýšení cen vstupů 
Přípravná a 
realizační 
fáze 

3 2 

Předpoklad uvedených 
výdajů projektu vychází z 
velmi nedávného průzkumu 
trhu. Do doby skutečně 
realizovaných výdajů 
nepředpokládáme přílišné 
zvýšení cen vstupů. V 
případě vzniku tohoto 
nežádoucího faktoru by 
žadatel situaci operativně 
řešil. 
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F 
Nekvalitní 
projektový tým 

Všechny 
fáze 
projektu 

4 1 

Byl sestaven kvalitní 
projektový tým s 
mnohaletými zkušenostmi. 
Špatnou spolupráci mezi 
jednotlivými články 
nepředpokládáme. Jsou 
jasně vymezeny 
kompetence a odpovědnost 
jednotlivých členů týmu. 
Pokud by však některý člen 
selhal a narušoval či 
ohrožoval by svým 
přístupem dobrý chod 
projektu, budou učiněny 
kroky k výměně tohoto 
člena. 

Finanční rizika 

G Neobdržení dotace 
Realizační 
a provozní 
fáze 

5 2 

Při zpracování žádosti o 
podporu proběhla důkladná 
analýza podmínek výzvy 
včetně všech souvisejících 
dokumentů a příloh. Byl 
sestaven zkušený 
projektový tým a byly 
přesně rozděleny 
kompetence rolí 
jednotlivých členů. Při 
kompletaci žádosti o 
podporu proběhla kontrola 
čtyř očí.  
Žadatel o podporu bude 
dodržovat veškeré 
podmínky pro 
bezproblémový průběh 
realizace projektu. V 
případě 
(nepředpokládaných) změn 
projektu bude příjemce 
dotace vše včas 
konzultovat s 
poskytovatelem dotace, a 
bude pravidelně, v předem 
nastavených termínech a 
ve správné formě 
předkládat zprávy o 
realizaci spolu s ZŽoP. 
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H 

Nedostatek 
finančních 
prostředků na 
předfinancování a v 
průběhu realizace 
projektu 

Realizační 
fáze 

4 2 

Žadatel počítá s nutností 
předfinancovat všechny 
výdaje projektu z vlastních 
zdrojů. Zároveň vede v 
patrnosti skutečnost o výši 
finanční spoluúčasti na 
financování projektu. 
Každoroční provozní 
náklady projektu nebudou 
pro rozpočet města 
zásadní. Bylo správně 
nastaveno cash-flow 
projektu a budou správně 
nastaveny smluvní 
podmínky s dodavateli 
(nemožnost překročit 
nabídkovou cenu). 

Právní rizika 

I 
Nedodržení pokynů 
pro zadávání VZ 

Realizační 
fáze 

4 1 

Výběrové řízení bude 
probíhat ve spolupráci s 
externí profesionální 
poradenskou společností. 
Výběrové řízení bude 
realizováno přesně podle 
platných legislativních 
parametrů a podmínek 
poskytovatele dotace. 
Zadávací dokumentace a 
proces celého výběrového 
řízení bude konzultován s 
poskytovatelem dotace a 
předkládány ke kontrole. 

J 
Nedodržení 
podmínek IROP 

Všechny 
fáze 
projektu 

5 2 

Při zpracování žádosti o 
dotaci proběhla důkladná 
analýza podmínek výzvy 
včetně všech souvisejících 
dokumentů a příloh. Byl 
sestaven zkušený 
projektový tým a byly 
přesně rozděleny 
kompetence rolí 
jednotlivých členů. Při 
kompletaci žádosti o 
podporu proběhla kontrola 
čtyř očí. Podmínky IROP 
byly sledovány od počátku 
a je tomu tak i nadále. 
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K 
Nedodržení 
právních norem ČR, 
EU 

Všechny 
fáze 
projektu 

5 2 

Není žádný důvod k 
záměrnému nerespektování 
právních norem ČR nebo 
EU. Ani vlivem 
nevědomosti se nedodržení 
uvedeného nepředpokládá. 
V rámci projektového týmu 
figurují odborníci (v této 
souvislosti především 
externí firma, která bude 
zajišťovat správný průběh 
výběrového řízení), kteří 
znají a sledují dotčená 
právní pravidla. 

L 
Nevyřešené 
vlastnické vztahy 

Všechny 
fáze 
projektu 

5 1 

Nemovitost vstupující do 
projektu je pouze jedna - 
hasičská zbrojnice, která 
je plně v majetku města 
Klecany, se změnami 
vlastnictví se nepočítá, 
proto je pravděpodobnost 
(téměř) vyloučená. Veškerý 
majetek pořízený z dotace 
bude rovněž v majetku 
města Klecany. 

Provozní rizika 

M 
Nedostupná kvalitní 
pracovní síla v době 
udržitelnosti 

Provozní 
fáze 

4 1 

JSDH Klecany se o 
techniku, kterou 
provozuje, stará 
svépomocí. Je tomu tak v 
současné době (důkazem 
dobré péče může být stále 
používaná a dosud ještě 
výjezdu schopná CAS z 
roku 1971) a nejinak tomu 
bude i v případě pořízení 
nové CAS. Jednotka si 
údržbu svého vybavení 
zajišťuje sama, kromě 
nutných garančních 
prohlídek nových zařízení. 
Počet lidí, kteří tuto práci 
vykonávají, je v rámci 
JSDH dostatek. 
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N 
Nedodržení 
indikátorů 

Realizační 
a provozní 
fáze 

5 1 

Indikátorem projektu je 
"Počet nové techniky a 
věcných prostředků složek 
IZS", cílová hodnota 1 kus. 
Pro JSDH Klecany žádá o 
podporu v této výzvě 
pouze na velkokapacitní 
požární cisternu na 
dopravu vody. Pořízení 
uvedené techniky je celým 
smyslem projektu. Toto 
riziko je eliminováno 
podrobným studiem 
podmínek výzvy a 
posouzením parametrů 
nové CAS, na kterou může 
být vztažena žádost o 
podporu. 

O 

Nedostatek 
finančních 
prostředků v 
provozní fázi 
projektu 

Provozní 
fáze 

5 1 

Bylo nastaveno adekvátní 
cash-flow projektu, 
přičemž byly zohledněny 
veškeré provozní náklady 
na novou CAS. Žadatel již 
nyní počítá s uvolněním 
finančních prostředků z 
každoročního rozpočtu 
města na provozní fázi 
projektu. 

Tabulka 22: Analýza a řízení rizik 

Zdroj 7: vlastní zpracování 

Na základě číselně vyhodnocených parametrů závažnosti a pravděpodobnosti výskytu 

jednotlivých rizik, označených velkými písmeny abecedy, byla sestavena zjednodušená 

tabulka a z ní vyplývající graf. 

RIZIKA A B C D E F G H I J K L M N O 

Závažnost rizika 3 5 3 4 3 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 

Pravděpodobnost výskytu rizika 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 

Tabulka 23: Analýza rizik zjednodušeně 

Zdroj 7: vlastní zpracování 
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Graf 1: Analýza rizik projektu 

Zdroj 7: vlastní zpracování 

Výsledná analýza rizik dopadla velmi pozitivně. Přestože řada posuzovaných rizik 

projektu vykazuje poměrně vysokou závažnost, byla snaha všechna rizika co nejvíce 

eliminovat ještě v přípravné fázi projektu. Pokud to nebylo možné, je s riziky počítáno 

v realizační či provozní fázi a bude dbáno na jejich předcházení. Žádné z uvedených 

rizik však nevykazuje vyšší pravděpodobnost výskytu. 
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14 VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ 
KRITÉRIA 

14.1 PROJEKT NESMÍ MÍT NEGATIVNÍ VLIV 
NA NÁSLEDUJÍCÍ HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY 

14.1.1 PODPORA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 
A NEDISKRIMINACE 

Projekt nemá negativní vliv na podporu rovných příležitostí a nediskriminaci. JSDH 

Klecany je inkluzivní organizací, která je otevřena pro všechny bez ohledu na vyznání, 

etnickou nebo jinou příslušnost. Možnost stát se jejími příznivci či členy mají všechny 

skupiny obyvatelstva. 

Pro vstup do JSDH Klecany jsou stejné podmínky jako v ostatních jednotkách sboru 

dobrovolných hasičů a tedy: 

 Každý hasič v této jednotce je proškolen nejméně 40 hodinami teoretických 

i praktických znalostí opakovaně každý rok a dále je musí doplňovat. 

 Musí mít potvrzení od lékaře, že je schopný a zdravotně způsobilý v jednotce 

působit a každý rok toto potvrzení obnovovat. 

JSDH Klecany se týkají stejné zákony jako členů ostatních hasičských dobrovolných 

i profesionálních sborů, konkrétně: 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění dalších zákonů, 

 Zákon č. 238/2000 Sb., o hasičských záchranných sborech, 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému, 

 Zákon č. 240/2000 Sb., tzv. krizový zákon, 

 Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, 

 a prováděcí vyhlášky o posuzování zdravotní způsobilosti, odškodnění za poškození 

na zdraví atd. 

Při svých veřejně pořádaných akcích se JSDH Klecany snaží o pozitivní příklad 

pro nejmladší generace a o spolupráci napříč obyvatelstvem, toleranci, vzájemnou 

pomoc a všímavost k potřebám druhých. 
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Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody je prostředkem, jak by mohla 

JSDH Klecany ještě lépe a efektivněji pomáhat všem obyvatelům bez ohledu na vyznání, 

etnickou nebo jinou příslušnost, veřejnému majetku a ochraně přírody.  

14.1.2 PODPORA ROVNOSTI MEZI MUŽI A ŽENAMI 

JSDH Klecany je otevřenou organizací pro všechna pohlaví. Nediskriminuje na základě 

opačného pohlaví a naopak se snaží dát pozitivní příklad mladším generacím jak 

spolupracovat bez genderových předsudků. 

Všichni uchazeči musí splňovat dané zdravotní, psychické a fyzické podmínky 

bez ohledu na pohlaví, což je zásadní podmínka pro vstup k JSDH Klecany. 

Přítomnost obou pohlaví v jednotce může naopak přinést odlišné pohledy na stejnou 

tematiku a přispět tak ke zkvalitnění diskuze a přinášet nové podněty k zefektivnění 

činnosti JSDH Klecany.  

Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody je prostředkem, jak by mohla 

JSDH Klecany ještě lépe a efektivněji pomáhat všem obyvatelům bez ohledu na pohlaví, 

veřejnému majetku a ochraně přírody. 

14.1.3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ 

Projekt „Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Klecany“ nebude 

mít negativní vliv na udržitelný rozvoj města Klecany či ORP Brandýs nad Labem – Stará 

Boleslav. V případě sucha by CAS navíc mohla fungovat i jako záložní zdroj vody 

a pomáhat obyvatelům a přírodě. 

V případě vzniku mimořádné události projekt díky nové a efektivnější CAS přispěje 

k jejímu řešení a tudíž může předejít větším ekologickým a dalším škodám, které by 

v případě pozdního zásahu hrozily. 

Projekt tedy významně přispívá k udržitelnému rozvoji krajiny v rámci celého území 

ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. JSDH Klecany je jednotkou, která se vždy 

při svém jednání zamýšlí s ohledem na životní prostředí a udržitelný rozvoj ve svém 

okolí. 
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14.2 VZTAH HORIZONTÁLNÍCH PRINCIPŮ 
K PROJEKTU 

Projekt je neutrální ke všem řešeným horizontálním principům, tedy: 

 k podpoře rovných příležitostí a nediskriminaci, 

 k podpoře rovnosti mezi muži a ženami, 

 k udržitelnému rozvoji. 
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15 ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ UDRŽITELNOSTI 
PROJEKTU 

15.1 POPIS ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU 
V PROVOZNÍ ČÁSTI 

Pořízením nové velkokapacitní požární cisternu na dopravu vody se obmění vozový park 

JSDH Klecany. Již z délky používání a roku výroby (1971) předchozí TATRY T 138 je 

zřejmé, že dobrovolní hasiči z Klecan se o svou techniku svědomitě starají a dokáží ji 

tak udržet v provozu dlouhé roky. 

Nová velkokapacitní požární cisterna bude parkovat v hasičské zbrojnici JSDH Klecany 

na adrese Klecany 974, 250 67 Klecany, která se nachází v areálu Dolní Kasárna. V této 

zbrojnici bude nové hasičské vozidlo v čistém a suchém prostředí, což zaručí jeho menší 

opotřebení a nutnost oprav. Hasičská zbrojnice je navíc dobře odvětrávaným místem, 

a proto zde nehrozí ani vznik rzi na technice. 

JSDH Klecany bude udržovat novou CAS v čistém stavu, čímž se také prodlouží doba 

životnosti velkokapacitní požární cisterny. Na tyto úkony bude používat vhodné čistící 

a mycí prostředky, které zaručí optimální stav komponentů vozidla. Pravidelně čištěna 

bude také vnitřní cisternová část, což je třeba pro zachování dlouhodobé životnosti.  

Nová technika bude zároveň pravidelně kontrolovaná na jízdní technické i jiné poruchy, 

čímž se v krátkém čase odhalí potenciální závady a ty budou moci být okamžitě 

odstraněny. Vozidlo bude pravidelně procházet technickou a garanční kontrolou, která 

potvrdí svědomitou a pravidelnou údržbu a správně vykonané případné opravy. 

15.2 POPIS ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU 
V FINANČNÍ ČÁSTI 

Roční provozní náklady nové CAS byly předběžně spočítány na cca 93 000 Kč. Zahrnují 

pohonné hmoty, maziva, servisní prohlídky, drobný materiál a drobné opravy, údržbu, 

havarijní pojištění. Zákonné pojištění je v tomto případě osvobozeno. 

Město Klecany ve spolupráci s JSDH Klecany s provozními náklady počítají. 
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Pro příklad ročního finančního toku JSDH Klecany uvádíme informace z roku 2015: 

Samotná JSDH Klecany hospodařila v roce 2015 s rozpočtem 259 645,- Kč. Z této částky 

přispělo většinovým dílem město Klecany a HZS kraje jako úhradu výdajů za výjezdy.  

Dá se předpokládat, že v dalších letech bude financování JSDH obdobné. 

15.3 POPIS ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU 
V ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI 

V době udržitelnosti projektu bude příjemce dotace ve spolupráci s projektovým 

manažerem zajišťovat vyhotovování a předkládání pravidelných zpráv o udržitelnosti 

projektu, a to přesně podle podmínek poskytovatele dotace. Součástí administrativního 

zajištění udržitelnosti projektu je správné vedení účetnictví, příprava na kontroly 

a audity, archivace dokumentů, apod. 
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16 PODKLADY PRO VÝPOČET UKAZATELŮ CBA 

Referenční období projektu bylo stanoveno od 24. 3. 2016, kdy došlo k podpisu první 

smlouvy v rámci projektu. Referenční období je na 10 kalendářních let. Počátečním 

datem referenčního období je datum zahájení realizace projektu. 

Projekt má celkové způsobilé výdaje vyšší než 5 mil. Kč a nižší než 100 mil. Kč.  

Pro zadávání vstupních údajů do CBA v MS2014+ byla využita rozdílová varianta. 

Tabulka 24: Návratnost investice 

Zdroj 17: MS2014+ 

Čistá současná hodnota vyšla menší než 0. Projekt je tedy přijatelný. 
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17 ZPŮSOB STANOVENÍ ROZPOČTOVÝCH CEN – 
PRŮZKUM TRHU 

Průzkum trhu probíhal, v rámci příprav projektu „Nákup cisternové automobilové 

stříkačky pro jednotku SDH Klecany“, způsobem oslovení specializovaných firem 

zabývajících se prodejem hasičské techniky. Výběr oslovených subjektů spočíval 

v internetovém vyhledávání firem pohybujících se v oboru. Komplexní průzkum trhu 

(včetně e-mailové korespondence se zástupci dodavatelů i jejich uvedených nabídek) 

je uveden v samostatné příloze žádosti o podporu. 

Ivo Kurhajec, starosta města Klecany, oslovil, v průběhu měsíce března 2016, několik 

vybraných subjekty prostřednictvím e-mailové a upřesňující telefonické komunikace. 

Poptávka byla formulována jako CAS odvozená od parametrů požadovaných výzvou 

IROP č. 19 a dále blíže specifikována technickými parametry formulovanými MV – 

generálním ředitelstvím HZS ČR. Zároveň byla poptávána výbava na Velkoobjemové 

hašení dle vyhlášky 35/2007 Sb. ve znění vyhl. 53/2010 Sb.  

Oslovenými subjekty byly společnosti: 

 KOBIT-THZ, s.r.o.,  

 THT Polička, s.r.o. a  

 Ziegler Hasičská Technika s.r.o. 

Dotázané firmy, tedy KOBIT-THZ, s.r.o., THT Polička, s.r.o., Ziegler Hasičská Technika 

s.r.o. nabídly CAS splňující požadavky výzvy IROP č. 19 a technických parametrů 

formulovaných MV – generálním ředitelstvím HZS ČR. Dále také dodali cenovou kalkulaci 

položek výbavy pro VH dle vyhlášky 35/2007 Sb. ve znění vyhl. 53/2010 Sb. Na základě 

podaných nabídek byl vytvořen dokument „Průzkum trhu“ (příloha žádosti o podporu), 

který dokládá internetovou komunikaci a podání orientačních nabídek od oslovených 

subjektů a internetový průzkum. 

Položkový rozpočet projektu, část „Hlavní aktivity projektu“ (viz kapitola Finanční 

analýza), vychází z průměrných částek jednotlivých položek nabízených produktů. 

Výběrové řízení na dodavatele nové CAS současně předpokládanou cenu upřesní. 

Žadatel neplánuje dělit výběrové řízení na části. 
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Průzkum trhu v rámci projektu „Nákup cisternové automobilové stříkačky 

pro jednotku SDH Klecany“ nebyl ničím ovlivněn. Dodavatelé byli schopni uspokojit 

požadavky a nabídly takové CAS, které splňují vybrané parametry. Na základě 

provedeného průzkumu trhu byla stanovena celková cena za novou CAS pro JSDH města 

Klecany včetně vybavení cisternové automobilové stříkačky pro velkoobjemové hašení. 

Pořízení tohoto zařízení je hlavní aktivitou projektu. 
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