

4.1. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat dále uvedené dílčí etapy:

Budova č.p. 74 a přístavba sálu

Odstrojení stavby a demolice	dokončeno do .....120.... dnů od zahájení plnění (předpokládaný počet dnů: 60)
Výkopové práce a zakládání	dokončeno do ...165..... dnů od zahájení plnění (předpokládaný počet dnů: 90)
Statické práce a podchytávky HSV	dokončeno do .....255..... dnů od zahájení plnění (předpokládaný počet dnů: 180)
Technické zařízení budov	dokončeno do .....320.... dnů od zahájení plnění (předpokládaný počet dnů: 280)
Dokončení 1 PP, 1 NP a 2 NP objektu čp. 74	dokončeno do ...350..... dnů od zahájení plnění (předpokládaný počet dnů: 340)
Komunikace	dokončeno do ....350..... dnů od zahájení plnění (předpokládaný počet dnů: 340)

Budova čp. 487

Odstrojení stavby a demolice	dokončeno do ...280..... dnů od zahájení plnění (předpokládaný počet dnů: 280)
Statické práce a podchytávky HSV	dokončeno do .....290..... dnů od zahájení plnění (předpokládaný počet dnů:290)
Technické zařízení budov	dokončeno do ...320..... dnů od zahájení plnění (předpokládaný počet dnů: 320)
komunikace	dokončeno do .....350..... dnů od zahájení plnění (předpokládaný počet dnů: 340)

Výše uvedené termíny plnění jsou pro Zhotovitele závazné.