
4.1.                  Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat dále uvedené dílčí 
etapy: 

  Budova č.p. 74 a přístavba sálu 
 Odstrojení stavby a demolice dokončeno do ......120.... dnů od zahájení plnění 

  

(předpokládaný počet dnů: 60) 

Výkopové práce a zakládání dokončeno do …165....... dnů od zahájení plnění 

  

(předpokládaný počet dnů: 90) 

Statické práce a podchytávky HSV dokončeno do .....255..... dnů od zahájení plnění 

  

(předpokládaný počet dnů: 180) 

Technické zařízení budov dokončeno do ......320.... dnů od zahájení plnění 

  

(předpokládaný počet dnů: 280) 

Dokončení 1 PP, 1 NP a 2 NP objektu čp. 74 dokončeno do …350....... dnů od zahájení plnění 

  

(předpokládaný počet dnů: 340) 

Komunikace dokončeno do ....350...... dnů od zahájení plnění 

  

(předpokládaný počet dnů: 340) 

  

  

  Budova čp. 487 
 

  Odstrojení stavby a demolice dokončeno do …280....... dnů od zahájení plnění 

  

(předpokládaný počet dnů:    280) 

Statické práce a podchytávky HSV dokončeno do .....290..... dnů od zahájení plnění 

  

(předpokládaný počet dnů:290) 

Technické zařízení budov dokončeno do …320....... dnů od zahájení plnění 

  

(předpokládaný počet dnů: 320) 

komunikace dokončeno do .....350..... dnů od zahájení plnění 

  

(předpokládaný počet dnů: 340) 

  Výše uvedené termíny plnění jsou pro Zhotovitele 
závazné. 

  


