4.1. Zhotovitel je povinen v prlibéhu provadéni dila dodrzovat déale uvedené dilci

etapy:

Budova €.p. 74 a pristavba salu

Odstrojeni stavby a demolice

dokoncéeno do ...... 120.... dnll od zahajeni pInéni

(pfedpokladany pocet dni: 60)

Vykopové prace a zakladani

dokonéeno do ...165....... dn( od zahdjeni plnéni

(pfedpokladany pocet dn(: 90)

Statické prace a podchytdvky HSV

dokonceno do .....255..... dni od zahajeni plnéni

(pfedpokladany pocet dn(i: 180)

Technické zarizeni budov

dokonéeno do ...... 320.... dni od zahajeni pInéni

(pfedpokladany pocet dn(i: 280)

Dokonceni 1 PP, 1 NP a 2 NP objektu ¢p. 74

dokonéeno do ...350....... dnt od zahdjeni plnéni

(pfedpokladany pocet dn(i: 340)

Komunikace

dokonéeno do ....350...... dnl od zahdjeni plnéni

(pfedpokladany pocet dn(: 340)

Budova ¢p. 487

Odstrojeni stavby a demolice

dokonceno do ...280....... dnu od zahdjeni plnéni

(pfedpokladany pocet dnli:  280)

Statické prace a podchytavky HSV

dokonceno do .....290..... dnl od zahajeni pInéni

(pfedpokladany pocet dn(i:290)

Technické zatizeni budov

dokonéeno do ...320....... dn( od zahdjeni plnéni

(pfedpokladany pocet dn(i: 320)

komunikace

dokonceno do .....350..... dnli od zahdjeni pInéni

(pfedpokladany pocet dn(i: 340)

Vyse uvedené terminy plnéni jsou pro Zhotovitele

zavazné.




