

Od: Daniel Dvořák <daniel.dvorak@mu-klecany.cz>
Odesláno: středa 2. prosince 2020 9:03
Komu: "Luboš Ježek"; Ivo Kurhájec; muklecany@mu-klecany.cz
Předmět: RE: Návrh usnesení ZMě - Dodatek č. 4 k SOD akce "Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty č. p. 74 a 487 ve městě Klecany" :

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Dobrý den,

zařadíme tento bod do informací, pokud to bere ZMě pouze na vědomí. Asi to nepřednesu já, ale Ivoš, který dokáže ke stavbě na případné dotazy říci více.

S pozdravem Daniel Dvořák

From: Luboš Ježek <jezek@mu-klecany.cz>
Sent: Wednesday, December 2, 2020 7:27 AM
To: Daniel Dvořák <daniel.dvorak@mu-klecany.cz>
Subject: Návrh usnesení ZMě - Dodatek č. 4 k SOD akce "Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty č. p. 74 a 487 ve městě Klecany" :

Dobrý den, pane starosto,
Ve smyslu usnesení RM 43/2020
Ukládá investičnímu technikovi připravit Dodatek č. 4 k podpisu, termín: 1.12. 2020 a starostovi města podání informace ZMě o schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo akce „Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty č. p. 74 a 487 ve městě Klecany“.
zasílám podklady pro ZMě a návrh usnesení. Ale na pozvánce Rychta není uvedena.

Návrh usnesení ZMě - Dodatek č. 4 k SOD akce „Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty č. p. 74 a 487 ve městě Klecany“ :

ZMě bere na vědomí :

- informace o schválení Dodatku č. 4 k SOD (prodloužení lhůty pro dokončení díla o 55 dní (zhotovitel provede celé kompletní dílo v rozsahu projektové dokumentace nejpozději do 605 dnů od předání a převzetí první části staveniště), cena díla bez DPH: 69 068 799,27-Kč).*
- Přílohu k Dodatku č. 4 - Změnový list č. 3 (vícepráce ve výši 2.169.597,11Kč bez DPH a méněpráce ve výši 1.348.332,56 Kč bez DPH, výsledná cena změny ve výši 821.264,55 Kč bez DPH*

Pěkný den.
S pozdravem

Luboš Ježek
investiční technik
Města Klecany
mob. 734755019
e-mail: jezek@mu-klecany.cz