
REVITALIZACE A NAVÝŠENÍ KAPACITY ZŠ KLECANY - Etapizace 
       0. FÁZE: Přestavba bytů v objektu C na třídy, kácení stromů, vybourání přístřešku, nové sítě (kanalizace, vodovod, včetně terénního 

průlehu a PN, teplovod - výměna i nové, NN, kotle), 3.NP na objektu E, úpravy oplocení   

16% 
 

19 612 365 Kč bez DPH 
 

23 730 961 Kč vč. DPH 
  

(06/2020 - 08-09/2020) 

                        

I. FÁZE: Výstavba objektu G a F + jejich napojení na stávající objekty, opatření pro pohyb žáků v okolí stavby, pro pojezd techniky atd. 

33% 
 

40 450 502 Kč bez DPH 
 

48 945 107 Kč vč. DPH 
  

(08-09/2020 - 06/2021) 

                        

II.1 FÁZE: 
Dokončení nástavby 3.NP objektu E a rekonstrukce zbylých částí objektu 
E           

7% 
 

8 580 409 Kč bez DPH 
 

10 382 295 Kč vč. DPH 
  

(07/2021 - 
09/2021)   

                        

II.2 FÁZE: Rekonstrukce objektu A                   

10% 
 

12 257 728 Kč bez DPH 
 

14 831 851 Kč vč. DPH 
  

(09/2021 - 
06/2022)   

                        

III.1 FÁZE: Rekonstrukce objektu B                   

14% 
 

17 160 819 Kč bez DPH 
 

20 764 591 Kč vč. DPH 
  

(06/2022 - 
01/2023)   

                        

III.2 FÁZE: Rekonstrukce objektu C                   

13% 
 

15 935 046 Kč bez DPH 
 

19 281 406 Kč vč. DPH 
  

(01/2023 - 
09/2023)   

                        

IV. FÁZE: Rekonstrukce objektu D, výstavba objektu H (včetně odstranění stávajícího), nové zpevněné plochy, výsadba   

7% 
 

8 580 409 Kč bez DPH 
 

10 382 295 Kč vč. DPH 
  

(06-09/2023)   

                        

CELKEM - kontrola:                     

100%   122 577 278 Kč bez DPH   148 318 507 vč. DPH           



Kč 

 


