

REVITALIZACE A NAVÝŠENÍ KAPACITY ZŠ KLECANY - Etapizace

0. FÁZE:	Přestavba bytů v objektu C na třídy, kácení stromů, vybourání přístřešku, nové sítě (kanalizace, vodovod, včetně terénního průlehu a PN, teplovod - výměna i nové, NN, kotle), 3.NP na objektu E, úpravy oplocení			
16%	19 612 365 Kč bez DPH	23 730 961 Kč vč. DPH	(06/2020 - 08-09/2020)	
I. FÁZE:	Výstavba objektu G a F + jejich napojení na stávající objekty, opatření pro pohyb žáků v okolí stavby, pro pojezd techniky atd.			
33%	40 450 502 Kč bez DPH	48 945 107 Kč vč. DPH	(08-09/2020 - 06/2021)	
II.1 FÁZE:	Dokončení nástavby 3.NP objektu E a rekonstrukce zbylých částí objektu E			
7%	8 580 409 Kč bez DPH	10 382 295 Kč vč. DPH	(07/2021 - 09/2021)	
II.2 FÁZE:	Rekonstrukce objektu A			
10%	12 257 728 Kč bez DPH	14 831 851 Kč vč. DPH	(09/2021 - 06/2022)	
III.1 FÁZE:	Rekonstrukce objektu B			
14%	17 160 819 Kč bez DPH	20 764 591 Kč vč. DPH	(06/2022 - 01/2023)	
III.2 FÁZE:	Rekonstrukce objektu C			
13%	15 935 046 Kč bez DPH	19 281 406 Kč vč. DPH	(01/2023 - 09/2023)	
IV. FÁZE:	Rekonstrukce objektu D, výstavba objektu H (včetně odstranění stávajícího), nové zpevněné plochy, výsadba			
7%	8 580 409 Kč bez DPH	10 382 295 Kč vč. DPH	(06-09/2023)	
CELKEM - kontrola:				
100%	122 577 278 Kč bez DPH	148 318 507 Kč vč. DPH		

Kč