REVITALIZACE A NAVYSENi KAPACITY ZS KLECANY - Etapizace

0. FAZE: Ptestavba bytl v objektu C na tfidy, kdceni stromd, vybourani pfistfesku, nové sité (kanalizace, vodovod, véetné terénniho
pralehu a PN, teplovod - vyména i nové, NN, kotle), 3.NP na objektu E, Upravy oploceni
16% 19 612 365 K¢ bez DPH 23730961 K¢ v¢. DPH (06/2020 - 08-09/2020)
I. FAZE: Vystavba objektu G a F + jejich napojeni na stavajici objekty, opatrfeni pro pohyb zakl v okoli stavby, pro pojezd techniky atd.
33% 40 450 502 K¢ bez DPH 48 945 107 K¢ vc. DPH (08-09/2020 - 06/2021)
Dokonceni nastavby 3.NP objektu E a rekonstrukce zbylych ¢asti objektu
1.1 FAZE: E
(07/2021 -
7% 8 580 409 K¢ bez DPH 10382 295 K¢ v¢. DPH 09/2021)
1.2 FAZE: Rekonstrukce objektu A
(09/2021 -
10% 12 257 728 K¢ bez DPH 14 831 851 K¢ v¢. DPH 06/2022)
1.1 FAZE: Rekonstrukce objektu B
(06/2022 -
14% 17 160 819 K¢ bez DPH 20764 591 K¢ v¢. DPH 01/2023)
1.2 FAZE: Rekonstrukce objektu C
(01/2023 -
13% 15935 046 K¢ bez DPH 19 281 406 K¢ v¢. DPH 09/2023)
IV. FAZE: Rekonstrukce objektu D, vystavba objektu H (véetné odstranéni stavajiciho), nové zpevnéné plochy, vysadba
7% 8 580 409 K¢ bez DPH 10 382 295 K¢ v¢. DPH (06-09/2023)
CELKEM - kontrola:
100% 122 577 278 K¢ bez DPH 148 318 507 v¢. DPH
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