Predpokladany harmonogram - "Rekonstrukce a

pristavba objektu Rychty" zahéjeni dokonceni | dni
Podklady/Jednani finanéniho vyboru - doporuéeni 23.7.2018 13.8.2018 | 21
Ptipracovani ZD (EN), kontrola DPS a rozp., specifické podminky,

SOD 29.6.2018 17.8.2018 | 49
podklad pro RM/usneseni -Schvéleni realizace akce a ZD nadlimitni

VZ na stavebni prace v RM 17.8.2018 20.8.2018| 3
VZ na stavebni prace nadlimitni (vyzva/podani nabidek) 21.8.2018 25.9.2018| 35
prohlidkovy den mista plnéni v pribéhu zadavani 0.1.1900

Vyhodnoceni nabidek, kontrola...... protokol, ovéieni ref. (5dni) +

RM 25.9.2018 29.9.2018| 4
Vylouéeni uéastnika ZR/namitky proti rozhodnuti 29.9.2018 29.9.2018| O
Vybér dodavatele a oznameni o vybéru dodav./namitky proti

vybéru= konec zakazu uzavieni SOD 29.9.2018 14.10.2018| 15
Podpis SOD do..... dni od vyzvy 14.10.2018

Smlouva na profil zadavatele a oznaceni stavu zakazky - zahajeno

plnéni (do 15-ti dn() 1.11.2018 | 13
Plan BOZP (nejpozdéji ke dni predani stavenisté) 17.10.2018| 3
Ohlaseni na OIBP - nejpozdéji 8 dni pred predanim stavenisté

zhotoviteli 26.10.2018| 19.10.2018| 7
Oznameni SU zhotovitele a zahajeni stavby (nejp. 7 dni pred

zahajenim praci), ale ne pred podp.SOD 26.10.2018 19.10.2018| 7
Vyklizeni prostor Rychta €p. 74 - Spolky a Méstska policie 26.9.2018| 26.10.2018 | 30

Pfedani stavenisté (vyzva/prevzeti)

1. Etapa - Zahdjeni stavby/dokonceni - rekonstrukce ¢.p.74 (bud’
dfive st.p., nebo SOD)

26.10.2018

2. Etapa - Zahajeni stavby/dokonceni - pfistavba salu ¢.p.74

26.10.2018

26.10.2018

Dokonceni 74 - ¢ast ufad - pro prestéhovani posty, matriky, 27
spravy majetku ( 9 més) 26.10.2018 23.7.2019| O
Pfestéhovani do 74 - posty, matriky, spravy maj., vyklizeni

knihovny 23.7.2019 22.8.2019| 30
GP zaméfeni salu (po hrubé stavbé, nebo zatepleni?)/potvrzeni KU 23.7.2019 21.9.2019| 60
3.Etapa - Zahajeni stavby/dokonceni rekonstrukce €.p. 487 22.8.2019 58
Pfedani a prevzeti dokonceného dila 19.10.2019




