
Předpokládaný harmonogram - "Rekonstrukce a 
přístavba objektu Rychty" zahájení dokončení dní 

Podklady/Jednání finančního výboru - doporučení  23.7.2018 13.8.2018 21 

Přípracování ZD (EN),  kontrola DPS a rozp., specifické podmínky, 
SOD 29.6.2018 17.8.2018 49 

podklad pro RM/usnesení -Schválení realizace akce a ZD nadlimitní 
VZ na stavební práce  v RM  17.8.2018 20.8.2018 3 

VZ na stavební  práce nadlimitní (výzva/podání nabídek) 21.8.2018 25.9.2018 35 

prohlídkový den místa plnění v průběhu zadávání 0.1.1900     

Vyhodnocení nabídek, kontrola…… protokol, ověření ref. (5dní) + 
RM 25.9.2018 29.9.2018 4 

Vyloučení účastníka ZŘ/námitky proti rozhodnutí  29.9.2018 29.9.2018 0 

Výběr dodavatele a oznámení o výběru dodav./námitky proti 
výběru= konec zákazu uzavření SOD 29.9.2018 14.10.2018 15 

Podpis SOD do….. dní od výzvy 14.10.2018 19.10.2018 5 

Smlouva na profil zadavatele a označení stavu zakázky - zahájeno 
plnění (do 15-ti dnů) 19.10.2018 1.11.2018 13 

Plán BOZP (nejpozději ke dni předání staveniště) 14.10.2018 17.10.2018 3 

Ohlášení na OIBP - nejpozději 8 dní před předáním staveniště 
zhotoviteli 26.10.2018 19.10.2018 7 

Oznámení SÚ zhotovitele a zahájení stavby (nejp. 7 dní před 
zahájením prací), ale ne před podp.SOD 26.10.2018 19.10.2018 7 

Vyklizení prostor Rychta čp. 74 - Spolky a Městská policie 26.9.2018 26.10.2018 30 

Předání staveniště (výzva/převzetí) 19.10.2018 26.10.2018 7 

1. Etapa - Zahájení stavby/dokončení  - rekonstrukce č.p.74 (buď 
dříve st.p., nebo SOD) 26.10.2018 19.10.2019 

36
5 

2. Etapa - Zahájení stavby/dokončení  - přístavba sálu č.p.74 26.10.2018 19.10.2019   

Dokončení 74 - část úřad -  pro přestěhování pošty, matriky, 
správy majetku ( 9 měs) 26.10.2018 23.7.2019 

27
0 

Přestěhování do 74 -  pošty, matriky, správy maj.,  vyklizení 
knihovny 23.7.2019 22.8.2019 30 

GP zaměření sálu (po hrubé stavbě, nebo zateplení?)/potvrzení KÚ 23.7.2019 21.9.2019 60 

3.Etapa - Zahájení stavby/dokončení  rekonstrukce č.p. 487 22.8.2019 19.10.2019 58 

Předání a převzetí dokončeného díla   19.10.2019   

 


