muklecany@mu-klecany.cz

Od: Daniel Dvorak <daniel.dvorak@mu-klecany.cz>

Odeslano: stfeda 2. prosince 2020 9:03

Komu: 'Lubos Jezek'; 'lvo Kurhajec'; muklecany@mu-klecany.cz

Predmét: RE: Navrh usneseni ZMé - Dodatek ¢. 4 k SOD akce "Rekonstrukce a pfistavba

objektu Rychty ¢. p. 74 a 487 ve mésté Klecany" :

P¥iznak pro zpracovani: Zpracovat
Stav priznaku: Opatreno pfiznakem
Dobry den,

zafadime tento bod do informaci, pokud to bere ZMé pouze na védomi. Asi to nepfednesu ja, ale Ivos, ktery dokaze
ke stavbé na pfipadné dotazy fici vice.

S pozdravem Daniel Dvorak

From: Lubos$ JeZek <jezek@mu-klecany.cz>

Sent: Wednesday, December 2, 2020 7:27 AM

To: Daniel Dvordk <daniel.dvorak@mu-klecany.cz>

Subject: Ndvrh usneseni ZMé - Dodatek €. 4 k SOD akce "Rekonstrukce a pfistavba objektu Rychty &. p. 74 a 487 ve
mésté Klecany" :

Dobry den, pane starosto,

Ve smyslu usneseni RM 43/2020

Uklada investi¢nimu technikovi pfipravit Dodatek ¢. 4 k podpisu, termin: 1.12. 2020 a starostovi mésta podani
informace ZMé o schvdleni Dodatku €. 4 ke Smlouvé o dilo akce ,Rekonstrukce a pfistavba objektu Rychty €. p. 74 a
487 ve mésté Klecany”.

zasildm podklady pro ZMé a ndvrh usneseni. Ale na pozvance Rychta neni uvedena.

Ndvrh usneseni ZMé - Dodatek ¢. 4 k SOD akce ,,Rekonstrukce a pristavba objektu Rychty ¢. p. 74 a 487 ve mésté
Klecany” :
ZMé bere na védomi :

e informace o schvdleni Dodatku ¢. 4 k SOD ( prodlouZeni Ihity pro dokonceni dila o 55 dni (zhotovitel
provede celé kompletni dilo v rozsahu projektové dokumentace nejpozdéji do 605 dnti od preddni a
pfevzeti prvni ¢dsti stavenisté), cena dila bez DPH: 69 068 799,27-K¢).

e Prilohu k Dodatku & 4 - Zménovy list ¢. 3 (viceprdce ve vysi 2.169.597,11K¢ bez DPH a ménéprdce ve vysi
1.348.332,56 K¢ bez DPH, vyslednd cena zmény ve vysi 821.264,55 K¢ bez DPH

Pékny den.
S pozdravem

Lubos Jezek
investi¢ni technik

Mésta Klecany
mob. 734755019
e-mail: jezek@mu-klecany.cz




